



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,
HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Rua Francisco João dos Santos, nº 39 - Centro
CEP: 55.000-000 - Casimiro de Abreu - PE



PREFEITURA MUNICIPAL DE
CASIMIRO DE ABREU

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

OBRA REFORMA DA ADMINISTRAÇÃO DA SERRA

LOCAL: KM 142 BARRA DO SANA / CASIMIRO DE ABREU

PRAZO DE EXECUÇÃO : 120 (CENTO E VINTE) dias

Item	Discriminação	SUB-TOTAIS		1a. MED.			2a. MED.			3ª. MED.			4ª. MED.			ACEITE PROVISÓRIO 15 DIAS	ACEITE DEFINITIVO 30 DIAS
			%	30 DIAS	%	60 DIAS	%	90 DIAS	%	120 DIAS	%						
1.0	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 970,80	1,2600%	970,80	1,2600%		0,0000%										
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.593,20	3,3658%	2.593,20	3,3658%		0,0000%										
3.0	PINTURA	R\$ 5.907,00	7,6669%		0,0000%		0,0000%	2.953,50	3,8335%	2.953,50	3,8335%						
4.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS	R\$ 5.907,82	7,6680%		0,0000%		0,0000%	2.953,91	3,8340%	2.953,91	3,8340%						
5.0	REVESTIMENTO	R\$ 9.286,52	12,0533%		0,0000%	4.643,26	6,0267%	4.643,26	6,0267%								
6.0	ESQUADRIAS	R\$ 10.231,56	13,2799%		0,0000%		0,0000%	10.231,56	13,2799%								
7.0	COBERTURA	R\$ 38.479,62	49,9440%	19.239,81	24,9720%	19.239,81	24,9720%		0,0000%								
8.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 3.669,00	4,7621%	1.140,19	1,4799%	1.194,15	1,5499%	1.039,11	1,3487%	295,54	0,3836%						
	CUSTOS DIRETOS	R\$ 77.045,52	100,0000%	R\$ 23.944,00	31,0777%	R\$ 25.077,22	32,5486%	R\$ 21.821,34	28,3228%	R\$ 6.202,95	8,0511%						
	BDI 32,00%	R\$ 24.654,56		R\$ 7.662,08		R\$ 8.024,71		R\$ 6.962,82		R\$ 1.984,95							
	TOTAL	R\$ 101.700,08	100,0000%	R\$ 31.606,08	31,0777%	R\$ 33.101,93	32,5486%	R\$ 28.804,16	28,3228%	R\$ 8.187,90	8,0511%						
	ACUMULADO	R\$ 101.700,08	100,0000%	R\$ 31.606,08	31,0777%	R\$ 64.708,01	63,6263%	R\$ 93.512,18	91,9491%	R\$ 101.700,08	100,0000%						