



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,
HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Rua Franklin José dos Santos, nº 156 – Centro
obras@casimirodeabreu.rj.gov.br (22) 2778-2062



PREFEITURA MUNICIPAL DE
CASIMIRO DE ABREU

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

OBRA REFORMA DE GALPÃO NO CONDOMÍNIO INDUSTRIAL

LOCAL: RUA HUMBERTO MARINHO ATRÁS DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO HENRIQUE BATISTA SARZEDAS- CASIMIRO DE ABREU – RJ.

PRAZO DE EXECUÇÃO : 360 (TREZENTOS E SESENTA) dias				1a. MED.	%	2a. MED.	%	3ª. MED.	%	ACEITE PROVISÓRIO	ACEITE DEFINITIVO
Item	Discriminação	SUB-TOTAIS	%	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		15 DIAS	30 DIAS
1.0	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 2.365,99	1,3036%	2.365,99	1,3036%		0,0000%		0,0000%		
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES / COMPLEMENTARES	R\$ 11.008,60	6,0655%	5.504,30	3,0328%		0,0000%	5.504,30	3,0328%		
3.0	CONCRETO	R\$ 7.481,30	4,1220%	3.740,65	2,0610%	3.740,65	2,0610%		0,0000%		
4.0	REVESTIMENTO / ALVENARIA	R\$ 56.020,85	30,8663%	28.010,43	15,4332%	28.010,43	15,4332%		0,0000%		
5.0	PAVIMENTAÇÃO / MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 1.643,24	0,9054%		0,0000%	1.643,24	0,9054%		0,0000%		
6.0	PINTURA	R\$ 11.249,35	6,1981%		0,0000%		0,0000%	11.249,35	6,1981%		
7.0	INSTALAÇÕES	R\$ 32.254,96	17,7718%	10.751,65	5,9239%	10.751,65	5,9239%	10.751,65	5,9239%		
8.0	COBERTURA	R\$ 41.695,41	22,9733%		0,0000%	20.847,71	11,4867%	20.847,71	11,4867%		
9.0	ESQUADRIA	R\$ 9.132,68	5,0319%		0,0000%		0,0000%	9.132,68	5,0319%		
10.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 8.643,00	4,7621%	2.518,65	1,3877%	3.249,68	1,7905%	2.874,67	1,5839%		
	CUSTOS DIRETOS	R\$ 181.495,38	100,000%	R\$ 52.891,67	29,142%	R\$ 68.243,36	37,601%	R\$ 60.360,35	33,257%		
	BDI 29,00%	R\$ 52.633,66		R\$ 15.338,58		R\$ 19.790,57		R\$ 17.504,50			
	TOTAL	R\$ 234.129,04	100,000%	R\$ 68.230,25	29,142%	R\$ 88.033,93	37,601%	R\$ 77.864,85	33,257%		
	ACUMULADO	R\$ 234.129,04	100,000%	R\$ 68.230,25	29,142%	R\$ 156.264,18	66,743%	R\$ 234.129,04	100,000%		