



SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA  
Gabinete

Estrada ZacZuc Tahan, S/Nº - Vargem Grande



ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

**CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO**

<b>OBRA</b>	OBRA: REFORMA DO PREDIO DO MERCADO MUNICIPAL								
<b>LOCAL:</b>	LOCAL: CONDOMINIO INDUSTRIAL, RODOVIA BR 101 KM 206 - CASIMIRO DE ABREU - RJ.								
<b>PRAZO DE EXECUÇÃO : 60 (sessenta) dias</b>				<b>1a. MED.</b>	<b>%</b>	<b>2a. MED.</b>	<b>%</b>	<b>ACEITE PROVISÓRIO</b>	<b>ACEITE DEFINITIVO</b>
<b>Item</b>	<b>Discriminação</b>	<b>SUB-TOTAIS</b>	<b>%</b>	<b>30 DIAS</b>		<b>60 DIAS</b>		<b>15 DIAS</b>	<b>15 DIAS</b>
1.0	CANTEIRO DE OBRA	R\$ 1.009,40	1,12%	R\$ 1.009,40	1,12%		0,00%		
2.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 11.085,83	12,30%	R\$ 10.396,30	11,54%	R\$ 689,53	0,77%		
3.0	ESTRUTURAS	R\$ 6.252,51	6,94%	R\$ 6.252,51	6,94%		0,00%		
4.0	REVESTIMENTO DE PAREDE	R\$ 2.603,84	2,89%		0,00%	R\$ 2.603,84	2,89%		
5.0	ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO, MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS	R\$ 11.164,80	12,39%	R\$ 11.164,80	12,39%		0,00%		
6.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS	R\$ 16.490,54	18,30%	R\$ 16.490,54	18,30%		0,00%		
7.0	COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$ 1.772,86	1,97%	R\$ 1.772,86	1,97%		0,00%		
8.0	PINTURAS	R\$ 34.315,54	38,08%		0,00%	R\$ 34.315,54	38,08%		
9.0	APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS	R\$ 1.123,85	1,25%	R\$ 1.123,85	1,25%		0,00%		
10.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 4.291,00	4,76%	R\$ 2.379,36	2,64%	R\$ 1.911,64	2,12%		
	<b>SUB-TOTAIS</b>	<b>R\$ 90.110,17</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 50.589,62</b>	<b>56,14%</b>	<b>R\$ 39.520,55</b>	<b>43,86%</b>		
	<b>BDI 32,00%</b>	<b>R\$ 28.835,25</b>		<b>R\$ 16.188,67</b>		<b>R\$ 12.646,58</b>			
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 118.945,42</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 66.778,29</b>	<b>56,14%</b>	<b>R\$ 52.167,13</b>	<b>43,86%</b>		
	<b>ACUMULADO</b>	<b>R\$ 118.945,42</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 66.778,29</b>	<b>56,14%</b>	<b>R\$ 118.945,42</b>	<b>100,00%</b>		