



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,
HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Rua Casimiro de Abreu, 100 - Centro
casimiro@casimirodeabreu.rj.gov.br (21) 2776-2082



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

OBRA: ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO SITUADO NO CONDOMÍNIO INDUSTRIAL ONDE SERÁ INSTALADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEN PÚBLICA E DEFESA CIVIL.

LOCAL: PRÉDIO SITUADO NO CONDOMÍNIO INDUSTRIAL, AS MARGENS DA BR-101 – CASIMIRO DE ABREU – RJ.

PRAZO DE EXECUÇÃO : 180 (CENTO E OITENTA) dias

Item	Discriminação	SUB-TOTAIS	%	1º. MED.		%	2º. MED.		%	3º. MED.		%	4º. MED.		%	5º. MED.		%	6º. MED.		%	ACETE PROVISÓRIO		ACETE DEFINITIVO
				30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1.0	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 4.963,41	1,46%	4.963,41		1,46%			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%			
2.0	FUNDAÇÃO	R\$ 21.233,02	6,27%	10.616,51	10.616,51	3,13%	10.616,51	10.616,51	3,14%			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%			
3.0	ESTRUTURA	R\$ 55.686,51	16,43%		16.448,63	0,00%	16.448,63	16.448,63	4,85%	16.448,63	16.448,63	4,85%	22.788,85	22.788,85	6,73%			0,00%			0,00%			
4.0	PISO / CONTRA PISO / ALVENARIA / PINTURAS / REVESTIMENTOS	R\$ 120.361,54	35,52%	5.192,52	5.192,52	1,53%	5.192,52	5.192,52	1,53%	3.528,58	3.528,58	1,04%	35.482,64	35.482,64	10,47%	35.482,64	35.482,64	10,48%	35.482,64	35.482,64	10,47%			
5.0	ESQUADRIAS	R\$ 24.843,48	7,33%			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%	12.421,74	12.421,74	3,67%	12.421,74	12.421,74	3,66%			
6.0	COBERTURA	R\$ 20.214,94	5,97%			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%	16.837,18	16.837,18	4,97%	3.377,76	3.377,76	1,00%			
7.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS	R\$ 75.422,89	22,26%		17.720,54	0,00%	17.720,54	17.720,54	5,23%	35.441,08	35.441,08	10,46%	19.186,00	19.186,00	5,66%			0,00%	3.075,27	3.075,27	0,91%			
8.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 16.136,00	4,76%	1.037,54	2.499,47	0,31%	2.499,47	2.499,47	0,74%	2.770,55	2.770,55	0,82%	3.872,64	3.240,11	1,14%	3.240,11	3.240,11	0,96%	2.715,69	2.715,69	0,79%			
	SUB-TOTAL(R\$)	R\$ 338.861,79		R\$ 21.809,98	R\$ 52.477,87		R\$ 52.477,87	R\$ 52.477,87		R\$ 58.189,04	R\$ 58.189,04		R\$ 81.330,13	R\$ 67.981,67		R\$ 67.981,67	R\$ 67.981,67		R\$ 57.073,10	R\$ 57.073,10				
	BDI(R\$)	R\$ 98.269,91		R\$ 6.324,89	R\$ 15.218,58		R\$ 15.218,58	R\$ 15.218,58		R\$ 16.974,82	R\$ 16.974,82		R\$ 23.585,73	R\$ 19.714,68		R\$ 19.714,68	R\$ 19.714,68		R\$ 16.551,21	R\$ 16.551,21				
	TOTAL(R\$)	R\$ 437.131,70	100,00%	R\$ 28.134,87	R\$ 67.696,45	6,43%	R\$ 67.696,45	R\$ 67.696,45	15,49%	R\$ 75.063,86	R\$ 75.063,86	17,17%	R\$ 104.915,86	R\$ 87.696,35	20,08%	R\$ 87.696,35	R\$ 87.696,35	20,08%	R\$ 73.624,31	R\$ 73.624,31	16,83%			
	ACUMULADO(R\$)	R\$ 437.131,70	100,00%	R\$ 28.134,87	R\$ 95.831,32	6,43%	R\$ 95.831,32	R\$ 95.831,32	21,92%	R\$ 170.895,18	R\$ 170.895,18	39,09%	R\$ 275.811,04	R\$ 363.507,39	83,17%	R\$ 363.507,39	R\$ 363.507,39	83,17%	R\$ 437.131,70	R\$ 437.131,70	100,00%			