PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

ÓRGÃO: Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo Serviços Públicos

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

OBRA: MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

ENDEREÇO: TODO MUNICIPIO

P. EXECUÇÃO:12 (doze) meses.

ETAPAS DE EXECUÇÃO E CONCLUSÃO DO FÍSICO E FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	SUB TOTAIS	%	1ºMÊS	%	2º MÊS	%	3º MÊS	%	4º MÊS	%	5º MÊS	%	6º MÊS	%
´01	EQUIPE DE CAMPO	717.751,30	41,83	59.812,61	8,33	59812,61	8,33	59812,61	8,33	59812,61	8,33	59.812,61	8,33	59812,61	8,33
02	EQUIPE DE COORDENAÇÃO	441.082,08	25,71	36.756,84	8,33	36756,84	8,33	36756,84	8,33	36756,84	8,33	36.756,84	8,33	36756,84	8,33
03	ILUMINAÇÃO PUBLICA(MATERIAL)	556.866,22	32,46	46.405,52	8,33	46405,52	8,33	46405,52	8,33	46405,52	8,33	46.405,52	8,33	46405,52	8,33
	TOTAL (R$)	1.715.699,59	100,00	142.974,97	8,33	142.974,97	8,33	142.974,97	8,33	142.974,97	8,33	142.974,97	25,00	142.974,97	8,33
	TOTAL GERAL (R$)	1.715.699,59	100,00	142.974,97	8,33	285.949,93	16,67	428.924,90	25,00	571.899,86	33,33	714.874,83	25,00	857.849,80	50,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

ÓRGÃO: Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo Serviços Públicos

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

OBRA: MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

ENDEREÇO: TODO MUNICIPIO

P. EXECUÇÃO:12 (doze) meses.

ETAPAS DE EXECUÇÃO E CONCLUSÃO DO FÍSICO E FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	SUB TOTAIS	%	7ºMÊS	%	8º MÊS	%	9º MÊS	%	10º MÊS	%	11º MÊS	%	12º MÊS	%
´01	EQUIPE DE CAMPO	717.751,30	41,83	59.812,61	8,33	59812,61	8,33	59812,61	8,33	59812,61	8,33	59.812,61	8,33	59812,61	8,33
02	EQUIPE DE COORDENAÇÃO	441.082,08	25,71	36.756,84	8,33	36756,84	8,33	36756,84	8,33	36756,84	8,33	36.756,84	8,33	36756,84	8,33
03	ILUMINAÇÃO PUBLICA(MATERIAL)	556.866,22	32,46	46.405,52	8,33	46405,52	8,33	46405,52	8,33	46405,52	8,33	46.405,52	8,33	46405,52	8,33
	TOTAL (R$)	1.715.699,59	100,00	142.974,97	8,33	142.974,97	8,33	142.974,97	8,33	142.974,97	8,33	142.974,97	25,00	142.974,97	8,33
	TOTAL GERAL (R$)	1.715.699,59	100,00	1.000.824,76	58,33	1.143.799,73	66,67	1.286.774,69	75,00	1.429.749,66	83,33	1.572.724,63	25,00	1.715.699,59	100,00