ANEXO IV
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

ÓRGÃO : Secretaria Municipal de Obras, Serviço Públicos

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBJETO: OBRA: OBRA DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PREDIO DO DEPARTAMENTO DE FAZENDA

LOCAL : RUA PADRE ANCHIETA - 234 - CENTRO - CASIMIRO DE ABREU - RJ

PRAZO DE EXECUÇÃO:30(TRINTA) dias

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	SUB TOTAIS	%	1a. MED. 30 DIAS	%	ACEITE PROVISÓRIO 15 DIAS	ACEITE DEFINITIVO 15 DIAS
01	OBRA DE REFORMA	70.700,44	100,00	70.700,44	100,00		
01							
02							
03							
04							
05							
06							
06							
07							
08							
09							
10							
11							
12							
13							
14							
	TOTAL (R$)	70.700,44	100,00	70.700,44	100,00		
	TOTAL ACUMULADO(R$)	70.700,44	100,00	70.700,44	100,00		