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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS 

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO – DISPENSA DE LICITAÇÃO

LOCAL: RUA NAHYLDO CARVALHO MACABÚ – CENTRO, CIDADE DE CASIMIRO DE ABREU-RJ 

PRAZO DE EXECUÇÃO : 120 (Cento e Vinte) dias

Item Discriminação SUB-TOTAIS %
1a. MED.

% % % %
90 DIAS

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 30 DIAS 60 DIAS

1.0 23.054,14 3,052% 20.204,14 2,675% 950,00 0,126% 950,00 0,126% 950,00 0,126%

2.0 MOVIMENTO DE TERRA 29.248,80 3,872% 14.624,40 1,936% 0,000% 14.624,40 1,936% 0,00 0,000%

3.0 TRANSPORTES 12.668,19 1,676% 6.334,10 0,839% 0,000% 6.334,10 0,839% 0,00 -0,001%

4.0 GALERIAS, DRENOS E CONEXOS 644.813,97 85,350% 57.193,17 7,572% 235.048,00 31,117% 235.048,00 31,117% 117.524,80 15,545%

5.0 ESTRUTURAS 9.729,56 1,288% 0,000% 9.729,56 1,288% 0,000% 0,00 0,000%

6.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 35.975,00 4,762% 4.917,78 0,651% 12.285,46 1,626% 12.472,53 1,651% 6.299,22 0,833%

SUB-TOTAL 755.489,66 100,00% 103.273,59 13,67% 258.013,02 34,16% 269.429,03 35,67% 124.774,02 16,50%

BDI (20,00%) 151.097,93 19.671,16 49.145,51 51.391,30 30.889,96

TOTAL GERAL 906.587,59 100,000% 122.944,75 13,672% 307.158,53 34,157% 320.820,33 35,668% 155.663,98 16,503%

ACUMULADO 906.587,59 100,000% 122.944,75 13,672% 430.103,28 47,829% 750.923,61 83,497% 906.587,59 100,000%

OBRA:  EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA RECUPERAÇÃO DE TRECHOS DO CÓRREGO VARGEM GRANDE COM UTILIZAÇÃO DE  ADUELAS PRÉ-FABRICADAS EM CONCRETO PROTENDIDO 
E/OU ARMADO,COM SECAO EM "U".

ACEITE 
PROVISÓRIO

ACEITE 
DEFINITIVO

2a. MED. 3a. MED. 4a. MED.

SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, 
LABORATÓRIO, CAMPO E CANTEIRO 
DE OBRA


