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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU – ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO – ANEXO III
OBRA:  CONSTRUÇÃO DE MURO GABIÃO ÀS MARGENS DO RIO INDAIAÇU

LOCAL: AVENIDA PERIMETRAL LESTE NO BAIRRO PERIMETRAL LESTE NA CIDADE DE CASIMIRO DE ABREU-RJ 

PRAZO DE EXECUÇÃO : 150 (cento e cinquenta) dias

Item Discriminação % 1a. MED. % 2a. MED. % % % %
90 DIAS

 30 DIAS 60 DIAS

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS

1.0 19.409,42 14,2150% 8.169,42 5,983% 2.810,00 2,058% 2.810,00 2,058% 2.810,00 2,058% 2.810,00 2,0580%

2.0 MOVIMENTO DE TERRA 6.395,29 4,6840% 1.598,82 1,171% 0,000% 0,000% 2.465,73 1,806% 2.330,74 1,7070%

3.0 TRANSPORTES 6.493,55 4,7560% 1.623,39 1,189% 0,000% 0,000% 2.435,08 1,783% 2.435,08 1,7840%

4.0 GALERIAS, DRENOS E CONEXOS 73.565,70 53,8790% 18.391,43 13,470% 18.391,43 13,470% 18.391,43 13,470% 8.663,68 6,345% 9.727,73 7,1240%

5.0 BASES E PAVIMENTOS 5.839,35 4,2770% 1.459,84 1,069% 1.459,84 1,069% 1.459,84 1,069% 729,91 0,535% 729,92 0,5350%

6.0 SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS 12.032,28 8,8120% 3.008,07 2,203% 3.008,07 2,203% 3.008,07 2,203% 1.504,03 1,101% 1.504,04 1,1020%

7.0 ESTRUTURAS 6.301,53 4,6150% 1.575,38 1,154% 1.575,38 1,154% 1.575,38 1,154% 787,69 0,577% 787,70 0,5760%

8.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 6.501,00 4,7610% 1.625,25 1,190% 1.625,25 1,190% 1.625,25 1,190% 787,25 0,577% 838,00 0,6140%

CUSTOS DIRETOS 136.538,12 99,999% 37.451,60 27,429% 28.869,97 21,144% 28.869,97 21,144% 20.183,37 14,205% 21.163,21 15,500%

BDI 20,00% 27.307,62 7.490,32 5.773,99 5.773,99 4.036,67 4.232,65

TOTAL 163.845,74 99,999% 44.941,92 27,429% 34.643,96 21,144% 34.643,96 21,144% 24.220,04 14,205% 25.395,86 15,500%

ACUMULADO 163.845,74 99,999% 44.941,92 27,429% 79.585,88 48,573% 114.229,84 69,717% 138.449,88 83,922% 163.845,74 99,422%
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