



**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,
HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS**
Rua Franklin José dos Santos, nº 156 – Centro
obras@casimirodeabreu.rj.gov.br (22) 2778-2062



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

OBRA: REFORMA DA PRAÇA LÚCIO ANDRÉ

LOCAL: RUA MIGUEL JORGE COM LEÔNIO CAPIVARI – CENTRO - CASIMIRO DE ABREU – RJ.

PRAZO DE EXECUÇÃO : 180 (CENTO E OITENTA) dias

Item	Discriminação	SUB-TOTAIS	1a. MED.	2a. MED.	3ª. MED.	4ª. MED.	5ª. MED.	6ª. MED.	7ª. MED.	8ª. MED.	ACRÉTE PROVISÓRIO	ACRÉTE DEFINITIVO
		%	30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias	180 dias	210 dias	240 dias	255 dias	270 dias
1.0	CANTERO DE OBRAS	78.104,08	28.848,41	2.945%	5.603,29	0.987%	5.603,29	0.576%	5.603,29	0.576%	1.185,93	1.217%
2.0	PREPARO DO TERRENO E PAVIMENTAÇÃO	137.925,44	15.965,12	1.841%	12.800,31	1.316%	40.066,22	0.732%	0.000%	0.000%	3.406,95	0.350%
3.0	PARKINGHO	42.852,35	21.229,52	2.182%	21.276,13	2.187%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	346,70	0.083%
4.0	CORRETO	75.487,98	7.757,04	0.000%	24.573,54	2.526%	24.290,53	2.497%	24.007,53	0.000%	2.067,30	0.000%
5.0	ESPAÇO COBERTO	121.066,01	12.444,44	0.000%	0.000%	29.869,83	3.071%	38.830,78	3.992%	22.496,57	2.586,36	0.266%
6.0	ÁREA DO PIQUENIQUE	9.871,84	1.014,86	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
7.0	PEREADAO	34.623,30	3.599,22	0.000%	0.000%	0.000%	10.075,89	1.038%	24.547,41	2.522%	0.000%	0.000%
8.0	POGOLADOS	91.502,15	9.048,93	2.086%	34.476,78	3.544%	18.401,40	1.892%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
9.0	ILUMINAÇÃO	215.991,19	22.203,55	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	62.896,00	9.557%	16.232,89	5.741%
10.0	PLANTIO DE GRAMAS E ARVORES NOS CANTEIROS	19.609,99	2.015,99	0.000%	0.000%	0.000%	3.384,63	0.349%	111,51	0.011%	56,133,85	1.656%
11.0	PEÇAS E ACESSÓRIOS	91.735,66	9.430,35	0.000%	0.000%	0.000%	33.042,10	3.397%	33.042,10	2.637%	0.000%	0.000%
12.0	SUPORTE PARA BUSTO	7.116,73	0.793,32	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	25.651,46	2.637%	7.716,73	0.793%
13.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	46.322,00	4.761,98	0.442%	5.136,52	0.528%	5.911,61	0.609%	6.762,16	0.695%	6.405,88	0.595%
	CUSTOS DIRETOS	972.778,70	100.0001%		124.143,48	14.598%	142.004,94	14.598%	130.355,91	13.400%	103.150,22	10.604%
	BDI 22,00%	214.011,31	90.235,79	9,276%	23.730,64	27,311,56	31,241,08	30,909,70	28,676,30	13,400%	22,693,08	22,693,08
	TOTAL	1.186.790,01	100,0001%	9,276%	131.597,21	11,089%	151.455,04	12,762%	173.266,02	14,598%	164.118,21	13,823%
	TOTAL ACUMULADO	1.186.790,01	100,0001%	9,276%	241.687,66	20,365%	339,139,91	33,126%	566,385,93	47,724%	899,346,71	100,000%