



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,
HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Rua Franklin José dos Santos, nº 156 – Centro
casimiro@casimiroabreu.rj.gov.br (22) 2716-2062



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS DO MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU.

ITEM	DESCRIPTIVO	%	SUB-TOTAIS	%	1º mês	%	2º mês	%	3º mês	%	4º mês	%	5º mês	%	6º mês
01.00	COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS	100%	5.271.576,96	8,3333%	439.298,08	8,3333%	439.298,08	8,3333%	439.298,08	8,3333%	439.298,08	8,3333%	439.298,08	8,3333%	439.298,08
TOTAL :			5.271.576,96	8,3333%	439.298,08	8,3333%	439.298,08	8,3333%	439.298,08	8,3333%	439.298,08	8,3333%	439.298,08	8,3333%	439.298,08
ACUMULADO :				8,3333%	439.298,08	16,6666%	878.596,16	24,9999%	1.317.894,24	33,3332%	1.757.192,32	41,6665%	2.196.490,40	49,9998%	2.635.788,48
ITEM	DESCRIPTIVO	%	SUB-TOTAIS	%	7º mês	%	8º mês	%	9º mês	%	10º mês	%	11º mês	%	12º mês
01.00	COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS	100%	5.271.576,96	8,3333%	439.298,08	8,3333%	439.298,08	8,3333%	439.298,08	8,3333%	439.298,08	8,3333%	439.298,08	8,3337%	439.298,08
TOTAL :			5.271.576,96	8,3333%	439.298,08	8,3333%	439.298,08	8,3333%	439.298,08	8,3333%	439.298,08	8,3333%	439.298,08	8,3337%	439.298,08
ACUMULADO :				58,3331%	3.075.086,56	66,6664%	3.514.384,64	74,9997%	3.953.682,72	83,3330%	4.392.980,80	91,6663%	4.832.278,88	100,0000%	5.271.576,96