



**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,
HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS**

Rua Franklin José dos Santos, nº 156 – Centro
obras@casimirodeabreu.rj.gov.br (22) 2778-2062



PREFEITURA DE
**CASIMIRO
DE ABREU**
COM VOCÊ E POR VOCÊ, SEMPRE!

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU – ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO – ANEXO IV

OBRA: EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO EM MURO GABIÃO ÀS MARGENS DO RIO DOURADO

LOCAL: ESTRADA DO TRIMONTE, BAIRRO NITEROI – RIO DOURADO – 4º DISTRITO DA CIDADE DE CASIMIRO DE ABREU-RJ

PRAZO DE EXECUÇÃO : 150 (cento e cinquenta) dias

Item	Discriminação	SUB-TOTAIS	%	30 DIAS			60 DIAS			90 DIAS			120 DIAS			150 DIAS			ACEITE PROVISÓRIO		ACEITE DEFINITIVO
				1a. MED.	%	2a. MED.	%	3ª. MED.	%	4ª. MED.	%	5ª. MED.	%	30 DIAS	60 DIAS						
1.0	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO, CAMPO E CANTEIRO DE OBRA	40.729,33	7,25%	20.364,67	3,63%	20.364,67	3,63%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%				
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	36.201,96	6,44%	12.067,32	2,15%	12.067,32	2,15%	12.067,32	2,15%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%				
3.0	TRANSPORTES	8.478,71	1,51%	4.239,36	0,76%		0,00%		0,00%		0,00%	4.239,36	0,75%		0,00%		0,00%				
4.0	GALERIAS, DRENOS E CONEXOS	342.048,24	60,89%	68.409,65	12,18%	68.409,65	12,18%	68.409,65	12,18%	68.409,65	12,18%	68.409,65	12,18%	68.409,65	12,18%	68.409,65	12,18%				
5.0	SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS	45.566,88	8,11%	9.113,38	1,62%	9.113,38	1,62%	9.113,38	1,62%	9.113,38	1,62%	9.113,38	1,62%	9.113,38	1,62%	9.113,38	1,62%				
6.0	ESTRUTURAS	20.572,44	3,66%	4.114,49	0,73%	4.114,49	0,73%	4.114,49	0,73%	4.114,49	0,73%	4.114,49	0,73%	4.114,49	0,73%	4.114,49	0,73%				
7.0	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	41.448,00	7,38%	20.724,00	3,69%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.724,00	3,69%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%				
8.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	26.752,00	4,76%	6.951,64	1,24%	5.703,47	1,02%	4.685,24	0,83%	5.330,04	0,95%	4.081,60	0,73%								
	CUSTOS DIRETOS	561.797,56	95,24%	145.984,49	25,99%	119.772,97	21,32%	98.390,07	17,51%	111.930,91	19,92%	85.719,11	15,26%								
	BDI 29,00%	162.921,29		42.335,50		34.734,16		28.533,12		32.459,96		24.858,55									
	TOTAL	724.718,85	95,24%	188.319,99	25,99%	154.507,13	21,32%	126.923,19	17,51%	144.390,87	19,92%	110.577,66	15,26%								
	ACUMULADO	724.718,85	95,24%	188.319,99	25,99%	342.827,13	47,30%	469.750,32	64,82%	614.141,19	84,74%	724.718,85	100,00%								