



**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,
HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS**
Rua Franklin José dos Santos, nº 156 – Centro
obras@casimirodeabreu.rj.gov.br (22) 2778-2062



**PREFEITURA DE
CASIMIRO
DE ABREU**
COM VOCÊ E POR VOCÊ, SEMPRE!

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEMOHSP

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

OBRA: SUBSTITUIÇÃO DE REDE DE ESGOTO E PAVIMENTAÇÃO DA RUA LATERAL A PRAÇA LÚCIO ANDRÉ, E SUBSTITUIÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL C/ ARRANCAMENTO E REASSENT. DE PARALELEPÍEDOS DAS RUAS ATALIBA DE CARVALHO, NOSSA SENHORA DO CARMO, WALDEMIR HERINGER DA SILVA E TANCREDO M. PAIXÃO.

LOCAL DA OBRA: BAIRROS CENTRO, INDUSTRIAL, SOCIEDADE FLUMINENSE CHÁCARAS E CÉLIO SARZEDAS, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU – RJ.

ETAPAS DE EXECUÇÃO E CONCLUSÃO - FÍSICO/FINANCEIRO

Item	Discriminação	SUB-TOTAIS C/ BDI DE 25%	%	1ª MED. 30 DIAS	%	2ª MED. 60 DIAS	%	3ª MED. 90 DIAS	%	4ª MED. 120 DIAS	%	5ª MED. 150 DIAS	%	6ª MED. 180 DIAS	%
01.0	SERVIÇO DE ESCRITÓRIO,LABOR. E CAMPO	24.244,19	1,12	24.244,19	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.0	CANTEIRO DE OBRAS	45.262,66	2,08	45.262,66	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.0	MOVIMENTO DE TERRA	477.171,44	21,95	71.575,72	15,00	71.575,72	15,00	71.575,72	15,00	71.575,72	15,00	71.575,72	15,00	71.575,72	15,00
04.0	GALERIA, DRENOS E CONEXOS	575.894,00	26,50	86.384,10	15,00	86.384,10	15,00	86.384,10	15,00	86.384,10	15,00	86.384,10	15,00	86.384,10	15,00
05.0	BASES E PAVIMENTOS	947.443,26	43,59	94.744,33	10,00	142.116,49	15,00	142.116,49	15,00	142.116,49	15,00	142.116,49	15,00	142.116,49	15,00
06.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	103.500,00	4,76	4.160,70	4,02	19.809,90	19,14	19.809,90	19,14	20.813,85	20,11	22.821,75	22,05	10.049,85	9,71
	TOTAL(R\$)	2.173.515,55	100,00	326.371,69	15,02	319.886,21	14,72	319.886,21	14,72	320.890,16	14,76	322.898,06	14,86	310.126,16	14,27
	TOTAL ACUMULADO(R\$)	2.173.515,55	100,00	326.371,69	15,02	646.257,90	29,73	966.144,10	44,45	1.287.034,26	59,21	1.609.932,31	74,07	1.920.058,47	88,34

