



**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,
HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS**

Rua Franklin José dos Santos, nº 156 – Centro
obras@casimirodeabreu.rj.gov.br (22) 2778-2062



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

OBRA: REFORMA DA PRAÇA JOSÉ CARLOS FERREIRA

LOCAL: RUA QUEIXUME - VILA NOVA, BARRA DE SÃO JOÃO 2º DISTRITO DO MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU - RJ

PRAZO DE EXECUÇÃO : 120 (Cento e Vinte) dias

Item	Discriminação	SUB-TOTAIS	%	1a. MED.	%	2a. MED.	%	3ª. MED.	%	4ª. MED.	%	ACEITE PROVISÓRIO	ACEITE DEFINITIVO
				30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		30 DIAS	15 DIAS
1.0	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	326,80	0,300%	326,80	0,300%		0,000%		0,000%		0,000%		
2.0	CANTEIRO DE OBRAS	8.936,02	8,208%	8.936,02	8,208%		0,000%		0,000%		0,000%		
3.0	TRANSPORTES	40,95	0,037%	20,48	0,018%	20,48	0,019%		0,000%		0,000%		
4.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	5.031,06	4,621%	2.515,53	2,310%	2.515,53	2,311%		0,000%		0,000%		
5.0	BASES E PAVIMENTOS	3.563,75	3,273%		0,000%	3.563,75	3,273%		0,000%		0,000%		
6.0	SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS	35.582,48	32,683%	17.791,24	16,341%	8.895,62	8,171%	8.895,62	8,171%		0,000%		
7.0	ESTRUTURAS	969,33	0,890%		0,000%		0,000%		0,000%	969,33	0,890%		
8.0	REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS	5.444,18	5,001%		0,000%		0,000%	5.444,18	5,001%		0,000%		
9.0	ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO, MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS	1.599,44	1,469%		0,000%		0,000%	1.599,44	1,469%		0,000%		
10.0	PINTURAS	22.563,47	20,726%		0,000%		0,000%	11.281,74	10,363%	11.281,74	10,363%		
11.0	APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS	8.315,80	7,639%		0,000%		0,000%	4.157,90	3,820%	4.157,90	3,819%		
12.0	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	11.313,41	10,392%		0,000%		0,000%	5.656,71	5,196%	5.656,71	5,196%		
13.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	5.184,00	4,762%	1.296,00	1,191%	1.296,00	1,191%	1.296,00	1,191%	1.296,00	1,189%		
	CUSTOS DIRETOS	108.870,69	100,00%	30.886,07	28,368%	16.291,38	14,965%	38.331,58	35,211%	23.361,67	21,457%		
	BDI 27,00%	29.395,08		8.339,24		4.398,67		10.349,52		6.307,65			
	TOTAL	138.265,77	100,00%	39.225,31	28,368%	20.690,05	14,965%	48.681,10	35,211%	29.669,32	21,457%		
	ACUMULADO	138.265,77	100,00%	39.225,31	28,368%	59.915,35	43,333%	108.596,45	78,544%	138.265,77	100,00%		