



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,
HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Rua Franklin José dos Santos, nº 156 – Centro
obras@casimirodeabreu.rj.gov.br (22) 2778-2062



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

OBRA: REFORMA DA QUADRA DE TÊNIS

LOCAL: SEDE – CASIMIRO DE ABREU – RJ

PRAZO DE EXECUÇÃO : 120 (Cento e Vinte) dias

Item	Discriminação	SUB-TOTAIS	1a. MED.		2a. MED.		3a. MED.		4a. MED.		ACEITE DEFINITIVO	
			%	30 DIAS	%	60 DIAS	%	90 DIAS	%	120 DIAS	%	120 DIAS
01.0	CANTEIRO DE OBRAS	2.934,37	0,894%	1.896,16	0,578%	346,07	0,105%	346,07	0,105%	346,07	0,106%	
02.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	15.613,30	4,755%	2.625,00	0,799%	4.329,43	1,319%	4.329,43	1,319%	4.329,44	1,318%	
03.0	QUADRA 1 - AUMENTO DA PAREDE DO FUNDO PARA AULAS DE TÊNIS E COLOCAÇÃO DE ALAMBRADO	45.833,20	13,960%	7.602,40	2,316%	18.743,60	5,709%	18.743,60	5,709%	743,60	0,226%	
04.01	QUADRA 1 – COBERTURA DOS BANCOS DE RESERVA E PINTURA	13.758,26	4,190%			4.586,08	1,397%	4.586,08	1,397%	4.586,10	1,396%	
04.02	QUADRA 1 – ILUMINAÇÃO	37.936,38	11,555%	25.218,32	7,681%	4.239,35	1,291%	4.239,35	1,291%	4.239,36	1,292%	
04.03	ATERRO DE SAIBRO DA QUADRA 2	3.744,36	1,140%		0,000%	3.744,36	1,140%		0,000%	0,00	0,000%	
05.0	VESTIÁRIOS	23.161,09	7,054%	8.558,87	2,607%	4.867,40	1,482%	4.867,40	1,482%	4.867,42	1,483%	
06.0	PINTURA DO MURO EXISTENTE (EXTERNO)	13.853,28	4,219%			4.617,76	1,406%	4.617,76	1,406%	4.617,76	1,407%	
07.0	REPINTURA DO VESTIÁRIO E MURO EXISTENTE (INTERNO)	8.849,73	2,695%			2.949,91	0,898%	2.949,91	0,898%	2.949,91	0,899%	
08.0	PINTURA DE FERRAGENS	2.485,12	0,757%			828,37	0,252%	828,37	0,252%	828,38	0,253%	
09.0	QUADRA 03	80.625,32	24,557%	25.749,48	7,843%	21.531,95	6,558%	21.531,95	6,558%	11.811,94	3,598%	
10.0	QUADRAS 2 E 3 – REFORMA DA PARTE ELÉTRICA EXISTENTE E EXTENSÃO DE REDE DO PADRÃO AO QDL	45.142,18	13,749%	22.067,73	6,721%	15.407,40	4,693%	4.013,53	1,222%	3.653,52	1,113%	
11.0	COBERTURA ENTRE AS QUADRAS 1 E 2	18.755,84	5,713%					12.503,89	3,809%	6.251,95	1,904%	
12.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	15.634,00	4,762%			5.211,33	1,587%	5.211,33	1,587%	5.211,34	1,588%	
	CUSTOS DIRETOS	328.326,43	100,000%	93.717,96	28,545%	91.403,01	27,837%	88.768,67	27,035%	54.436,79	16,583%	
	BDI 20,00%	65.665,28		18.743,59		18.280,60		17.753,73		28.641,09		
	TOTAL	393.991,71	100,000%	112.461,55	28,545%	109.683,61	27,837%	106.522,40	27,035%	83.077,88	16,583%	
	ACUMULADO	393.991,71	100,000%	112.461,55	28,545%	222.145,16	56,382%	328.667,56	83,417%	305.223,04	72,965%	