



ÓRGÃO: Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Serviços Públicos

**COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E VOLUMOSOS**

LOCALIZAÇÃO: Município de Casimiro de Abreu, RJ.

PRAZO: 12 meses

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% GERAL	1ª. MED.	2ª. MED.	3ª. MED.	4ª. MED.	5ª. MED.	6ª. MED.	7ª. MED.	8ª. MED.	9ª. MED.	10ª. MED.	11ª. MED.	12ª. MED.
			30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360
19.0040020-G	COLETA E TRANSP. DE RCC E VOLUMOSOS	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%
	<b>TOTAL ACUMULADO</b>	<b>100%</b>	<b>8,33%</b>	<b>16,66%</b>	<b>24,99%</b>	<b>33,32%</b>	<b>41,65%</b>	<b>49,98%</b>	<b>58,31%</b>	<b>66,64%</b>	<b>74,98%</b>	<b>83,32%</b>	<b>91,66%</b>	<b>100,00%</b>