



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

ÓRGÃO: Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Serviço Públicos

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBJETO: OBRA DE REFORMA E MANUTENÇÃO DO CIEP 406 MUNICIPALIZADO LUDEVIS TEIXEIRA BASTOS

LOCAL : RUA CESÁRIO ALVIM, S/Nº - VILA NOVA, BARRA DE SÃO JOÃO - CASIMIRO DE ABREU – RJ.

PRAZO DE EXECUÇÃO:180(CENTO E OITENTA) DIAS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO		SUB TOTAL COM BDI	%	1a. MED. 30 DIAS	%	2a. MED. 60 DIAS	%	3a. MED. 90 DIAS	%	4a. MED. 120 DIAS	%	5a. MED. 150 DIAS	%	6a. MED. 180 DIAS	%
2	CANTEIRO DE OBRA		4.077,96	1,76	679,66	16,67	679,66	16,67	679,66	16,67	679,66	16,67	679,66	16,67	679,66	16,67
3	MOVIMENTO DE TERRA		2.212,98	0,95	368,83	16,67	368,83	16,67	368,83	16,67	368,83	16,67	368,83	16,67	368,83	16,67
4	TRANSPORTE		570,56	0,25	95,09	16,67	95,09	16,67	95,09	16,67	95,09	16,67	95,09	16,67	95,09	16,67
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		13.743,32	5,92	2.290,55	16,67	2.290,55	16,67	2.290,55	16,67	2.290,55	16,67	2.290,55	16,67	2.290,55	16,67
6	GALERIAS, DRENOS E CONEXOS		3.169,40	1,37	528,23	16,67	528,23	16,67	528,23	16,67	528,23	16,67	528,23	16,67	528,23	16,67
9	SERVIÇOS E PARQUES E JARDINS		56.428,90	24,30	9.404,82	16,67	9.404,82	16,67	9.404,82	16,67	9.404,82	16,67	9.404,82	16,67	9.404,82	16,67
11	ESTRUTURAS		35.634,04	15,35	5.939,01	16,67	5.939,01	16,67	5.939,01	16,67	5.939,01	16,67	5.939,01	16,67	5.939,01	16,67
12	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS		17.997,64	7,75	2.999,61	16,67	2.999,61	16,67	2.999,61	16,67	2.999,61	16,67	2.999,61	16,67	2.999,61	16,67
13	REVESTIMENTO DE PAREDE		26.275,57	11,32	4.379,26	16,67	4.379,26	16,67	4.379,26	16,67	4.379,26	16,67	4.379,26	16,67	4.379,26	16,67
14	ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO, MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS		41.351,44	17,81	6.891,91	16,67	6.891,91	16,67	6.891,91	16,67	6.891,91	16,67	6.891,91	16,67	6.891,91	16,67
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E MECÂNICAS		7.841,47	3,38	1.306,91	16,67	1.306,91	16,67	1.306,91	16,67	1.306,91	16,67	1.306,91	16,67	1.306,91	16,67
17	PINTURAS		14.030,86	6,04	2.338,48	16,67	2.338,48	16,67	2.338,48	16,67	2.338,48	16,67	2.338,48	16,67	2.338,48	16,67
18	APARELHOS HIDRAULICOS, SANITARIOS, ELETRICOS, MECANICOS E ESPORTIVOS		8.848,19	3,81	1.474,70	16,67	1.474,70	16,67	1.474,70	16,67	1.474,70	16,67	1.474,70	16,67	1.474,70	16,67
	TOTAL (R\$)		232.182,33	100,00	38.697,06	16,67	38.697,06	16,67	38.697,06	16,67	38.697,06	16,67	38.697,06	16,67	38.697,06	16,67
	TOTAL ACUMULADO(R\$)		232.182,33	100,00	38.697,06	16,67	77.394,11	33,33	116.091,17	50,00	154.788,22	66,67	193.485,28	83,33	232.182,33	100,00