PMCA/RJ

PREFEITURA DE CASIMIRO DE ABREU

Secretaria Municipal de Governo RUBRICA FLS.

TOMADA DE PRECO N.2 5/2020
1. INTRODUCAO

1.1 - A Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu, torna publico que fara realizar licitagdo, sob a
modalidade de TOMADA DE PRECO N.2 05/2021, do tipo Menor Preco Global, sob regime de
Empreitada por Preco Unitario das obras e/ou servigos de engenharia, caracterizados e especificados no
Projeto Basico (Escopo dos Servigos).

1.2 - A presente Tomada de Preco e a adjudicacdo dela decorrente se regem por toda a legislagao
aplicavel a espécie, especialmente pelas normas de carater geral da Lei Federal n.? 8.666, de 21.06.93, e
suas alteragdes, e da outras providéncias, bem como pelas disposicdes deste Edital e da Minuta de
Contrato (Anexo I), normas que as licitantes declaram conhecer e a elas se sujeitarem incondicional e
irrestritamente.

1.3 - As retificagbes do Edital, por iniciativa oficial ou provocada por eventuais impugnagées, serdo
divulgadas pela imprensa, da mesma forma que se deu publicidade ao presente Edital.

1.4 - A Tomada de Precos a que se refere este Edital podera ser adiada, revogada por razdes de interesse
publico decorrente de fato superveniente devidamente comprovada, ou anulada, sem que caiba as
licitantes qualquer direito a reclamagao ou indenizagao por estes motivos, de acordo com o artigo 49 da Lei
Federal n.? 8.666/93 e suas alteragoes.

1.5 - Os interessados poderao ter acesso ao Edital, e seus anexos através do site oficial da Prefeitura
Municipal de Casimiro de Abreu no endereco http://www.casimirodeabreu.rj.gov.br/, na secéo Licitacbes ou
na Comissao Permanente de Licitagcdo, no enderego supracitado, até 24 (vinte e quatro) horas anteriores a
data do recebimento das propostas, mediante permuta por 02 (duas) Resmas de Papel A4.

1.6 - DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAGCAO AO EDITAL

1.6.1. Até 02 (dois) dias Uteis antes da data da licitacao, conforme § 22 do Artigo 41 da Lei 8.666 de 1993,
o licitante podera impugnar o ato convocatério desta licitagdo, mediante peticdo, dirigida a Comissao
Permanente de Licitacdo - CPL, devendo protocoliza-la na Rua Padre Anchieta n% 234, Centro, Casimiro
de Abreu — RJ. A impugnagcao feita tempestivamente pelo licitante ndo o impedira de participar do processo
licitatorio ate o transito em julgado da deciséo a ela pertinente;

1.6.1.1. No prazo legal, o Presidente recebera as impugnacdes ao ato convocatoério, encaminhando-as a
Procuradoria Geral do Municipio e apds a autoridade competente para decisdo. O Presidente comunicara
as decisbes das impugnacdes no prazo de 24 horas e, sendo acolhidas, sera definida e publicada nova
data para realizacao do certame.

1.6.2. Qualquer cidadao é parte legitima para impugnar edital de licitagdo por irregularidade na aplicagao
da Lei 8.666/93, devendo protocolar o pedido em até 5 (cinco ) dias Uteis antes da data fixada para
abertura dos envelopes de habilitacdo, devendo a administracao julgar e responder a impugnacao em até
03 (trés) dias uteis, nos termos do § 12 do Artigo 41 da citada Lei;

1.6.3. Os pedidos de esclarecimentos, obedecido o prazo do subitem 1.6.1, deverdo ser encaminhados a
CPL/SECGOV, preferencialmente por meio eletrbnico, via internet, via correio eletrdnico
licitacao@casimirodeabreu.rj.gov.br ou pelo telefone (22) 2778-9808.

1.6.4. O esclarecimento de duvidas e informagdes sobre os projetos, Planilhas de Quantitativos e Custos
Unitarios (Orgamento Analitico por Servigo), Memoriais Descritivos e Cronogramas Fisico-Financeiros do
edital poderao ser requeridos, por escrito a Secretaria Municipal de Obras, Habitagdo e Servigos Publicos —
S.M.O.H.S.P, situada na Rua Franklin José dos Santos, n? 156, Centro, Casimiro de Abreu — RJ, das 10h
as 16h, diariamente, exceto aos sabados, domingos e feriados, até dois dias Uteis anteriores a data fixada
neste edital para recebimento das propostas.

2. AUTORIZACAO PARA REALIZACAO DA LICITACAO
2.1 - Autorizagdo do Secretario Municipal de Obras, Habitagdo e Serv. Publicos, constante do Processo

Administrativo n.? 6284/2021 de 17/05/2021. _
3. DIA, HORARIO E LOCAL DA ABERTURA DA LICITACAO:
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3.1 - Dia: 19 de julho de 2021, as 09h30min., a Comissao Permanente de Licitagdo - CPL - estara reunida
na Sala de Reunides, na Rua Padre Anchieta, n.? 234 - Centro - Casimiro de Abreu - RJ, para receber e
iniciar a abertura dos envelopes referentes a TOMADA DE PRECO N.2 05/2021.

4. OBJETO

4.1. Contratagcdo de empresa legalmente habilitada para a execucdo de obra de ponte com base em
concreto ciclépico, incluindo recuperagao de estrada de acesso, na Estrada do Tenar, as margens da RJ
142, no municipio de Casimiro de Abreu — RJ.

5. RECURSOS ORCAMENTARIOS.

5.1 - Os recursos necessarios a realizagao das obras ou servigos ora licitados correrdo a conta da seguinte
dotacao orgcamentaria:

PROGRAMAS DE TRABALHO: 15.451.0019.1.291 e 15.451.0020.2.139;
ELEMENTOS DE DESPESA: 4.4.90.51.01.1534 e 3.3.90.39.99.01.1534.

5.2 - O demonstrativo contendo o orgamento estimado, sob a forma de Planilha de Quantitativos e Custos
Unitéarios totalizando a importancia de R$ 82.611,32 (oitenta e dois mil, seiscentos e onze reais e trinta
e dois centavos).

6. TIPO DE LICITACAO

6.1 — A presente Tomada de Prego é do Tipo Menor Preco Global, sob regime de execugdao Empreitada
por Preco Unitario.

7. PRAZOS

7.1 - Na contagem dos prazos, é excluido o dia de inicio e incluido o do vencimento. Os prazos somente se
iniciam e vencem em dias de expediente no 6érgao ou entidade.

7.2 - O prazo de execugao das obras ou servigos sera em perfeita obediéncia ao Cronograma Fisico-
Financeiro (Anexo VII). O prazo para inicio dos trabalhos é conforme o Cronograma Fisico-Financeiro,
contados do recebimento do Memorando de Inicio.

7.3 - O prazo do subitem 7.2 podera ser prorrogado nos termos do artigo 57, ou alterado, na forma do
artigo 65, ambos da Lei Federal n.? 8.666/93 e suas alteragdes.

7.4 - As licitantes ficam obrigadas a manter a validade da proposta por 60 (sessenta) dias, contados da
data da realizagao da licitagéo.

7.5 - Na hipétese do Municipio de Casimiro de Abreu nao assinar o contrato com a empresa vencedora ou
com outra, na ordem de classificagdo, no prazo de 60 (sessenta) dias da data da entrega das propostas, as
licitantes ficardo liberadas de quaisquer compromissos assumidos.

7.6 - Os prazos relativos aos recursos administrativos sao disciplinados em segao propria deste Edital.

8. CONDICOES DE PARTICIPACAO

8.1 - Poderao participar desta licitacao quaisquer empresas que:

8.1.1 - Estejam legalmente estabelecidas e especializadas na atividade pertinente com o objeto desta
licitagdo, devendo ser comprovado pelo contrato social;

8.1.2 - Estejam devidamente cadastradas no Cadastro de Fornecedores do Municipio de Casimiro de
Abreu, ou que atendam a todas as condi¢des exigidas para cadastramento até o 32 (terceiro) dia anterior a
data de recebimento das propostas, na forma prevista no § 2° do artigo 22, da Lei Federal 8.666/93;

8.1.3 - comprovem possuir os documentos necessarios de habilitagao previstos neste edital.



PMCA/RJ
PREFEITURA DE CASIMIRO DE ABREU
v Secretaria Municipal de Governo RUBRICA FLS.

8.2 - Nao poderao concorrer neste certame as empresas:

8.2.1 - Suspensas temporariamente de participar de licitagbes e impedidas de contratar com a
Administracao Municipal Direta e Indireta, nos termos do inciso lll, do artigo 87, da Lei Federal
8.666/93;

8.2.2 - ja incursos na pena do inciso IV, do art. 87 da Lei n.? 8.666/93, seja qual for o 6rgdo ou entidade
que tenha aplicado a reprimenda, em qualquer esfera da Administragao Publica;

8.2.3 - que incorrerem em quaisquer das situagdes previstas nos incisos |, Il e Il do art. 92 da Lei Federal
n® 8.666/93.

8.2.4 — em consorcios de empresas, qualquer que seja sua forma de constituicao;
8.2.5 - empresa sob o controle acionario de um mesmo grupo de pessoas fisicas ou juridicas;

8.2.6 - empresas cujos dirigentes, gerentes, socios ou componentes do seu quadro técnico sejam
servidores do Municipio ou de seus fundos, fundacées ou autarquias;

8.2.7 - pessoas fisicas ou juridicas cujo objeto social ndo seja pertinente e compativel com o objeto desta
licitagao;

8.3 - Nao serdao admitidas a Tomada de Pregos as empresas suspensas do direito de licitar, no prazo e nas
condicdes do impedimento, as declaradas inidoneas pela Administracdo Direta ou Indireta, inclusive
Fundagbes, nos niveis federal, estadual ou municipal. Sera realizada consulta junto ao Cadastro de
Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administragao Publica Municipal para verificacao dos
impedimentos.

8.4 - A empresa vencedora podera realizar operagdes de transformagdo societaria, fusdo, cisédo e
incorporagao até a aceitagao definitiva das obras, desde que submeta tal fato ao Municipio de Casimiro
com antecedéncia de 30 (trinta) dias, para verificagdo de suas implicagées com o objeto do Contrato.

8.5 - Nao sera permitida a participagdo de mais uma empresa sob o controle aciondrio de um mesmo
grupo de pessoas fisicas ou juridicas.

8.6 - Nao sera permitida a participacao de licitantes cujos dirigentes, gerentes, sécios ou componentes do
seu quadro técnico sejam servidores do Municipio ou de suas sociedades paraestatais, fundagbes ou
autarquias, ou que o tenham sido nos ultimos 180 (cento e oitenta) dias anteriores a data desta Tomada de
Preco, ou que tenham participado como autores ou colaboradores do projeto da obra objeto desta Tomada
de Precos.

8.7 - Nao sera permitida a participacao de licitantes que tenham participado da elaboragcao do projeto, bem
como de licitantes cujo quadro técnico seja integrado por profissional que tenha participado como autor ou
colaborador do projeto.

8.8 - Nao sera permitida a participagdo de sociedades cooperativas em razao da natureza do objeto do
presente certame.

8.9 - Os documentos integrantes do ENVELOPE N.2 A - DOCUMENTACAO poderao ser apresentados em
original, por copias simples, cdpias autenticadas por cartdério competente ou por Membro da CPL (mediante
apresentagao do respectivo original para conferéncia da Comissao Permanente de Licitagdo), ou por meio
de publicacdo em 6rgao da imprensa oficial, e inclusive expedidos via Internet, numeradas e rubricados
pelo responsavel ou representantes legais da proponente.

8.10 - A aceitacdo de documentagao por copia simples ficard condicionada a apresentagéo do original, por
ocasiao da abertura dos ENVELOPES, nos termos do item 9, para fim de conferéncia e autenticagao pela
Comissao Permanente de Licitacoes, admitindo-se sua aceitagdo nos moldes do artigo 32, da Lei Federal
n.? 8.666/93.

9 - HABILITACAO - ENVELOPE "A"

9.1 - As empresas licitantes apresentardo no ENVELOPE "A" os documentos especificados a seguir:
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a) Documentagao relativa a habilitagao juridica;

b) Documentagao relativa a qualificagao técnica;

c) Documentagao relativa a qualificagdo econdmico-financeira;
d) Documentacao relativa a regularidade fiscal;

e) Documentagao relativa a regularidade trabalhista;

f)  Declaragdes e Documentos Complementares.
9.2. DA REPRESENTACAO DA LICITANTE:

9.2.1. No dia, hora e local estabelecidos neste Edital, o proponente devera comprovar que detém poderes
para a formulagdo de propostas e para a pratica dos atos relativos ao certame, apresentando-se junto a
Comissao Permanente de Licitagdo, munido de documento que o habilite.

9.2.2. A documentacao referente ao credenciamento devera ser apresentada DENTRO DO ENVELOPE
“A”, para andlise pela Comissao Permanente de Licitagao.

9.2.3. O representante a ser credenciado devera ser distinto e Unico para cada licitante e os documentos
deverao estar dentro do Envelope de Documentacao “A”, que consistem em:

a. Copia e original da Carteira de identidade ou de qualquer outro documento com foto, reconhecido
e devidamente inscrito no Orgao a que pertencente;

b. Sendo realizado por dirigente, proprietario, sécio ou assemelhado da empresa proponente, devera
este apresentar copia do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado.
Em se tratando de sociedade comercial ou sociedade por agdes, deve estar acompanhado de
documento de eleicdo de seus administradores. No caso de Microempreendedor Individual,
apresentar o Certificado da Condigdo de Microempreendedor Individual — CCMEI, disponivel em
http://www.portaldoempreendedor.gov.br; No caso de sociedade civil, o responsavel deve
apresentar a inscrigao do ato constitutivo, acompanhado de prova de diretoria em exercicio. Em se
tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais, deve ser apresentado
o decreto de autorizacdo, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir
obrigacbes em decorréncia de tal investidura e para pratica de todos os demais atos inerentes ao
certame;

c. Procuragao publica ou particular com firma reconhecida ou Credenciamento, conforme o Anexo
Xlll, exceto quando o representante a ser credenciado pelo licitante possuir poderes de
representagcdo da mesma, independente de autorizagdo de outrem, constante dos documentos
previsto no item “b”;

d. Certidao Negativa de Licitantes Inidéneos, expedida pelo Tribunal de Contas da Unido no

enderego eletrbnico https://contas.tcu.gov.br.
1. O licitante que, por inobservancia, deixar de apresentar a Certiddo Negativa de Licitantes
Inidéneos ou Documento Congénere exigido na letra “f” deste item, poderd, a critério do Pregoeiro,
ter o documento consultado junto ao 6rgdo de registro através da internet no ato de
Credenciamento e, se a consulta for positiva, 0 mesmo nao podera participar das fases posteriores
da licitagéo.

9.2.4. Microempresas e Empresas de Pequeno Porte:

9.2.4.1. O licitante enquadrado na condi¢do de microempresa — ME ou empresa de pequeno porte — EPP
devera apresentar:

a) Declaragao de enquadramento de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte (ANEXO XV);

b) Declaragdo ou Documento congénere que confirme o enquadramento declarado pela empresa na
condi¢cao de microempresa — ME ou empresa de pequeno porte — EPP, registrada no respectivo
6rgao de registro publico (JUCERJA).

c) O licitante que, por inobservancia, deixar de apresentar a Declaragdo ou Documento Congénere
exigido no item “2” da alinea “a” deste item, podera, a critério da Comissao, ter o documento
consultado junto ao 6rgao de registro através da internet no ato de Credenciamento e, se a
consulta for positiva, 0 mesmo recebera o beneficio previsto na alinea “a” deste item.

d) Havendo alguma restricdo na comprovagao da regularidade fiscal e trabalhista das ME/EPP/MEI
(Certiddes), sera assegurado o prazo de 5 (cinco) dias Uteis, cujo termo inicial correspondera
ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogavel por igual
periodo, a critério da administracdo publica, para regularizagcdo da documentagdo, para
pagamento ou parcelamento do débito e para emissdo de eventuais certiddoes negativas ou
positivas com efeito de certidao negativa;
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e) A nao regularizagao da documentagao, no prazo previsto no item 6.7.1, implicara decadéncia do
direito a contratacédo, sem prejuizo das sangdes previstas no art. 81 da Lei n° 8.666. de 21 de
junho de 1993, sendo facultado a Administragdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem
de classificagédo, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitagéo.

f) A Licitante vencedora que reiteradas vezes ndo apresentar a Regularidade fiscal atualizada e for
comprovado que na data do certame a empresa estava regular com o ente federado emissor da
certidao, podera a PMCA/RJ aplicar a penalidade prevista no Artigo 7° da Lei 10.520/2002,
também incorrerao nesta situacao as empresas que solicitarem o beneficio previstos no item 6.7.1
e nao se manifestarem sobre a causa do impedimento da apresentagdo do documento no prazo
previsto em Lei.

9.2.5. A auséncia dos documentos arrolados nas alineas “a” e “c” do irem 9.2.3 nao inabilita a
licitante, mas importara a preclusao do direito da representacdo da empresa na sesséo.

9.2.6. A auséncia do documento arrolado na letra “a” do item 9.2.4.1 decaira o direito do uso das
prerrogativas estabelecidas na Lei Federal 123/06.

9.2.7. Serdo aceitos envelopes encaminhados por meros portadores que nao estejam munidos dos
documentos mencionados nas alineas “a” e “c” do item 9.2.3.

(A) - HABILITACAO JURIDICA

(A.1) - Registro Comercial, no caso de empresa individual;

(A.2) - CPF e Cédula de Identidade do proprietario, diretores ou sécios, caso estes ndo constem
relacionados nos documentos acima;

(A.3) - Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades
comerciais e, no caso de sociedade por agdes, acompanhados de documentos de eleicdo de seus
administradores;

(A.4) - Inscricao do Ato Constitutivo, no caso de Sociedade Civil, acompanhada da prova da composicao
da diretoria em exercicio;

(A.5) - Decreto de autorizacao, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
pais, e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a
atividade assim o exigir.

(A.6) - Na hipétese de existir alteracdo nos documentos citados em (A.2) e (A.3), posteriormente a
constituicdo da firma ou sociedade, os referidos documentos deverdo ser apresentados de forma
consolidada, contendo todas as clausulas em vigor.

(B) - QUALIFICAGCAO TECNICA
(B.1) QUALIFICAGAO TECNICA OPERACIONAL — SUMULA 263 TCU
(B.1.1) Prova de inscrigdo ou registro do licitante, que comprove atividade relacionada com o objeto.
(B.1.2) Apresentar atestado que comprove que o licitante tenha executado para érgao ou entidade da
administragdo publica direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para
empresas privadas, 0s seguintes servicos com caracteristicas tecnolégica e operacional e quantidades
minimas equivalentes ao objeto licitado, cuja parcela de maior relevancia é:
e Execucao de ponte com base em concreto ciclopico e vigas “I” conforme itens da planilha:

e 3.01 - Concreto ciclopico;

6.04 — Perfil “I” de aco carbono.

B.2. Prova de inscrigao ou registro do licitante, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia —
CREA, que comprove atividade relacionada com o objeto:

(B.2.1) O Atestado acima devera:

e Ser firmado por Representante Legal;

e Terindicagdo da data de sua emissao;
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e Mencionar o documento de Responsabilidade Técnica expedido em razao dos servicos execu-
tados (ART/RRT);
e estar acompanhado da ART/RRT do Responsavel Técnico, referente ao servico constante no
Atestado.
(B.3) QUALIFICAGCAO TECNICA PROFISSIONAL

B.3.1. Apresentar para parcela de servicos relevantes, atestado(s), devidamente registrado(s) no
CREA/CAU da regiao onde os servigos foram executados, acompanhados(s) da(s) respectiva(s) certi-
dao(des) de Acervo Técnico — CAT, expedida(s) por este(s) Conselho(s), que comprove(m) que o licitante
tenha executado para érgao ou entidade da administracao publica direta ou indireta, federal, estadual,
municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresas privadas, os seguintes servicos com caracteristi-
cas similares de complexidade tecnolégica e operacional equivalente ou superior ao objeto licitado, cuja
parcela de maior relevancia Técnica é:

Execucao de ponte com base em concreto ciclopico e vigas “I” conforme itens da planilha:
e 3.01 - Concreto ciclopico;
e  6.04 — Perfil “I” de aco carbono.

(B.3.2) Para atendimento a qualificacao técnico-profissional, comprovacao do licitante de possuir
em seu corpo técnico ou declaracéao de futura contratacao, na data de abertura das propostas, profissio-
nal(is) de nivel superior, Engenheiro(a) ou Arquiteto(a), reconhecido(s) pelo CREA/CAU, detentor(es) de
atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) no CREA/CAU da regido onde os ser-
vicos foram executados, acompanhados(s) da(s) respectiva(s) Certidao(6es) de Acervo Técnico — CAT,
expedidas por este(s) Conselho(s), que comprove(m) ter o(s) profissional(is), executado para 6érgao ou
entidade da administracao publica direta ou indireta, federal estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou
ainda, para empresa privada, que nao o proéprio licitante (CNPJ diferente), servigo(s) relativo(s) a:

(B.4) A comprovagao de vinculo profissional se fard com a apresentacao de copia da carteira de
trabalho (CTPS) em que conste o licitante como contratante, do contrato social do licitante em que conste o
profissional como s6cio, do contrato de trabalho ou, ainda, somente a declaracao de contratagao futura do
profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada de declaracdo de anuéncia do
profissional.

(B.5) Declaragéao indicando o nome, CPF e niimero do registro no CREA/CAU do responsavel téc-

nico que acompanhara a execugao dos servicos de que trata o objeto.

(B.6) — Declaracao de que o Responsavel da licitante visitou o local das obras, e tomou
conhecimento das condi¢c6es para execucao do objeto desta licitacao conforme (Anexo IX).

(B.6.a) - Sera facultada visita técnica. A visita devera ser agendada através do telefone (22) 2778-2062 ou
na Secretaria Municipal de Obras, situada na Rua Franklin José dos Santos, n.2 156 — Centro — Casimiro
de Abreu-RJ, de segunda a sexta-feira das 8 as 16 horas, devendo a mesma ser agendada até o ultimo dia
util anterior a data marcada para o recebimento dos envelopes.

(B.6.b) - A visita sera realizada através de um responsavel devidamente identificado, munido de
documento que o autorize a representar a empresa, sendo que nao sera permitida a participacdo de um
mesmo representante para mais de uma empresa licitante

(B.6.c) - Os Documentos que trata o item anterior serdo: documento de identificacao com foto e procuracao
publica ou particular com firma reconhecida no caso de procurador - Caso a procuragdo seja por
instrumento particular, devera ser juntado o Contrato Social ou documento equivalente que comprove os
poderes do outorgante; Requerimento de Empresario ou Contrato Social ou outro documento equivalente e
documento de identidade com foto no caso de Sdécio-gerente ou Empresario Individual;
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(B.6.d) - Os documentos deverao ser apresentados em copias autenticadas ou deverdo ser apresentados
0s originais para conferéncia conforme previsao constante neste edital;

(B.6.e) - Caso a empresa opte por nao realizar a visita, devera apresentar declaracédo. no dia do
certame dentro do envelope “A”, informando que tem pleno conhecimento das condigcbes e
peculiaridades inerentes a execugdo do objeto da licitagdo, assumindo total responsabilidade pela nao
realizacdo da visita e que nao utilizara desta prerrogativa para quaisquer questionamentos futuros, que
ensejem avengas técnicas ou financeiras que venham a onerar a Administragdo. A declaragao devera ser
feita em papel timbrado da licitante.

(B.6.f) - Nao sera permitida a reuniao de varios licitantes numa mesma data e horario, para evitar o
conhecimento prévio acerca do universo de licitantes.

(B.6.g) A licitante que deixar de apresentar o Atestado de Visita ou a Declaragdo de pleno conhecimento
das condicdes e peculiaridades inerentes a execucao do objeto da licitacdo sera considerada inabilitada.

(B.7) - Prova de possuir disponibilidade de Instalagdes, aparelhamento e pessoal técnico adequado a
realizacao do objeto da licitagdo (conforme Anexo VIII);

(C) - QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

(C.1) - Balango patrimonial e demonstragdes contdbeis do Ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa situagao financeira da Empresa. Quando encerrados
ha mais de trés meses da data de apresentagdo da proposta, admitir-se-a atualizagdo dos valores, por
indices oficiais, sendo vedada a substituicdo das demonstragdes financeiras por balancete ou balangos
provisérios. Tratando-se de sociedade por quotas de responsabilidade limitada ou de capital fechado, o
balango podera ser substituido pela declaragdo do imposto de renda do dltimo exercicio, cuja cépia
autenticada deverd acompanhar o quadro demonstrativo comprobatério da boa situacdo financeira da
empresa.

(C.1.a) - As demonstracoes contabeis e o balangco patrimonial deverao estar acompanhados do
Termo de Abertura e Encerramento do Livro Diario do exercicio apresentado, devidamente
registrado na Junta Comercial ou no drgao competente, na forma da Lei.

C.1.b) Para as licitantes enquadradas na Instrucao Normativa RFB n? 1.774/2017 que rege a
Escrituracao Contabil Digital (ECD), as demonstrac6es contabeis serido recebidas de acordo com a
data limite vigente para a entrega de escrituracdo contabil digital, do Livro diario do exercicio
social, devidamente expedido pelo Sistema Publico de Escrituracao Digital — SPED CONTABIL,
sendo até o ultimo dia util do més de julho do ano seguinte ao ano-calendario a que se refere a
escrituragao.

(C.2) - Comprovagao através do balango, ou da declaragao de imposto de renda, de que possui:

(C.2.a)— indice de Liquidez Geral (ILG) igual ou maior que 1 (um virgula zero) Sera considerado como
Indice de Liquidez Geral o quociente da soma do Ativo Circulante com o Realizavel a Longo Prazo pela
soma do Passivo Circulante com o Exigivel a Longo Prazo.
ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO
ILG =

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

(C.2.b)- indice de Liquidez Corrente (ILC) igual ou maior que 1,0 (um virgula zero) Seré considerado como
indice de Liquidez Corrente o quociente da divisdo do Ativo Circulante pelo Passivo Circulante.
ATIVO CIRCULANTE

ILC =
PASSIVO CIRCULANTE

(C.2. ¢) — indice de Endividamento (IE) menor ou igual a 1,0 (um virgula zero). Sera considerado indice de
Endividamento o quociente da divisdo da soma do Passivo Circulante com o Exigivel a Longo Prazo pelo
Patriménio Liquido.
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO
IE =

PATRIMONIO LIQUIDO

(C.3) Certidao negativa de faléncia, concordata ou recuperagao judicial, expedida pelo distribuidor da sede
da pessoa juridica, emitidas até 90 (noventa) dias da data estabelecida no preambulo deste edital, exceto
quando dela constar o prazo de validade;
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a) Nao sera causa de inabilitacdo do licitante a anotacao de distribuicao de processo de Recuperacao
Judicial ou Pedido de Homologacao de Recuperacao Extrajudicial, caso seja comprovado no Momento da
entrega da documentagdo exigida no presente item, que o plano de Recuperagédo ja foi aprovado ou
Homologado pelo juizo competente.

(C.4) — Comprovagao de ser dotada, na data de apresentagao da proposta, de capital social, devidamente
integralizado, igual ou superior a 8.261,13 (oito mil, duzentos e sessenta e um reais e treze) relativo a 10%
(dez por cento) do valor estimado para contratagao admitida a atualizagao na forma do art. 31, § 39, da Lei
Federal n.© 8.666/93.

(D) - REGULARIDADE FISCAL

(D.1) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica — CNPJ, mediante apresentagado de
Comprovante de Inscricao e Situagao Cadastral;

(D.2) Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente ao ramo de atividade e compativel com o objeto contratual,
mediante apresentacao do Comprovante de Inscricao;

(D.3) - Prova de regularidade com a Fazenda Federal, mediante a apresentagdo da Certidao Negativa de
Débitos ou Certiddo Positiva Com Efeito de Negativa relativa a tributos e contribuigcbes federais, divida
ativa da Uniao e regularidade com as contribuicbes sociais previstas nas alineas ‘a’ a ‘d’ do paragrafo
Unico do art. 11 da Lei n? 8.212, de 24 de julho de 1991.

(D.4) - Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual, do domicilio ou sede do licitante, ou outra
equivalente, na forma da Lei, mediante a apresentacao da Certiddo Negativa de Débitos ou Positiva com
Efeito de Negativa relativos a Regularidade Fiscal perante a Receita Estadual acompanhada da Certidao
Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa de Divida Ativa, emitida pelo 6rgao préprio da Procuradoria
Geral do Estado;

(D.5) - Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal, do domicilio ou sede do licitante, ou outra
equivalente, na forma da Lei, mediante a apresentacdo de Certiddao Negativa de Débitos ou Positiva com
Efeito de Negativa relativos aos Tributos Municipais;

(D.6) - Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo, demonstrando situagao
regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos por Lei, mediante a apresentacao do Certificado
de Regularidade do FGTS - CRF, expedida pela Caixa Econémica Federal - CEF;

(D.7) - O Certificado de Registro Cadastral devera ser apresentado dentro do Envelope “A” Habilitacao, sob
pena de inabilitagéo.

(D.8) - Para as empresas nao sediadas no Estado e no Municipio do Rio de Janeiro, o(s) documento(s)
emitido(s) pelas Fazendas Municipal, Estadual ou do Distrito Federal, do domicilio ou sede da licitante
devera(ao) comprovar a inexisténcia tanto de débitos inscritos quanto de nao inscritos na Divida Ativa ou
demonstrar de outra forma documental tal situagéo fiscal, podendo, para tanto, estar(em) acompanhado(s)
de legislacao especifica ou informagao oficial do 6rgao fazendario.

(E) - DOCUMENTACAO RELATIVA A REGULARIDADE TRABALHISTA.

(E.1) - Certidao Negativa de llicitos Trabalhistas praticados em face de trabalhadores menores, em
obediéncia a Lei n? 9.854/99, que devera ser emitida junto a Delegacia Regional do Trabalho no Estado do
Rio de Janeiro, para as licitantes sediadas fora do Estado do Rio de Janeiro, a certidao devera ser emitida
pelo érgdo competente no Estado onde a firma tem sua sede ou Declaracao firmada pelo licitante em
cumprimento ao disposto no art. 72, inciso XXXIII da Constituicado da Republica, modelo Anexo X deste
Edital, de que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que
nao emprega menor de dezesseis anos, sob as penas da lei.

(E-2) - Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentagao de certiddo negativa ou certidao positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A
da Consolidacao das Leis do Trabalho.

(F) - DECLARAGCOES E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES:
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(F.1) — Declaragao que a empresa nao possui em seu quadro de pessoal, servidores, empregados publicos
ou dirigentes do Municipio de Casimiro de Abreu, ou que tenha sido, nos ultimos 180 (cento e oitenta) dias,
ocupantes de cargo, emprego ou fungdo no Municipio de Casimiro de Abreu, que tenha tomado parte na
elaboracdo do projeto como autor ou colaborador, conforme disposicdo do artigo 9%, da Lei 8.666/93,
devidamente assinado pelo responsavel legal.

(F.2) — Declaragdo da licitante de superveniéncia de fato impeditivo da habilitagdo, observadas as
penalidades cabiveis (conforme Anexo XIV).

9.3 - O Certificado de Registro Cadastral emitido pela PMCA, atualizado e com as validades da
documentagdo vigente na data da licitagdo, supre a apresentagdo dos documentos exigidos nas alineas
(C.1), (C1.a), (C.9), (C.3.a), (D.1), (D.2), (D.3), (D.4), (D.5), (D.6) e (E2) do item 9, caso estas estejam
vigentes, sendo necessario a apresentagdo dos demais documentos e declaragdes nao relacionados
nesse item, sob pena de inabilitagdo.

9.4 — A auséncia de quaisquer documentos arrolados no item 9 enseja na inabilitacao da licitante, assim
como, aqueles que estiverem fora da sua validade, salvos os casos previstos na LC 123/06 e previsao
constante do item 9.2.5 e 9.2.6.

10. PROPOSTA DE PRECO - ENVELOPE "B"

10.1 - A PROPOSTA DE PRECO sera elaborada considerando-se que as obras ou servigos serao
executados pelo regime de Empreitada por Preco Unitario e sera apresentada da seguinte forma:

| — Proposta Comercial conforme modelo de formulario do Anexo VI ou elaborado pela licitante,
contendo o Valor Global da Obra, validade da Proposta, digitados, carimbados com o sinal da licitante e
assinados pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is).

Il — Orgamento Analitico, discriminando por item os custos com materiais, mao de obra, equipamento
entre outros, referente a Obra, conforme Modelo Constante do Anexo llI;

Il - Cronograma Fisico Financeiro, contendo o cronograma de execugdo da obra, prazos e demais
condicdes estabelecidos, conforme Modelo constante do Anexo VI

10.2 - No preco proposto serdo computadas todas as despesas para a execugao das obras ou servicos. O
preco proposto considerara a totalidade dos custos e despesas do objeto da presente Tomada de Pregos e
todas as despesas com instalacdo do canteiro de obra, mobilizacbes e desmobilizagdes de instalacdes
provisérias, limpeza final da obra, sinalizagédo, energia, mao-de-obra, materiais, maquinas e equipamentos,
encargos das leis trabalhistas e sociais, todos os custos diretos e indiretos, taxas, remuneragéo, despesas
fiscais e financeiras, e quaisquer despesas extras e necessarias ndo especificadas neste Edital, mas
julgadas essenciais ao cumprimento do objeto desta Tomada de Precos.

10.3. Nenhuma reivindicagdo para pagamento adicional sera considerada se decorrer de erro ou ma
interpretacdo do objeto da TP ou do Edital. Considerar-se-a que os precos propostos sdo completos e
suficientes para pagar todas as obras ou servigos.

11. FORMA DE APRESENTAGCAO DOS DOCUMENTOS E PROPOSTAS.

11.1 - Os documentos e as propostas exigidos no presente Edital serdo apresentados em 02 (dois)
envelopes indevassaveis e fechados, constando obrigatoriamente da parte externa de cada um as
seguintes indicagdes:

(a) - ENVELOPE "A" - DOCUMENTAGAO - 1 (uma) via
“PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU”
TOMDA DE PRECO N.2 __ /2020

NOME COMPLETO E ENDEREGO DA LICITANTE

(b) - ENVELOPE "B" - PROPOSTA DE PRECO - 1 (uma) vias
“PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU”
TOMADA DE PRECO N.2__ /2020

NOME COMPLETO E ENDEREGO DA LICITANTE

11.2 - Os documentos dos envelopes "A" - HABILITACAO e "B" - PROPOSTA DE PRECOS serdo
apresentados na forma estabelecida nos itens abaixo:
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11.3 - Os documentos exigidos no ENVELOPE "A" - DOCUMENTAGCAO DE HABILITACAO poderdo ser
apresentados no original ou em copia reprografica autenticada, na forma do artigo 32 da Lei Federal n.?
8.666/93 e rubricados pelo representante legal da licitante, em qualquer caso, e acompanhados das
respectivas certidées de publicagdo no 6rgdo da imprensa oficial, quando for o caso. As folhas da
documentagdo deverdo estar numeradas em ordem crescente e ndo poderdo conter rasuras ou
entrelinhas. Na hipétese de falta de numeracao, numeracao equivocada ou ainda inexisténcia de rubrica do
representante legal nas folhas de documentagao, podera a Comissao solicitar ao representante da firma,
devidamente identificado e que tenha poderes para tanto, que, durante a sessao de abertura do envelope
“A”, sane a incorre¢cdo. Somente a falta de representante legal ou a recusa do mesmo em atender ao
solicitado é causa suficiente para inabilitagao da licitante.

11.3.1 - No caso de autenticacdo de cépia reprografica por servidor da Administragcdo, 0 mesmo devera
estar lotado na Comissao de Licitagdbes da PMCA, devendo os documentos originais serem apresentados
quando solicitados pela Comissao, para conferencia de autenticidade.

11.4 - Se os Certificados, Declaragoes, Registros e Certiddes nao tiverem prazo de validade declarado no
préprio documento, deverdo ter sido emitidos ha, no maximo, 90 (noventa) dias, contados até a data da
realizagdo da licitagao.

11.5 - O ENVELOPE "B" - PROPOSTA DE PRECO - serd apresentado contendo os documentos
enumerados no item 10.01, conforme os modelos constantes dos Anexos do Edital ou elaborados pela
licitante, digitados, carimbados com carimbo da proponente e assinados pelo(s) seu(s) representante(s)
legal(is).

11.6. O Preco ofertado sera apresentado digitado, em algarismos e por extenso, com duas casas decimais,
sem rasuras ou entrelinhas, prevalecendo, em caso de discrepancia, o valor por extenso.

11.7 - Nao serdo admitidas, sob quaisquer motivos, modificagbes ou substituigbes da proposta ou de
quaisquer documentos, uma vez entregues os envelopes.

11.8 - As licitantes arcardao com todos os custos relativos a apresentagdo das suas propostas. A Prefeitura
Municipal de Casimiro de Abreu, em nenhuma hipétese, sera responsavel por tais custos, quaisquer que
sejam os procedimentos seguidos na tomada de prego ou 0s seus resultados.

12 - JULGAMENTO DA DOCUMENTAGAO E DAS PROPOSTAS

12.1 - Ap6s a recepgado dos envelopes das licitantes que acudirem a convocagdo, na presenga destas e
dos demais interessados presentes ao ato publico, a Comissédo de Licitacao dara inicio a sessdo, com a
abertura dos envelopes contendo a documentagdo, momento em que ndo mais se aceitara documentagao
ou proposta de outras licitantes.

12.2 - Todos os atos praticados na sessao de julgamento serao lavrados em ata assinada pelas licitantes
presentes e pela Comissao de Licitagao.

12.3 - As licitantes se fardao representar nas sessdes por apenas um representante legal, procurador ou
pessoa expressamente credenciada.

12.4 - Os documentos serao conferidos de acordo com as exigéncias desta Tomada de Preco, rubricados
pelos membros da Comissao de Licitacao e licitantes presentes e sera informado o resultado da fase de
habilitagédo, ficando inabilitadas aquelas licitantes que ndo apresentarem toda a documentagéo exigida na
forma descrita ou que contenham restricoes, ressalvados os casos previstos na Lei 123/06

12.5 - A inabilitacdo da licitante importa em exclusao de seu direito de participar das fases subseqlientes
da licitagéo.

12.6 - A Comisséao de Licitagao publicara no Jornal Oficial do Municipio o resultado do julgamento da fase
de habilitagdo, salvo quando todos os representantes das licitantes estiverem presentes a sessao,
momento no qual tomaréo conhecimento oficial do resultado desta fase.

12.7 - Serdo divulgados os nomes das licitantes habilitadas e inabilitadas e devolvidos as inabilitadas os

envelopes "B" - PROPOSTA DE PRECO, devidamente fechados, na inexisténcia de recursos, na
desisténcia expressa dos mesmos por todos os licitantes, ou apds o julgamento dos recursos.

10
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12.8 — Sera lavrada ata contendo todos os atos ocorridos e praticados na fase de Habilitagdo, a qual sera
assinada pelas licitantes presentes e pela Comissao de Licitacao.

12.9 — Na hipétese do certame néo ser concluido em decorréncia de recurso ou outro fato superveniente,
os envelopes “B” serdo abertos em horario e data a ser publicado no Jornal Oficial do Municipio, no mesmo
local do certame, observados os prazos recursais ou sua desisténcia expressa por todas as licitantes.

12.10 - Caso nao seja possivel decidir de imediato sobre a habilitacdo, a Comissao de Licitacdo podera
suspender o Certame e marcar nova data para sua continuidade, intimando todos os participantes ou
registrando na propria Ata a nova data.

12.11 - Sera publicado no Jornal Oficial do Municipio o resultado da licitacdo com a indicacéo do vencedor
do certame.

12.12 - Apés a fase de habilitacdo nao cabe desisténcia da proposta, salvo por motivo justo decorrente de
fato superveniente e aceito pela Comissao de Licitagao.

12.13 - Ultrapassada a fase de habilitagdo e aberto o envelope da proposta de prego ndo cabe
desclassificagdo a qualquer licitante por motivo relacionado aquela fase, salvo em razado de fatos
supervenientes ou sé conhecidos apos o julgamento.

12.14 - E facultada & Comiss&o ou autoridade superior, em qualquer fase da licitagdo, a promogdo de
diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a instrucdo do processo, vedada a inclusdo posterior
de documento ou informacao que deveria constar originalmente da proposta.

13 - CRITERIO DE JULGAMENTO:
(A) HABILITAGAO

13.1 - Sera habilitada as empresas que comprovem possuir os documentos necessarios de habilitacao
previstos neste edital.

13.2 - Sera inabilitada a licitante ndo cadastrada no Cadastro Municipal de Fornecedores ou que nao
apresentar quaisquer dos documentos relacionados no item 9 e demais documentos exigidos neste edital.

13.3 — Sera inabilitada a licitantes que infringirem quaisquer das condi¢oes deste Edital.
13.4 — Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (ME/EPP):

13.4.1 - As ME e EPP deverao apresentar toda a documentacao exigida para a habilitacao, inclusive os
documentos comprobatérios da regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que estes apresentem alguma
restricdo, conforme art. 43 da LC 123/06.

13.4.2 - Havendo alguma restricdo na comprovagdo da regularidade fiscal exigida neste edital, sera
assegurado a microempresa ou empresa de pequeno porte adjudicataria deste certame o prazo de 5
(cinco) dias Uteis, contados do momento em que for declarada a vencedora, prorrogaveis por igual periodo,
a critério da Administracao, para a regularizagdo da documentacao, pagamento ou parcelamento do débito,
e emissao de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa;

13.4.3. - A prorrogagdo do prazo para a regularizagao fiscal dependera de requerimento tempestivo,
devidamente fundamentado, a ser dirigido a Comisséao de Licitagéo.

13.4.3.1 - Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado dentro dos 5 (cinco) dias Uteis
inicialmente concedidos.

13.4.4 - A falta de regularizagdo da documentagéo no prazo previsto neste edital implicara a decadéncia do
direito a contratacdo, sem prejuizo das sangdes previstas no art. 81 da Lei n® 8.666, de 21 de junho de
1993, sendo facultado a Administragdo convocar as licitantes remanescentes para celebrar a contratagao,
na ordem de classificacdo, ou revogar a licitacao.

(B) PROPOSTA DE PRECO

11
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13.5 - Sera declarada vencedora a proposta considerada exequivel e que apresentar o menor preco total,
considerando os custos adicionais de administracdo e lucro incluidos no orgamento elaborado pela
licitante.

13.6 - No caso de empate entre duas ou mais empresas, sera adotado o critério de desempate previsto no
§2° e incisos do Artigo 32 da Lei 8.666/93, e se prevalecendo o empate, o desempate se dara através de
sorteio promovido em ato publico.

13.7 - A Comissao de Licitagao desclassificara:
| - As propostas que nao atenderem, no todo ou em parte, as disposigdes deste Edital;

Il - As propostas com prego excessivo, consideradas como tais as que excederem ao valor do
or¢camento estimado;

Il - Consideram-se manifestamente inexequiveis, no caso de licitacbes de menor preco, as
propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do valor orgado pela
administragao:

IV - Dos licitantes classificados na forma do inciso Ill cujo valor global da proposta for inferior a 80%
(oitenta por cento) do valor orgcado pela administragdo sera exigida, para a assinatura do Contrato,
prestacdo de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no § 12 do artigo 56 da Lei Federal
n.% 8.666/93 e suas alteracdes, igual a diferenca entre o valor resultante do inciso lll e o valor da
correspondente proposta.

13.8 - Nas hipéteses em que se configurarem precos inexequiveis, a Comissao de Licitagdo, através de
diligéncia, podera averiguar se a oferta da licitante é viavel, dando-lhe a oportunidade de comprovar,
documentalmente, serem os custos compativeis com o mercado, tornando possivel a execugao objeto do
certame.

13.9 - Na hipétese de inabilitacdo de todos os licitantes ou da desclassificacao de todas as propostas, a
Comissao de Licitagdo podera fixar as licitantes o prazo de 8 (oito) dias Uteis para apresentagao de nova
documentacao ou outras propostas, corrigidas das causas de suas inabilitacdes ou desclassificagdes.

13.10 — No caso em que haja a participacao e Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos termos
do art. 44 da Lei Complementar n® 123/2006 e a proposta mais bem classificada nao tiver sido ofertada por
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, sera assegurado o critério de desempate e a preferéncia
de contratagdo. Configurardo por empate as situagées em que os valores das propostas, apresentadas
pelas microempresas e empresas de pequeno porte, sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a
proposta mais bem classificada.

13.10.1. Ocorrendo o0 empate, proceder-se-a da seguinte forma:

a) a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada podera apresentar proposta de
preco inferior aquela considerada vencedora do certame, situagdo em que sera adjudicado em seu
favor o objeto licitado;

b) ndo ocorrendo a contratagdo da microempresa ou empresa de pequeno porte, serdo convocadas as
remanescentes que porventura se enquadrem na hipétese dos § e 12 do art. 44 da Lei Complementar
123/06, na ordem classificatéria, para o exercicio do mesmo direito;

c) no caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos § 12 do art. 44 da Lei Complementar 123/06,
sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor
oferta.

13.10.2 - Na hipétese da ndo-contratagdo nos termos previstos no caput do artigo 45 da Lei Complementar
123/06, o objeto licitado sera adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

13.10.3 - O disposto no item 13.10 e em seus subitens, somente se aplicara quando a melhor oferta inicial
nao tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

13.10.4 - Da reunido para abertura das propostas e classificagdo das mesmas, sera lavrada ata
circunstanciada.

14 - MEDICOES
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14.1 - As medicoes dos servicos obedecerdo ao Cronograma Fisico-Financeiro, que sera ajustado em
funcdo de inicios ou reinicios de etapas da obra ou servigco em dias diferentes do primeiro dia util de cada
més.

14.2 - A cada alteragdo contratual, por acréscimo ou reducdo do objeto, valor ou prazo do Contrato,
observado o limite legal estabelecido nos § 12 e 2° do artigo 65 da Lei Federal n.? 8.666/93 e suas
alteracoes, sera acordado novo Cronograma, atendido o interesse do(a) Prefeitura Municipal de Casimiro
de Abreu.

15 - FORMA DE PAGAMENTO

15.1 - Os pagamentos serdo efetuados em conformidade com as etapas mensais estabelecidas no
Cronograma Fisico-Financeiro (Anexo VII), observada a obrigatoriedade do percentual de 10% (dez por
cento) para a ultima etapa. Os pagamentos serdo efetuados apds a regular liquidacdo da despesa, nos
termos do artigo 63 da Lei Federal n.2 4.320/64, obedecido ao disposto no artigo 71 da Lei Federal n.?
8.666/93 e suas alteracbes. O prazo para pagamento é de até 30 (trinta) dias, contados da data do
protocolo do documento de cobranga na Secretaria Municipal de Fazenda e observado o repasse de
verbas referentes ao Convénio que originou a presente Licitagéo.

15.2 - O documento de cobranca sera apresentado a Fiscalizagado, para atestacao, e apos, protocolado na
PMCA.

15.3 - O valor dos pagamentos eventualmente efetuados com atraso sofrera incidéncia de juros de 1% (um
por cento), ao més calculado pro rata die entre o 312 (trigésimo primeiro) dia da data do protocolo do
documento de cobranga e a data do efetivo pagamento.

15.4 - O valor dos pagamentos eventualmente antecipados sera descontado a taxa de 1% (um por cento)
ao més, calculada pro rata die, entre o dia do pagamento e o 302 (trigésimo) dia da data do protocolo do
documento de cobranca.

16. CONTRATO

16.1. Integra o presente Edital, sob a forma do Anexo |, a minuta do Contrato cujas disposicdes
disciplinarao as relagdes entre o(a) PMCA e a Adjudicataria.

16.2 - A PMCA convocara a empresa vencedora para a assinatura do respectivo contrato, com uma
antecedéncia de 7 (sete) dias.

16.2.1. PARA CELEBRACAO DO CONTRATO devera ser apresentado o(s) seguinte(s) documento(s),
no ato da sua assinatura, sob pena de decair o direito a contratacdao, sem prejuizo das sancées
previstas no art. 81, com observancia do Artigo 64, ambos da Lei Federal 8.666/93:

16.2.2. GARANTIA de até 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato, a ser prestada antes do ato de
assinatura do Contrato, em uma das modalidades previstas no artigo 56, § 12, da Lei Federal n.? 8.666/93 e
suas alteragdes. Seus reforgos poderdo ser igualmente prestados nas modalidades previstas no § 12 do
artigo 56 da Lei Federal n.? 8.666/93 e suas alteracdes. Caso a licitante vencedora escolha a modalidade
seguro-garantia, esta devera incluir a cobertura das multas eventualmente aplicadas.

16.2.3. As garantias nas modalidades Seguro Garantia e Fianca Bancaria deverdo ser apresentadas na
Tesouraria da Prefeitura. O mesmo ocorrera com a modalidade Espécie, cujo deposito bancario devera ser
efetuado na conta do PMCA, a ser fornecida pela Tesouraria.

16.2.4. Se no prazo de 03 (trés) dias Uteis, contados da ciéncia da adjudicataria ou contratada, nao for feita
a prova do recolhimento de eventual multa por descumprimento das obrigacdes assumidas no contrato,
promover-se-a0 as medidas necessarias ao desconto da garantia.

16.2.5. Sera retida a titulo de garantia da perfeita execugcédo do servigo, de preferéncia a conta da fatura
final, parcela igual a 10% do valor do Contrato ou da Nota de Empenho, ndo devendo, conseqlientemente,
a Ultima fatura ser inferior a esta Ultima percentagem.

16.2.6. A garantia contratual prestada pela licitante vencedora somente sera restituida apos o integral
cumprimento do Contrato, podendo ser retida, se necessario, para quitar eventuais obrigacdes da licitante.
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16.3 - Havendo recusa na assinatura do Contrato, é facultado a PMCA independentemente da aplicagao
das sancbes administrativas a licitante faltosa, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de
classificagao, para fazé-lo em igual prazo e nas condigdes propostas pelo primeiro classificado.

16.4 - A Adjudicataria sera responsavel, na forma do Contrato de obra ou servigo, pela qualidade das obras
ou servicos executados e dos materiais empregados, em conformidade com as especificacdes do projeto,
com as normas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, e demais normas técnicas
pertinentes, a ser atestada pelo(a) PMCA. A ocorréncia de desconformidade implicara no refazimento do
servigo e na substituicdo dos materiais recusados, sem 6nus para o(a) PMCA e sem prejuizo da aplicagao
das sancgdes cabiveis.

16.5 - A Adjudicataria sera também responsavel, na forma do Contrato de obra ou servico, por todos os
6nus, encargos e obrigagbes comerciais, fiscais, tributarias, previdenciarias e trabalhistas, por todas as
despesas decorrentes de eventuais trabalhos noturnos, inclusive com iluminagéo, e por todos os danos e
prejuizos que, a qualquer titulo, causar a terceiros, em especial Concessionarios de servigos publicos, em
virtude da execugdo de obras ou servigos a seu encargo, respondendo por Si € por seus sucessores.

16.6 - Os motivos de forca maior que, a juizo do(a) PMCA, possam justificar a suspensao da contagem de
prazo, com a prorrogagado do contrato, somente serdo considerados quando apresentados na ocasidao das
respectivas ocorréncias. Nao serdo considerados quaisquer pedidos de suspensao da contagem de prazo
baseados em ocorréncias nao aceitas pela Fiscalizagdo ou apresentados intempestivamente.

16.7 - A Fiscalizagao da execugéo das obras ou servigos cabera a(ao)PMCA. A Adjudicataria se submetera
a todas as medidas, processos e procedimentos da Fiscalizacdo. Os atos de fiscalizacdo, inclusive
inspecdes e testes, executados pela Secretaria responsavel e/ou por seus prepostos, ndo eximem a
Adjudicataria de suas obrigacdes no que se refere ao cumprimento das normas, especificacdes e projetos,
nem de qualquer de suas responsabilidades legais e contratuais.

16.8 — A nomeacgao do fiscal do Contrato decorrente deste projeto caberd ao gestor da pasta solicitante
que designaré o servidor formalmente, apto para atuar no que for necessario para regularizagéo de faltas
ou defeitos, nos termos do art. 67 da Lei Federal n® 8.666/93, podendo ser substituido, em caso de
auséncia ou impedimento, por outro servidor.

16.9 Ficam reservados ao gestor do contrato o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso
singular, omisso ou duvidoso n&o previsto no processo administrativo e tudo o mais que se relacione com o
objeto contratado, desde que nao acarrete 6nus para a PMCA ou modificagcdo da contratacao;

17 - REAJUSTE

17.1 - Somente ocorrera reajustamento dos Contratos ap6s o periodo de 12 (doze) meses contados da
data da assinatura do contrato, com a prévia autorizagdo da PMCA, e nas hipoteses previstas no art. 65 da
Lei Federal 8.666/93 e alteracoes.

17.2 - A Contratada nao tera direito a reajustar a etapa da obra ou servigo que, comprovadamente, sofrer
atraso em conseqliéncia da agdo ou omissdao motivada pela propria Contratada, e também da que for
executada fora do prazo, sem que tenha sido autorizada a respectiva prorrogacao.

17.1. Os pregos que vierem a ser pactuados em decorréncia desta licitagdo serao fixos e irreajustaveis.

17.1.1. No caso de prorrogagao do prazo contratual e desde que observado o interregno minimo de um
ano, contado da data limite para apresentacao da proposta, ou, nos reajustes subsequentes ao primeiro,
da data de inicio dos efeitos financeiros do Ultimo reajuste ocorrido, os valores contratados poderao ser
reajustados utilizando-se a variacao do Indice de reajustamento das familias/categoria EMOP — Empresa
Brasileira de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro, na forma do disposto no art.40, inciso XI, da Lei
Federal n? 8.666/93.

17.1.2 - Caso venha a ocorrer o aditamento do CONTRATO, na forma prevista no § 12 do art. 65 da Lei
Federal n® 8.666/93, os acréscimos de quantidades serdo remunerados pelos respectivos custos unitarios
constantes do ORCAMENTO ANALITICO DOS SERVICOS POR PRECOS UNITARIOS, que vier a ser
pactuado com a CONTRATADA;

17.2. Inexiste a possibilidade de adocao pelas partes de qualquer espécie de atualizagao financeira.
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17.3 - A Contratada ratificara os termos de sua proposta no que pertine a manutencao das condigdes e
valores estabelecidos para a execucao do ajuste, vedada a concessao de reajuste e/ou revisdo de precos
durante o periodo de vigéncia do Contrato.

18 — DA VIGENCIA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

18.1 - O prazo de vigéncia do contrato sera de 60 (sessenta) dias contados, a partir da assinatura do
mesmo, vedado o contrato com prazo de vigéncia indeterminado, ressalvando as hipéteses do art. 57, da
Lei 8.666/93.

18.2 - Executado o contrato, o seu objeto sera recebido:
(a) Provisoriamente, na forma prevista na legislagdo em vigor.

(b) Definitivamente, por comissao designada pelo(a) Secretario(a), apés o0 decurso do prazo de
conservagao e verificada a perfeita adequagao do objeto aos termos contratuais.

18.3 - A Adjudicataria é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstituir, as suas expensas, no total ou em
parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execucao
ou de ma qualidade dos materiais empregados, na forma da lei.

18.4 - O recebimento provisério ou definitivo nao exclui a responsabilidade civil pela solidez e seguranca
da obra ou servigo, nem a ético-profissional, pela perfeita execugao do Contrato.

19 - SANCOES ADMINISTRATIVAS

19.1 - A recusa da Adjudicataria em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido no subitem 16.2
caracteriza o descumprimento total das obrigagcdes assumidas, independentemente do disposto na parte
final do subitem 16.3, sujeitando-a as penalidades previstas no subitem 19.03.

19.2 - O atraso injustificado na execugao do Contrato de Obra ou Servigo sujeitara a Adjudicataria a multa
de mora, fixada neste Edital e no Contrato de Obra ou Servigo. Se a multa aplicada for superior ao valor da
garantia prestada, além da perda desta, respondera a Adjudicataria pela diferenga, que sera descontada
dos pagamentos eventualmente devidos pela Administragdo ou cobrada judicialmente.

19.3 - Pela inexecucao total ou parcial do Contrato (a) PMCA podera aplicar as seguintes sancgoes,
garantida prévia defesa:

19.3.1 - Adverténcia;

19.3.2 - Multa de mora de até 1% (um por cento) por dia util sobre o valor do contrato, até o periodo
maximo de 30 (trinta) dias Uteis;

19.3.3 - Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, apds esgotado o prazo fixado no
subitem anterior;

19.3.4 - Suspensado temporaria de participacdo em licitacdo, ou impedimento de contratar com a
Administragdo por prazo nao superior a 02 (dois) anos;

19.3.5 - Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragéo Publica.

19.4 - As sancgoes previstas em 19.3.1, 19.3.4 e 19.3.5 poderdo ser aplicadas juntamente com aquelas
previstas em 19.3.2 e 19.3.3, e ndo excluem a possibilidade de rescisdo administrativa do Contrato,
garantida a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis.

19.5 - As sangbes estabelecidas nos subitens 19.3.4 e 19.3.5 sdo da competéncia do(a) Secretario
Municipal de Obras.

19.6 - As sancgdes previstas nos subitens 19.3.4 e 19.3.5 poderao também ser aplicadas as licitantes que,
em outras contratagdes com a Administragdo Publica de qualquer nivel federativo ou com autarquias,
fundacobes, empresas publicas ou sociedade de economia mista, tenham:

19.6.1 - sofrido condenacéo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraudes fiscais no recolhimento
de quaisquer tributos;
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19.6.2 - praticado atos ilicitos, visando a frustrar os objetivos da licitagao;

19.6.3 - demonstrado ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragdo, em virtude de outros
atos ilicitos praticados.

20. RECURSOS.
20.1 - Dos atos da Administracao decorrentes desta Tomada de Preco e da legislacao aplicavel cabem:

I- Recurso, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis a contar da intimagé@o do ato ou da lavratura da ata, nos casos
de:

a) Habilitacdo ou inabilitagdo das licitantes.

b) Julgamento das propostas.

c¢) Anulacao ou revogacao da licitagao.

d) Indeferimento do pedido de inscricdo em registro cadastral, sua alteragdo ou cancelamento.

e) Rescisao do contrato, a que se refere o inciso | do artigo 79 da Lei Federal n.? 8.666/93 e suas
alteracoes.

f) Aplicacao das penas de adverténcia, suspensédo temporaria ou de multa.

Il. Representagdo, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis da intimagé@o da decisao relacionada com o objeto da
licitacdo ou do Contrato, de que nao caiba recurso hierarquico.

Ill. Pedido de Reconsideragao, de decisdo de Secretario Municipal, na hipétese do artigo 87, inciso 1V, da
Lei Federal n.? 8.666/93, no prazo de 10 (dez) dias Uteis da intimacao do ato.

20.2 - A intimagao dos atos referidos no inciso |, alineas “a”, “b”, “c” e “e”, excluidos os relativos a
adverténcia e multa de mora, e no inciso lll, sera feita mediante publicacdo na imprensa oficial, salvo para
0s casos previstos nas alineas “a” e “b”, se presentes 0s prepostos das licitantes no ato em que foi adotada
a decisao, quando podera ser feita por comunicacao direta aos interessados e lavrada em ata.

20.3 - O recurso previsto nas alineas “a” e “b” do inciso |, tera efeito suspensivo, podendo a autoridade
competente, motivadamente, e presentes razdes de interesse publico, atribuir ao recurso interposto
eficacia suspensiva aos demais recursos.

20.4 - Interposto, o recurso serd comunicado as demais licitantes, que poderao impugna-lo no prazo de 5
(cinco) dias uteis.

20.5 - O recurso sera dirigido a autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual
podera reconsiderar sua decisao, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, fazé-lo subir,
dentro do prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.

20.6 - Nenhum prazo de recurso, representagdo ou pedido de reconsideragdo se inicia ou corre sem que
0s autos do processo estejam com vista franqueada ao interessado.

20.7 - Os recursos relativos as sangdes administrativas estao previstos na Minuta de Contrato (Anexo ).
21. FORO

21.1 - E competente o foro da Comarca do Municipio de Casimiro de Abreu para dirimir quaisquer dividas,
questdes ou demandas relativas a esta Tomada de Preco e a adjudicacao dela decorrente.

22. DISPOSICOES FINAIS.
22.01 - Fazem parte integrante deste Edital:

Anexo | - Minuta do Contrato;

Anexo Il — Especificagbes Técnicas e Projetos;

Anexo lIl - Planilha de Quantitativos e Custos Unitarios (Orgcamento Analitico por Servico);
Anexo IV —Memorial Descritivo / Projeto Basico;

Anexo V - Meméria de Célculo;

Anexo VI - Proposta Comercial;

Anexo VII - Cronograma Fisico-Financeiro;
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Anexo VIII - Declaragao de disponibilidade de instalagdes, aparelhamento e pessoal técnico;
Anexo IX - Declaracao de Visita ao Local das Obras;

Anexo X - Modelo de Declaragédo do Menor;

Anexo XI - (Modelo) Declaragao de Auséncia de Vinculo com o Servigo Publico;

Anexo XII - Declaragao de Equipe Técnica;

Anexo XIIl - Modelo de Carta de Credenciamento;

Anexo XIV - Declaragao de superveniéncia de fato impeditivo da habilitagao;

Anexo XV - Declaracao de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte;

Anexo XVI - Composigao do BDI;

22.2 - Os interessados poderdo comparecer a Secretaria Municipal de Obras, Habitacdo e Servigos
Publicos — S.M.O.H.S.P, situada na Rua Franklin José dos Santos, n® 156, Centro, Casimiro de Abreu —
RJ, das 10h as 16h, exceto aos sabados, domingos e feriados, com midia removivel para a obtengdo dos
anexos Il, lll, 1V, VI, bem como as informagdes e esclarecimentos sobre os mesmos.

Casimiro de Abreu, 01 de julho de 2021.

Vinicius de Oliveira Pinto
Subsecretario de Governo
Port. 032/2021
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ANEXO |
MINUTA Termo de Contrato n.® / , que entre
si celebram o MUNICIPIO DE CASIMIRO DE ABREU e a
firma: , referente a

contratagdo de empresa legalmente habilitada para a execugao
de obra de Ponte com base em concreto ciclopico, incluindo
recuperacao de estrada de acesso, na Estrada do Tenar, as
margens da RJ 142, no Municipio de Casimiro de Abreu - RJ ,
na forma abaixo:

O MUNICIPIO DE CASIMIRO DE ABREU, inscrita no CNPJ sob o n.
29.115.458/0001-78, estabelecido na Rua Padre Anchieta, 234 — Centro, CEP 28.860-000, nesta Cidade,
doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo Excelentissimo pelo Secretario

Municipal de Obras, Habitacao e Servicos Publicos o Sr. , brasileiro, portador
da carteira de identidade n°. , expedida pelo __ e inscrito no CPF sob o n°
, €, de outro lado, a firma , inscrita no CNPJ

, estabelecida na , n._ . = / CEP.

, representada neste ato pelo seu representante legal o Sr.

, carteira de identidade n°. , expedido pelo

, € inscrito no CPF sob o n°. , tém entre si, na conformidade do que

consta o processo administrativo n®. 6284/2021, e da licitacdo sob a modalidade Tomada de Precos nt.
/20, com base no que dispée o Artigo 23, inciso |, alinea “b”, da Lei Federal n° 8.666/93 e
alteragoes, justo e acordado o presente contrato, que se regera pelas Clausulas e Condigdes seguintes.

CLAUSULA PRIMEIRA - (LEGISLAGAO APLICAVEL) - Este Contrato se rege por toda legislacdo
aplicavel a espécie, que desde ja se entende como integrante do presente termo, especialmente a Lei
Federal n.? 8.666, de 21.06.93, e suas alteragdes, pela Lei Complementar Federal n.2 101, de 04.05.2000,
pela Lei n.? 2.816, de 17.06.99 (quando a participagao de deficientes for compativel com o exercicio das
funcdes objeto do contrato), pela Proposta da CONTRATADA e pelas disposicdes deste Contrato. A
CONTRATADA declara conhecer todas essas normas e concorda em se sujeitar as suas estipulagdes,
sistema de penalidades e demais regras delas constantes, ainda que nao expressamente transcritas neste
instrumento.

CLAUSULA SEGUNDA - (OBJETO) - O objeto da presente Tomada é a “execucdo de obra de ponte com
base em concretoi cicldpico, incluindo recuperacao de estrada de acesso, localizada na Estrada do Tenar,
as margens da RJ 142 em Casimiro de Abreu - RJ”, conforme Projeto Basico - aprovado e planilhas
anexas ao Edital da Tomada de Preco n.® /20

Paragrafo Unico — A obra devera ser executada com obediéncia rigorosa, fiel e integral de todas as
exigéncias, normas, itens, elementos, condicdes gerais e especiais, contidos no processo administrativo
n2.6284/2021 alhes e informagdes fornecidas pelo CONTRATANTE, bem como nas normas técnicas para
a execugao da obra.

CLAUSULA TERCEIRA (VALOR) - O valor total do presente Contrato é de R$
( )-

Paragrafo Primeiro - O valor acima referido serd empenhado, pela conta de classificagdo orgamentaria -
Programa de Trabalho:15.451.0019.1.291 e 15.451.0020.2.139 e , Codigo de Despesa:
4.4.90.51.00.00.00.00,3.3.90.39.99.00.00.00 do orgamento vigente do exercicio corrente.

Paragrafo Segundo — No caso de prorrogagao do prazo contratual e desde que observado o interregno
minimo de um ano, contado da data limite para apresentacdo da proposta, ou, nos reajustes subsequentes
ao primeiro, da data de inicio dos efeitos financeiros do dltimo reajuste ocorrido, os valores contratados
poderdo ser reajustados utilizando-se a variacao do Indice de reajustamento das familias/categoria EMOP
— Empresa Brasileira de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro.

| — Em caso de reajuste de precos, para itens que ndo constem do indice de reajustamento das
familias/categoria EMOP — Empresa Brasileira de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro, poderdao
ser utilizados os seguintes indices:
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Il - INCC-M — indice Nacional da Construcéo Civil, publicado pela Fundagéo Getulio Vargas, que deve ser
utilizado caso a variacdo nos itens relativos aos produtos e mao de obra relacionados a construcéo civil
nao seja atualizada pela tabela EMOP/RJ;

Il - IGP-M - indice Geral de Precos, publicado pela Fundacdo Getllio Vargas, que deve ser utilizado no
eventual de reajuste de aluguéis, caso haja previsao e nao haja atualizagao na referida tabela;

IV - IPCA — indice de Pregos ao Consumidor Amplo que devera ser utilizado se os indices especificos nao
puderem ser empregados, a citar o emprego principal para reajustar valores de insumos e equipamentos;

V - Pacto trabalhista acertado em dissidio coletivo que reajustara o custo de mao de obra.

CLAUSULA QUARTA - (FORMA E PRAZO DE PAGAMENTO) - Os pagamentos serdo efetuados em
conformidade com as etapas mensais estabelecidas no Cronograma Fisico-Financeiro (Anexo VII) do
edital, Tomada de Preco /20__, observada a obrigatoriedade do percentual de 10% (dez por cento)
para a Ultima etapa, e obedecido o sistema de medi¢des adotado pelo Edital.

Paragrafo Primeiro - Os pagamentos serao efetuados apos a regular liquidagao da despesa, nos termos
do artigo 63 da Lei Federal n.2 4.320/64, obedecido ao disposto no artigo 71 da Lei Federal n.2 8.666/93. O
prazo para pagamento sera de 30 (trinta) dias a contar da data de apresentacédo da fatura devidamente
formalizada.

Paragrafo Segundo - No caso de erro nos documentos de faturamento ou cobranga, estes serdo
devolvidos a CONTRATADA para retificacdo ou substituicdo, passando o prazo de pagamento a fluir,
entao, a partir da reapresentagao valida desses documentos.

Paragrafo terceiro - Nao serdo considerados nas medigdes quaisquer servicos executados mas nao
discriminados no Plano de Quantitativos de Custos Unitarios (Anexo Ill) do edital, ou em suas eventuais
alteragdes no curso do Contrato.

CLAUSULA QUINTA (DO REGIME E DAS CONDICOES DE EXECUGAO) — A obra a ser realizada é
constantes da Tomada de Preco n®. /20 e das propostas que foram apresentadas.

Paragrafo Primeiro - O detalhamento da obra, bem como todas as informagdes concernentes € integrante
do Memorial Descritivo - constante das condigdes fornecidas pela Secretaria Municipal de Obras,
Habitacédo e Servicos Publicos, no processo administrativo 6284/2021.

Paragrafo Segundo - O inicio da execugao da obra devera ser iniciado em até ( ) - a partir
da emissao da ordem de execugéo.

Paragrafo Terceiro - A Contratada devera seguir o planejamento definido no projeto basico, o prazo
estipulado e o Cronograma.

Paragrafo Quarto - A Contratada ndo podera fazer quaisquer alteragcdo no planejamento logistico sem que
haja anuéncia da Contratante.

Paragrafo Quinto - A Contratada deverd observar a efetiva realizacdo de cada etapa obedecendo as
condi¢des especificas descritas no termo de referencia do processo administrativo 6284/2021.

CLAUSULA SEXTA DA EXECUCAO DA OBRA - Cabe ao MUNICIPIO exercer ampla, irrestrita e
permanente fiscalizacdo de todas as fases de execugcdo da obra contratada e do comportamento do
pessoal da CONTRATADA, sem prejuizo do pessoal desta, de fiscalizar seus empregados, prepostos ou
subordinados.

Paragrafo Primeiro — A CONTRATADA declara aceitar integralmente todos os métodos e processos de
inspecao, verificagdo e controle a serem adotados pelo MUNICIPIO.

Paragrafo Segundo — A existéncia e atuacdo do MUNICIPIO, em nada restringe a responsabilidade tnica,

integral e exclusiva da CONTRATADA, no que concerne a obra contratada e as suas conseqiéncias e
implicagdes, proximas ou remotas.
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Paragrafo Terceiro — A fiscalizagdo da obra a que se refere o presente termo sera executada sob a
direcao e responsabilidade de funcionario designado pelo MUNICIPIO, o qual fica desde ja autorizado a
representa-lo em suas relagdes com a CONTRATADA, em matéria da obra.

Paragrafo Quarto — A nomeagéo do fiscal do Contrato decorrente deste projeto cabera ao gestor da pasta
solicitante que designara o servidor formalmente, apto para atuar no que for necessario para regularizacao
de faltas ou defeitos, nos termos do art. 67 da Lei Federal n® 8.666/93, podendo ser substituido, em caso
de auséncia ou impedimento, por outro servidor.

Paragrafo Quinto - Ficam reservados ao gestor do contrato o direito e a autoridade para resolver todo e
qualquer caso singular, omisso ou duvidoso nado previsto no processo administrativo e tudo o mais que se
relacione com o objeto contratado, desde que nao acarrete 6nus para a PMCA ou modificacdo da
contratagéo;

CLAUSULA SETIMA - (GARANTIA) - A empresa contratada devera fornecer garantia equivalente a 5%
(cinco por cento) do valor do contrato, cabendo-lhe a opgdo por uma das seguintes modalidades, abaixo
relacionadas:

° Caucao em dinheiro ou titulos da divida publica;
o Seguro garantia;
L4 Fianca Bancaria.

A garantia prestada pelo contratado sera liberada ou restituida apds a execugdo do contrato e
atestado de recebimento da mercadoria/servico pelo secretario requisitante, e, quando em dinheiro,
atualizada monetariamente.

Quando a prestagdo de garantia for na modalidade de seguro garantia ou fianga bancaria, a
validade da mesma devera contemplar o prazo do contrato mais 105 dias, tendo em vista a necessidade
para os aceites provisorio e definitivo. Quando houver aditivo de acréscimo de valor ou de prorrogacao de
prazo, a caugao devera ser acrescida ou prorrogada.

A garantia fornecida devera se prorrogar e vigorar até o aceite definitivo da obra.

A garantia em dinheiro devera ser efetuada em Banco Oficial, em conta especifica com correcao
monetaria em favor do Municipio de Casimiro de Abreu.

Paragrafo Primeiro - As garantias nas modalidades Seguro Garantia e Fianca Bancaria deverdo ser
apresentadas na Tesouraria da Prefeitura. O mesmo ocorrerd com a modalidade Espécie, cujo deposito
bancario devera ser efetuado na conta do PMCA, a ser fornecida pela Tesouraria.

Paragrafo Segundo - Se no prazo de 03 (trés) dias Uteis, contados da ciéncia da adjudicataria ou
contratada, nao for feita a prova do recolhimento de eventual multa por descumprimento das obrigagdes
assumidas no contrato, promover-se-ao as medidas necessarias ao desconto da garantia.

Paragrafo Terceiro - Sera retida a titulo de garantia da perfeita execugao da obra, de preferéncia a conta
da fatura final, parcela igual a 10% do valor do Contrato ou da Nota de Empenho, ndao devendo,
consequientemente, a ultima fatura ser inferior a esta Gltima percentagem.

Paragrafo Quarto - A garantia contratual prestada pela licitante vencedora somente sera restituida apés o
integral cumprimento do Contrato, podendo ser retida, se necessario, para quitar eventuais obrigacdes da
licitante.

CLAUSULA OITAVA (RESPONSABILIDADE TECNICA) — A Obra objeto deste Contrato serd executada
sob a diregao e responsabilidade técnica de Engenheiro(a) indicado pela CONTRATADA no ato licitatorio,
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que ficara autorizado a representar a CONTRATADA em suas relagdes com o Municipio em matéria da
obra.

Paragrafo unico - A CONTRATADA se obriga a manter o(a) engenheiro(a) indicado nesta Clausula como
Responsavel Técnico na diregdo dos trabalhos. A substituicao do Responsavel Técnico podera ser feita
por outro de igual lastro de experiéncia e capacidade, cuja aceitagdo ficara a exclusivo critério do
CONTRATANTE.

CLAUSULA NONA - (PRAZO) - O prazo de vigéncia do contrato serd de 90 (noventa) dias contados, a
partir da data inicio da ordem de execucgao, emitida pelo Secretario gestor da pasta e/ou pessoa autorizada
pelo mesmo, vedado o contrato com prazo de vigéncia indeterminado, ressalvando as hipéteses do art. 57,
da Lei 8.666/93.

O prazo Contratual sera de 90 (noventa) dias, sendo:
- 60 dias para execucao da obra;
- 15 dis para recevimento provisorio;

- 15 dias para recebimento devinitivo.

| — Etapas de Execugao e Conclusao (fisico/financeiro) obedecerao aos dispostos no avexo VII, do
processo administrativo 6284/2021, do Edital da Tomada de Pregcon.2 __ /20 .

Paragrafo primeiro - na hipétese de recusa de aceitagdo, por ndo atendimento as exigéncias da
contratante, a contratada devera reexecutar a obra, passando a contar os prazos para pagamento e
demais compromissos do contratante a partir da data da efetiva aceitagao.

Paragrafo Segundo - O recebimento provisério ou definitivo, ndo exclui a responsabilidade civil pela
solidez e seguranca da obra, nem a ético-profissional pela perfeita execug¢ao do Contrato.

Paragrafo Terceiro — A contagem dos prazos sera iniciada a partir do recebimento pela CONTRATADA da
ordem de execugao da obra emitida pelo 6rgao fiscalizador, se excluindo o dia do inicio e incluindo-se o do
vencimento, e também, sé se iniciam e vencem em dia de expediente da Prefeitura Municipal.

Paragrafo Quarto — Os prazos de inicio de execugdo, de conclusdo e de entrega admitem prorrogagao,
mantida as demais clausulas do contrato, nas hip6teses enumeradas no § 12 do artigo 57, ambos da Lei n®.
8.666/93, desde que devidamente autuado os motivos no processo licitatorio, justificada a necessidade da
prorrogacao pelo 6rgao fiscalizador e consubstanciado no parecer juridico e na autorizagdo do chefe do
Executivo, observadas as disposicoes do § 2° do referido dispositivo legal.

Paragrafo Quinto - O contrato podera ser prorrogado na forma do art. 57, §1, da Lei Federal n.® 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA (REGIME DE EXECUCAO) - A execucdo de obra objeto do presente contrato,
obedecera o regime de execucao de empreitada por preco Unitario e ao Projeto Basico anexo ao edital da
Tomada de Pregon.? __ /20__, constante do processo n®. 6284/2021.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA (OBRIGAGOES DA CONTRATADA) - Sio obrigacbes da
CONTRATADA:

| - realizar as obras e/ou os servigos de acordo com todas as exigéncias contidas no Projeto Basico e, se
for o caso, a Descrigao dos Servigos e ou/ obra ao Memorial Descritivo;

Il - tomar as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros, em conseqliéncia da execugao
dos trabalhos. Sera de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA a obrigagdo de reparar os prejuizos
que vier a causar a quem quer que seja e quaisquer que tenham sido as medidas preventivas adotadas.

lll - se responsabilizar integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e prejuizos, de qualquer
natureza, que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execugao do objeto deste
Contrato, respondendo por si e por seus sucessores;

IV - se responsabilizar integralmente pelas penalidades decorrentes da ndo apresentagdo do Responsavel
Técnico exigido na Clausula Sétima, Paragrafo Unico, podendo o CONTRATANTE reter o valor
equivalente a sancao imposta do montante a ser percebido no més pela CONTRATADA;
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V - atender as determinagdes e exigéncias formuladas pelo CONTRATANTE;

VI - substituir, por sua conta e responsabilidade, a obra recusadas pelo CONTRATANTE;

VIl - se responsabilizar, na forma do Contrato, por todos os 6nus, encargos e obrigagcdes comerciais,
fiscais, sociais, tributarias, trabalhistas e previdenciarias, ou quaisquer outras previstas na legislacdo em
vigor, bem como por todos os gastos e encargos com material e mao-de-obra necessaria a completa
realizacdo da obra até o seu término;

VIIl - A CONTRATADA ¢é a unica e exclusiva responsavel pelos 6nus trabalhistas gerados por seus
empregados, que porventura serdo utilizados por forga da execuc¢éo do presente contrato;

IX - Em caso do ajuizamento de acdes trabalhistas pelos empregados da CONTRATADA ou da verificacao
da existéncia de débitos previdenciarios decorrentes da execucdo do presente contrato pela
CONTRATADA, com a inclusdo do Municipio de Casimiro de Abreu no polo passivo como responsavel
subsidiario, o CONTRATANTE podera reter, das parcelas vincendas, o correspondente a trés vezes o
montante dos valores em cobranca, que serdo complementados a qualquer tempo com nova reten¢do em
caso de insuficiéncia;

X - A retencao prevista na alinea b) sera realizada na data do conhecimento pelo Municipio de Casimiro de
Abreu da existéncia da agao trabalhista ou da verificagdo da existéncia de débitos previdenciarios;

XI - A retengdo somente serd liberada com o transito em julgado da decisao de improcedéncia dos pedidos
ou do efetivo pagamento do titulo executivo judicial ou do débito previdenciario pela Adjudicataria;

XIl - Em nao ocorrendo nenhuma das hipéteses previstas na alinea “d”, o CONTRATANTE efetuara o
pagamento devido nas agles trabalhistas ou dos encargos previdenciarios, com o valor retido, nao
cabendo, em nenhuma hipotese, ressarcimento a CONTRATADA,;

Xl - Ocorrendo o término do contrato sem que tenha se dado a decisao final da acao trabalhista ou
decisao final sobre o débito previdenciario, o valor ficara retido e sera pleiteado em processo administrativo
apds o transito em julgado e/ou o pagamento da condenagao/divida;

XIV - obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidagao das Leis do Trabalho (CLT), no
que concerne a despesa da contratagdo com vinculo empregaticio do pessoal a ser empregado na
execucao da obra descrita no Projeto Basico, e no Projeto Executivo (se houver) ou, se for o caso, na
Descricdo dos Servicos e/ou Obra e no Memorial Descritivo, englobando todas e quaisquer despesas
decorrentes da execucdo dos contratos de trabalho em razdo de horario, condicdo ou demais
peculiaridades;

XV - se responsabilizar integralmente pela qualidade das obras e/ou servigos e pelos materiais
empregados, que devem guardar conformidade com as especificagdes do Projeto Basico ou com as
especificagdes da Descricao dos Servigos e/ou Obra do Memorial Descritivo (quando for o caso), com as
normas previstas na Lei, e demais normas técnicas pertinentes, a ser atestada pelo CONTRATANTE. A
ocorréncia de desconformidade implicard no refazimento da Obra ou na substituigao dos materiais
recusados, sem quaisquer 6nus para o CONTRATANTE e sem prejuizo da aplicagdo das sangdes
cabiveis;

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA (OBRIGACOES DO CONTRATANTE) - Séo obrigagdes do
CONTRATANTE:

| - Realizar os pagamentos na forma e condigbes previstas;
ll- Realizar a fiscalizagdo da Obra contratadas.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA (FORCA MAIOR) - Os motivos de forca maior que possam impedir a
CONTRATADA de cumprir as etapas e o prazo do contrato deverdo ser alegados oportunamente,
mediante requerimento protocolado. Nao serdo consideradas quaisquer alegagbes baseadas em
ocorréncias ndo comunicadas e nem aceitas pela Fiscalizacao, nas épocas oportunas. Os motivos de forca
maior poderao autorizar a suspensao da execugao do Contrato.

Paragrafo unico - Sdo considerados casos de forga maior, para isengao de multas, quando o
atraso na entrega da obra e/ou servigos contratados decorrerem:

a) Calamidade Publica;
b) De outros que se enquadram no conceito do art. 393 do Codigo Civil Brasileiro,
devidamente comprovado por laudo pericial do Municipio.

CLAUSULA DECIMA QUARTA (SANCOES ADMINISTRATIVAS) - A recusa da Adjudicataria em assinar
0 contrato dentro do prazo estabelecido no subitem 16.2 do edital caracteriza o descumprimento total das
obrigacdes assumidas, independentemente do disposto na parte final do subitem 16.3 do edital, sujeitando-
a as penalidades previstas no subitem 19.3 do edital.
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Paragrafo Primeiro - O atraso injustificado na execucdo do Contrato de Obra ou Servigo sujeitara a
Adjudicataria a multa de mora, fixada neste Edital e no Contrato de Obra ou Servico. Se a multa aplicada
for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, respondera a Adjudicataria pela diferenga,
que sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou cobrada
judicialmente.

Paragrafo Segundo - Pela inexecugao total ou parcial do Contrato (a) PMCA podera aplicar as seguintes
sancgdes, garantida prévia defesa:

a) Adverténcia

b) Multa de mora de até 1% (um por cento) por dia util sobre o valor do contrato, até o periodo maximo de
30 (trinta) dias uteis;

¢) Multa de até 20% sobre o valor do contrato, na dependéncia da gravidade do dano, tudo de acordo com
a decisdo da autoridade competente;

d) Suspensao do direito de licitar ou contratar com a Administragédo, por periodo nao superior a 2 (dois)
anos, sempre de acordo com a gravidade do fato e a decisdo da autoridade competente;

e) Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo, até a reabilitagdo do
contratado perante a autoridade que prolatou a decisdo, sempre apos o ressarcimento dos danos.

Paragrafo Terceiro - A sancdo indicada no sub-item B podera ser aplicada conjuntamente com as
estabelecidas pelos sub-itens A, C , D e E, na dependéncia da falta cometida, a critério da Administracao,
tudo sem prejuizo da comunicagao dos fatos a Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu.

Paragrafo Quarto - As sang0es estabelecidas nos subitens 19.3.4 e 19.3.5 do edital sdo da competéncia
do(a) Secretario Municipal de Obras.

Paragrafo Quinto - As sangdes previstas nos subitens 19.3.4 e 19.3.5 do edital, poderdo também ser
aplicadas as licitantes que, em outras contratagbes com a Administragdo Publica de qualquer nivel
federativo ou com autarquias, fundacoes, empresas publicas ou sociedade de economia mista, tenham:

a) sofrido condenacao definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraudes fiscais no recolhimento de
quaisquer tributos;

b) praticado atos ilicitos, visando a frustrar os objetivos da licitagao;

¢) demonstrado nao possuir idoneidade para contratar com a Administracdo, em virtude de outros atos
ilicitos praticados.

CLAUSULA DECIMA QUINTA (RECURSOS) - Contra as decisbes que resultarem penalidade, a
CONTRATADA podera apresentar, sempre sem efeito suspensivo:

a) Pedido de Reconsideracgao, no prazo de 10 (dez) dias Uteis, da ciéncia que tiver tido das decisodes;

b) Recurso a ser interposto perante a autoridade imediatamente superior, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis
da ciéncia do indeferimento do Pedido de Reconsideragao, mediante depésito prévio do valor da multa, em
moeda corrente, na Secretaria Municipal de Fazenda;

¢) Representagéo, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis da intimagao da decisdo relacionada com o objeto da
licitagdo ou do contrato, de que néo caiba recurso hierarquico.

CLAUSULA DECIMA SEXTA (RESCISAOQ) - O CONTRATANTE poder4 rescindir administrativamente o
Contrato, por ato unilateral, na ocorréncia das hipo6teses previstas no artigo 78, incisos | a XlIl, XVII e XVIII
da Lei Federal n.? 8.666/93 e suas alteragdes, mediante decisao fundamentada, assegurado o contraditorio
e a ampla defesa, e observados o § 2° e incisos do artigo 79 da Lei Federal n.® 8.666/93 e suas alteragdes.

Paragrafo Primeiro - A decretacdo da rescisdo operarda seus efeitos a partir da publicagdo do Ato
Administrativo.

Paragrafo Segundo - Rescindido o Contrato, a Administragcdo assumira imediatamente o seu objeto no
local e no estado em que a sua execugao se encontrar.

Paragrafo Terceiro - Na decretagdo da rescisao a CONTRATADA, além das demais sangdes cabiveis,

ficara sujeita a multa de até 20% (vinte por cento) calculada sobre o saldo dos servigos e/ou obra nédo
executadas.
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Paragrafo Quarto - Decretada a rescisdo por culpa da CONTRATADA, a mesma somente tera direito ao
recebimento das faturas relativas a obra executada até a data da rescisdo e apenas daquelas que
estiverem em condi¢des de aceitagao.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - A CONTRATADA nio podera subcontratar, nem ceder, sem a prévia e
expressa anuéncia da Secretaria e sempre mediante instrumento proprio.

Paragrafo Primeiro - Fica expressamente vedada a possibilidade de subcontratagao de cooperativas.

Paragrafo Segundo - O subcontratado sera responsavel, junto com a Adjudicataria, pelas obrigagoes
decorrentes do objeto do contrato, inclusive as atinentes a Contratada, descritas na clausula décima,
quanto aos aspectos previdenciarios e trabalhistas, respondendo nos limites da subcontratagdo, sendo-lhe
aplicavel, assim como a seus sécios, as limitagdes convencionais e legais

CLAUSULA DECIMA OITAVA (DAS CLAUSULAS EXORBITANTES) - Fazem parte do presente Contrato
as prerrogativas constantes no artigo 58 da Lei Federal n.% 8.666/93 e suas alteragdes.

Paragrafo Unico - Sao clausulas essenciais do presente Contrato:
a) inadmissibilidade de qualquer direito de retencao sobre a obra ndo executada;

b) O uso das marcas, patentes, registros, processos e licencas relativas a execucao deste Contrato é de
inteira e exclusiva responsabilidade da Contratada, que também se obriga a eximir o Municipio das
consequéncias de qualquer utilizagao indevida;

c) A eventual tolerancia de qualquer infragdo as disposigoes deste Contrato, do Edital, da legislagdo ou
das normas aplicaveis ndo configurara novagao, rendncia ou perda de quaisquer direitos do Municipio
ou da Contratada.

CLAUSULA DECIMA NONA (DA COBRANCA JUDICIAL) - A cobranga judicial de quaisquer quantias
devidas ao MUNICIPIO e decorrentes do presente termo far-se-a pelo processo de execucgao fiscal.

Paragrafo Unico — Se o MUNICIPIO tiver que ingressar em Juizo, o CONTRATADO respondera pelos
honorarios de advogado, fixados, desde ja, em 20% (vinte por cento) do valor da causa, além de eventuais
despesas direta ou indiretamente relacionadas com a cobranca prevista na Clausula anterior.

CLAUSULA VIGESIMA (INEXISTENCIA DE VINCULO) - A presente contratacdo ndo cria, vinculo
empregaticio ou estatutario entre 0 MUNICIPIO e o CONTRATADO, nem gera para este o direito de ser
posteriormente admitido como servidor municipal € nem o de ser aproveitado nos érgaos da administracao
direta ou indireta ou, ainda, fundagao instituida ou mantida pelo Municipio.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA (DAS DISPOSICOES FINAIS) - A CONTRATADA se obriga a manter,
durante todo o periodo de execugao do Contrato, as condigdes de habilitagao juridica, qualificagao técnica,
qualificagdo econdémico-financeira, regularidade fiscal e regularidade trabalhista exigidas no Edital que
instruiu esta licitagdo onde foram licitadas as obras e/ou servigos objeto do presente instrumento e o teor
da sua proposta de preco, sob pena de rescisdao do Contrato.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA (FORO) - Fica eleito o foro da Comarca de Casimiro de Abreu com
rendncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir as questées oriundas do presente
instrumento.

E, por estarem justas e acordam, as partes assinam o presente em 03 (irés) vias de igual teor e na
presenga das suas testemunhas abaixo subscritas.

Casimiro de Abreu, de de

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAGAO E SERVIGOS PUBLICOS
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Testemunhas:

1.

CPF:

2.

CPF:
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ANEXO Il - ESPECIFICACOES TECNICAS E PROJETOS (Retirar na Secretaria Municipal de
Obras);
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ANEXO Il - PLANILHA DE QUANTITATIVOS E CUSTOS UNITARIOS
(Orcamento Analitico por Servico)

EXECUGAO DE PONTE COM BASE EM CONCRETO CICLOPICO INCLUINDO RECUPERAGAO DA ESTRADA DE
OBRA: ACESSO

LOCAL.: ESTRADA DO TENAR EMOP: 12/2020

VALOR

ITEM cODIGO DESCRITIVO UNID. | QUANT. UNIT

SUB-TOTAL

1.0 CANTEIRO DE OBRAS 3.910,70

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR
1.01 02.020.0002-A | LONA E IMPRESSAO DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLO- M2 4,00 176,99 707,96
CACAO

BARRACAO DE OBRA,COM PAREDES E PISO DE TABUAS DE MADEIRA DE32,COBERTURA DE
1.02 | 02.004.0001-A | TELHAS DE FIBROCIMENTO DE 6MM,E INSTALACOES,EXCLUSIVE PINTURA,SENDO REAPRO- M2 9,00 355,86 3.202,74
VEITADO 2 VEZES

2.0 MOVIMENTO DE TERRA 2.807,87

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 1:CATEGORIA COM PE-
DRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE OU CAVAS DE
FUNDACAO,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA,EXCLUSIVE
ESGOTAMENTO

2.01 03.016.0005-B M3 37,80 16,69 630,88

REATERRO DE VALA/CAVA,ESPALHAMENTO COM RETRO-ESCAVADEIRA E COMPACTACAO

2.02 | 03.014.0005-A |/ BRATORIA EXCLUSIVE MATERIAL

M3 31,92 10,36 330,69

PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUALMENTE
2.03 | 01.005.0001-A | ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DOMATERIAL EXCEDEN- M2 250,00 7,00 1.750,00
TE,EXCLUSIVE COMPACTACAO

ATERRO COM MATERIAL DE 12CATEGORIA,ESPALHADO POR RETRO ESCAVADEIRA,EM CA-
MADAS DE 20CM DE MATERIAL ADENSADO,REGADO POR CAMINHAO TANQUE E COMPACTA-
DO A 90% COM SOQUETE VIBRATORIO,INTERVINDO 2(DOIS) SERVENTES,EXCLUSIVE O FOR-
NECIMENTO DA TERRA

2.04 | 03.010.0019-A M3 18,00 5,35 96,30

3.0 CONCRETO 20.721,45

27




ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DE CASIMIRO DE ABREU
Secretaria Municipal de Governo RUBRICA FLS.

PMCA/RJ
PROCESSO N.2: 6284/2021

CONCRETO CICLOPICO CONFECCIONADO COM CONCRETO DOSADO PARA UMA RESISTEN-
CIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 10MPA,TENDO 30%DO VOLUME REAL OCUPADO

3.01 | 11.003.0014-B | 55p pEDRA-DE-MAO,INCLUSIVE MATERIAIS, TRANSPORTE,PREPARO.LANCAMENTO E ADEN- | M3 810| 362,53 2.936,49
SAMENTO
CONCRETO ARMADO,FCK=20MPA.INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DECONCRE-
TO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,14,00M2 DEAREA MOLDADA,FORMAS E

3.02-| 11.013.0070-8 | ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022E 11.004.0035,60KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE | M3 918\ 1.937.36 17.784,96
MAO-DE-OBRA PARACORTE, DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS

4.0 SERVICOS COMPLEMENTARES 2.856,85
DEMOLICAO,COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE MASSAS DE CONCRETO SIM-

401 | 05.002.0003-B |PLES,EXCETO PISOS OU PAVIMENTOS.INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO M3 810| 28534 2.311.25
CANTEIRO DE SERVICO
GERADOR MONOFASICO,POTENGIA MAXIMA DE

403 | 19.011.0006-C | 2,5KVA(2500W),VOLTAGEM:110/220V,FREQUENCIA:60HZ,COM MOTOR A GASOLINA,COM TAN- | H 88,00 6,09 535.92
QUE DEAPROXIMADAMENTE 13L E AUTONOMIA APROXIMADA DE 11H,EXCLUSIVEOPERADOR
GERADOR MONOFASICO,POTENCIA MAXIMA DE

404 | 19.011.0006-E | 2,5KVA(2500W),VOLTAGEM:110/220V,FREQUENCIA:60HZ,COM MOTOR A GASOLINA,COM TAN- | H 88,00 0,11 9.68
QUE DEAPROXIMADAMENTE 13L E AUTONOMIA APROXIMADA DE 11H,EXCLUSIVEOPERADOR

5.0 GALERIAS, DRENOS E CONEXOS 4.453,05
TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS PLU-
VIAIS. COM DIAMETRO DE 600MM,ATERRO E SOCA ATEA ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO

501 | 06.004.0066-A | TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVAGAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO M 2100 212,05 4.453.05
DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIANO TRACO 1:4
E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

6.0 BASES E PAVIMENTOS 28.142,01

6.01 | 06.088.0010-A | EMBASAMENTO DE TUBULACAO,FEITO COM PO-DE-PEDRA M3 7.56 85.11 643.43
BASE DE BRITA CORRIDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS MEDIDA APOS A

6.02 | 08.001.0008A |onStDEBATA M3 | 22500 66,03 14.856.75

6.03 10919 MADEIRA PRANCHAO DE MADEIRA APARELHADA,SECAO (15X4,5)CM - GRUPO | M 50.00 28.11 1.405 46

6.04 01578 PERFIL "I" DE ACO CARBONO, PADRAO AMERICANO, PRECO DE REVENDEDOR, DE 10'X4.5/8" | KG | 1.144.50 6.38 7.296.98
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6.05 05.0017-A | MAO-DE-OBRA DE SOLDADOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 176,00 20,21 3.556,96
6.06 13980 CANTONEIRA DE ACO, COM ABAS IGUAIS, DE (2"X3/16") KG 65,34 5,85 382,43
7.0 SERVICOS PRELIMINARES 2.501,84
BARRAGEM PROVISORIA OU ENSECADEIRA, PARA DESVIO DE PEQUENOSCURSOS D'AGU-
7.01 | 06.085.0058-A |A,COM SACOS DE AREIA EMPILHADOS,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERI- M3 8,10 308,87 2.501,84
AIS,ENSACAMENTO,EMPILHAMENTO E RETIRADA
8.0 ADMINISTRAGAO LOCAL 3.449,00
UNIDADE REF.P/COMPL.ADM LOCAL,CONSID:CONSUMO AGUA,TEL.ENERGIA ELETRI-
CA,MAT.LIMPEZA E ESCRITORIO,COMPUTADORES,LICENCA OBRA,MOVEIS E UTENSILIOS,AR
8.01 | 05.100.0900-0 |COND.BEBEDOURO,ART,RRT,FOTOGRAFIASUNIFORMES,DIARIAS,EXAMES ADMISSIONAIS UR 100,00 34,49 3.449,00
PERIODICOS E DEMISSIONAIS,CURSO CAPACITACAO/TREINAMENTO E ITENS COMPLEMEN-
TEM AS DESP.NECESS.EXCL.DESPESAS SUBSIDIOS ALIM.E TRANSPORTE PESSOAL
SUB-TOTAIS = 68.842,77
BDI 20% = 13.768,55
TOTAL GERAL = 82.611,32
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ANEXO IV .
MEMORIAL DESCRITIVO / PROJETO BASICO

1 OBJETO:

Este Termo de Referéncia tem por objetivo estabelecer as diretrizes basicas, que deverao ser
seguidas, na execugao dos servicos de ENGENHARIA para execugdo da ponte do Tenar com base em
concreto ciclopico, incluindo recuperacao de estrada de acesso, por regime de preco unitario, cujo Fiscal
do contrato a ser celebrado com o Municipio devera ser Engenheiro ou Arquiteto lotado na Secretaria de
Obras.

2 LICITACAO:

A contratagao sera por meio de Tomada de Pregos;
A adjudicacao sera Global;
O regime de execucao sera Empreitada por Preco Unitario.

3 DA DOTACAO ORCAMENTARIA:

As despesas decorrentes dessa contrata¢do correrdo por conta do recurso consignado na dotagcao
orgamentaria:

Programa de trabalho: 15.451.0019.1.291 / 15.451.0020.2.139
Elemento de despesa:4.4.90.51.00.00.00.00 / 3.3.90.39.99.00.00.00

4 JUSTIFICATIVA:

Considerando a extensao territorial desta municipalidade, considerando que Casimiro de Abreu é
um polo de turismo ecoldgico e rural: rios, cachoeiras e mar sao suas grandes atracoes; considerando que
as areas rurais sao em quantidades significativas, é publica e notéria a necessidade de termos pontes bem
estruturadas para a passagem dos veiculos em nossas estradas rurais, atribuindo a esta secretaria o
compromisso de zelar por elas no que se refere a manutengdo das mesmas.

Diante do exposto, a ponte em pranchao que da acesso ao Tenar necessita de reparos conforme
relatos fotograficos.

A area em questado encontra-se em estado precario, apresentando risco eminente. Apos vistoria,
observou-se as seguintes patologias:

- Estrutura de concreto que sustenta a ponte deteriorada;

- Réguas de madeiras da base de rodagem soltas e quebradas;

- Estrada de acesso a ponte com pontos de erosao;

- Estrada com parte destruida em uma rede de drenagem por conta da erosao.
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Por conta destas patologias verificou-se necessario a construcdo de uma nova ponte e acerto de

depressdes na estrada de acesso para evitar riscos iminentes.

5 ESPECIFICACOES TECNICAS E NORMAS:

O CONTRATADO devera seguir rigorosamente as especificagdoes técnicas detalhadas no MANUAL
DE OBRAS PUBLICAS — EDIFICACOES - da Secretaria do Estado de Administracdo e Patriménio -
PRATICAS DA SEAP - que poderd ser obtido gratuitamente no site comprasnet,
http:// www.comprasnet.gov.br/publicacoes/manual.htm, assim como as normas correspondentes da
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS — ABNT, as prescricdes e recomendacdes dos
fabricantes, as normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT e s normas
regulamentadoras do Ministério do Trabalho.
Todos os projetos especificos a serem elaborados pelo contratado devem considerar a
complexidade e a multiplicidade dos fatores técnicos envolvidos, integrando-se com os projetos basicos

fornecidos pelo Municipio para garantir a qualidade e seguranga da obra.
Os projetos devem fornecer subsidio para a perfeita execucao da obra.

Possiveis indefinicbes, omissoes, falhas ou incorregdes dos projetos ora fornecidos deverao
ser comunicados previamente a fiscalizagdo e nao poderdo constituir pretexto para o CONTRATADO
cobrar ou executar “servigcos extras” e/ou alterar a composicdo de pregos unitarios sem autorizagao

formal da fiscalizagéo.

Considerar-se-a 0 CONTRATADO como competente para executar os servigos em questao e
que, por conseguinte, devera ter computado, no valor global da sua proposta, também, as
complementacdes e acessorios por acaso omitidos nos projetos, mas implicitos e necessarios ao

perfeito e completo funcionamento de todas as instalagdes, maquinas e equipamentos.

Os casos ndo abordados neste termo de referéncia serdo definidos pela FISCALIZAGCAO, de
maneira a manter o padrao de qualidade previsto para a obra em questao. No caso de divergéncia de
informagdes entre os desenhos de execugdo dos projetos e as especificagdes, prevalecera
primeiramente o contido nas especificagdes, seguido da planilha orgamentaria e, por ultimo, dos
desenhos, sempre consultada a FISCALIZACAO.

Em caso de divergéncia entre desenho de escalas diferentes, prevalecerdao sempre os de maior
escala. Na divergéncia entre cotas dos desenhos e suas dimensdes medidas em escala, prevalecerao
as primeiras, sempre consultada a FISCALIZACAO. Nenhuma modificacdo podera ser feita nos
desenhos e nas especificagbes dos projetos sem autorizacdo expressa da FISCALIZACAO. O
cronograma fisico-financeiro apresentado pelo CONTRATADO, servirA como base para o
acompanhamento da evolugdo dos servicos e eventual indicativo de atraso, passivel de sangoes,

devendo ser observado os marcos temporais.

Todos os materiais a serem empregados nos servicos deverdo ser comprovadamente de
primeiro uso e devem atender rigorosamente aos padroes especificados e as normas da ABNT,
devendo ser submetidos & aprovacdo da FISCALIZACAO.
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A FISCALIZACAO nao aceitara a alegacao de atraso dos servigos devido ao néo fornecimento

tempestivo dos materiais pelos fornecedores.

As marcas e produtos indicados nas plantas, especificagbes e listas de material admitem o
similar se devidamente comprovado seu desempenho através de testes e ensaios previstos por normas
e desde que previamente aceito pela FISCALIZACAO. A similaridade indicada é em relagcdo ao
atendimento aos requisitos e critérios minimos de desempenho especificados e normatizados,
coincidéncia de aspectos visuais (aparéncia/acabamento), de materiais de fabricagdo, de
funcionalidade e de ergonomia. A similaridade serda avaliada pela FISCALIZACAO, antes do
fornecimento efetivo, mediante apresentacdo do material proposto pelo CONTRATADO, laudos
técnicos do material ou produto, laudos técnicos comparativos entre o produto especificado e o produto

alternativo, emitidos por laboratérios conceituados, com énus para o CONTRATADO.

Se julgar necessario, a FISCALIZACAO podera solicitar ao CONTRATADO a apresentacao de
informagao, por escrito, dos locais de origem ou de certificados de conformidade ou de ensaios relativos
aos materiais, aparelhos e equipamentos que pretende aplicar, empregar ou utilizar, para comprovagao
da sua qualidade. Os ensaios e as verificagdes serdao providenciados pelo CONTRATADO sem 6nus
para 0 CONTRATANTE e executados por laboratérios reconhecidos pela ABNT ou outros aprovados
pela FISCALIZACAO.

O CONTRATADO devera submeter a aprovacéo da FISCALIZACAO amostras dos materiais a
serem empregados, e cada lote ou partida de material sera confrontado com respectiva amostra
previamente aprovada pela FISCALIZACAO. Depois de autenticadas pela FISCALIZACAO e pelo
CONTRATADO, as amostras serdo cuidadosamente conservadas no canteiro de obras, até o final dos
trabalhos, de forma a facultar, a qualquer tempo, a verificagdo de sua perfeita correspondéncia com os
materiais fornecidos ou ja empregados.

Cabera ao CONTRATADO executar, na presenca da FISCALIZACAO, os testes de
recebimento dos equipamentos especificados. Tais testes serdo executados de acordo com as normas

pertinentes.

O CONTRATADO devera levar em conta todas as precaucoes e zelar permanentemente para
que as suas operagdes nao provoquem danos fisicos ou materiais a terceiros, cabendo-lhe,

exclusivamente, todos os 6nus para reparacao de eventuais danos causados.

Os detritos resultantes das operacdes de transporte ao longo de qualquer via publica serao
removidos imediatamente pelo CONTRATADO, as suas expensas.

A remocgéo de todo entulho gerado na obra para fora do canteiro e para local permitido pelo
Governo Estadual e/ou Municipal sera feita pelo CONTRATADO. O CONTRATADO sera responsavel,
nas areas em que estiver executando os servicos, pela protecao de toda a propriedade publica e
privada, linhas de transmissdo de energia elétrica, telégrafo ou telefone, dutos de agua, esgoto e
drenagem pluvial e outros servigos de utilidade publica, nas areas do Municipio e adjacentes, devendo
corrigir imediatamente, as suas expensas, quaisquer avarias que nelas provocar, deixando-as conforme

seu estado original.
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No caso em que o CONTRATADO venha, como resultado das suas operacdes, prejudicar

areas nao incluidas no setor de seu trabalho, ele devera recupera-las deixando-
as conforme seu estado original.

Correra por conta exclusiva do CONTRATADO a responsabilidade por quaisquer acidentes na
execucao das obras e servicos contratados, pelo uso indevido de patentes registradas e pela destruicao
ou danificagdo das demais obras em construgao até sua definitiva aceitagdo. As normas de seguranga
constantes destas especificagbes nao desobrigam o CONTRATADO do cumprimento de outras
disposicdes legais, federais e estaduais pertinentes, sendo de sua inteira responsabilidade os
processos, agdes ou reclamagdes movidos, por pessoas fisicas ou juridicas, em decorréncia de culpa
nas precaugdes exigidas no trabalho ou da utilizagdo de materiais inaceitaveis na execugao dos

Servigos.

O CONTRATADO cuidara para que as obras a serem executadas acarretem a menor
perturbagao possivel aos servigos publicos, as vias de acesso, e a todo e qualquer bem, publico ou
privado. Todas as questdes, reclamagbes, demandas judiciais, a¢des por perdas ou danos e
indenizagdes oriundas de danos causados pelo CONTRATADO serao de sua inteira responsabilidade,
nao cabendo responsabilidade solidaria ou subsidiaria por parte do CONTRATANTE.

O CONTRATADO cuidara para que o transporte de cargas especiais seja feito sem causar
danos ou interrupgdes nas vias publicas. Serao escolhidos trajetos e veiculos adequados e controladas

as cargas, a fim de compatibilizar as solicitacdes com os meios de acesso disponiveis.

Cumpre ao CONTRATADO providenciar o pessoal habilitado necessario para a execugao da
obra até o cumprimento integral do Contrato. Os representantes da FISCALIZACAQ da obra dardo suas

instrucdes diretamente ao preposto do CONTRATADO.

A equipe técnica do CONTRATADO responsavel pelos servicos devera contar com
profissionais especializados e devidamente habilitados para desenvolverem as diversas atividades
necessarias a execucéo da obra. A qualquer tempo a FISCALIZAGAOQ podera solicitar a substituicio de
membro da equipe técnica do CONTRATADO, desde que entenda que seja benéfico ao
desenvolvimento dos trabalhos.

Os representantes da FISCALIZACAO e toda pessoa autorizada pela mesma terdo livre
acesso as obras, ao canteiro, e a todos os locais onde estejam sendo realizados trabalhos, estocados
e/ou fabricados materiais e equipamentos relativos a execug¢ao dos servigcos contratados.

O CONTRATADO interrompera total ou parcialmente a execugao dos trabalhos sempre que:

1. for necessario para execugao correta e fiel dos trabalhos, nos termos de Contrato e de

acordo com o projeto;

2. houver influéncias atmosféricas sobre a qualidade ou a seguranca dos trabalhos na forma

prevista no Contrato;

3. houver alguma falta cometida pelo CONTRATADO, desde que esta, a juizo da FISCALIZACAO,
possa comprometer a qualidade dos trabalhos subsequentes;
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4. a FISCALIZACAO assim o determinar ou autorizar por escrito, no Diario de Obra.

O CONTRATADO cuidara para que todas as partes do canteiro de obras e da propria obra
permanegcam sempre limpas e organizadas, com os materiais estocados e empilhados em local
apropriado, por tipo e qualidade. Devera ainda promover a coleta seletiva dos residuos (entulhos) para
reciclagem e instalar sistema de retencao de material particulado nos acessos ao canteiro.

As instalagbes deverdo apresentar sempre bom aspecto, ndo sendo admitidas construgdes
desalinhadas, desleixo, barracdes que nado inspirem seguranga e que sejam desconfortaveis a vista e
ao uso. Os niveis de seguranca e higiene a serem providenciados pelo CONTRATADO aos usuarios

das instalacdes na obra serdao, no minimo, os

determinados pelo Departamento Nacional de Higiene e Seguranga do Trabalho do Ministério do
Trabalho.

Se, para facilitar seus trabalhos, o CONTRATADO necessitar elaborar desenhos de execugao
adicionais, além dos detalhamentos constantes dos desenhos apresentados pela FISCALIZACAO,

devera fazé-lo as suas expensas exclusivas, submetendo-os & aprovagdo da FISCALIZACAO.

Para as obras e servicos objetos destas especificagcbes e projetos, cabera ao CONTRATADO

fornecer e conservar equipamento mecanico e o ferramental necessarios,

usar mao de obra habil e idénea, agrupando permanentemente em servigo uma equipe homogénea e
suficiente de operarios, mestres e encarregados que assegurem progresso satisfatério as obras, bem
como obter os materiais necessarios e em quantidades suficientes para a conclusado da obra no prazo
fixado.

A FISCALIZACAO néo aceitara a transferéncia de qualquer responsabilidade do CONTRATADO

para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos, subempreiteiros, entre outros.

A FISCALIZACAO podera admitir os subempreiteiros previamente autorizados pela Administracéo,
desde que tenha sido previsto a Subcontratagcdo parcial no edital, sem que tal aprovagdo implique
qualquer aceitagao de transferéncia de responsabilidade.

Nao sera permitido que o pessoal do CONTRATADO permanecga no canteiro fora dos horéarios de
trabalho definidos.

Considera-se sempre que o0 CONTRATADO dispde da totalidade dos conhecimentos técnicos,
gerenciais e administrativos e dos meios de producao necessarios, suficientes e adequados a execugao
dos servigcos para a realizagdo do objeto, os quais devera mobilizar e empregar com eficiéncia e
eficacia no cumprimento do Contrato que celebrar. Nao cabera qualquer pleito de alteragao dos valores
contratados pela substituicdo de métodos e meios de produgédo incompativeis com o conjunto dos

servigos a realizar nas quantidades, prazos e qualidade requeridos.

O julgamento da compatibilidade de métodos e meios de produgdo com a obra sera sempre
faculdade intransferivel e irrecorrivel da FISCALIZACAO.
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E da competéncia do CONTRATADO registrar no Diario de Obras todas as ocorréncias diarias,
bem como especificar detalhadamente os servicos em execugdo, devendo a FISCALIZAGCAO, neste
mesmo Diario, confirmar ou retificar o registro,

As despesas com despachantes, deslocamentos de funcionarios, utilizacdo de veiculos, entre
outros, que nao forem computados nos itens préprios da Planilha Orgcamentaria serdo sempre
consideradas como incluidas no custo de administragdo central do CONTRATADO e nao devem,
portanto, constar nas composi¢des de precos de servigos. De acordo com as condi¢des do Edital, serdo
incorporadas nos pregos dos servigos, além das despesas com fornecimento dos materiais e da méo-
de-obra essenciais a execugao dos servigcos, todas as decorrentes do emprego, aplicagdo ou utilizacao
de:

1. ferramentas manuais, elétricas ou nao;

2. ferramentas de corte e/ou desbaste;

Deverdo ser incorporadas nos pregos dos servigos, quaisquer que sejam, as perdas ou
desperdicios de insumos diretos ou indiretos, inclusive mao de obra.

6 LOCALIZAGCAO DA OBRA:

Estrada do Tenar, as margens da RJ 142, Casimiro de Abreu, RJ.

7 PRAZO CONTRATUAL:

O prazo Contratual sera de 90 (noventa) dias, sendo:
- 60 dias para execucao da obra;
- 15 dias para recebimento provisério;

- 15 dias para recebimento definitivo.

7.1 EXECUCAO:

Os servicos contratados deverdao ser iniciados em até 24 (vinte e quatro) horas, a partir da
assinatura da ordem de servico. Os servigos contratados deverao ser concluidos em até 60 (sessenta)

dias corridos a contar da data de emissao da assinatura da Ordem de Servigo.

De acordo com o artigo 57, da Lei Federal n® 8.666/93 os prazos de inicio de etapas de
execucao, de conclusao e de entrega admitem prorrogacao, mantidas as demais clausulas do contrato
e assegurada a manutencao de seu equilibrio econémico-
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financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

e alteracdo do projeto ou especificacdes, pela Administracao;

e superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que altere
fundamentalmente as condicdes de execugao do contrato;

e interrupcdo da execucdo do contrato ou diminuicdo do ritmo de trabalho por ordem e no
interesse da Administracao;

e aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos por esta
Lei;

e impedimento de execugdo do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela
Administragdo em documento contemporaneo a sua ocorréncia;

e omissdao ou atraso de providéncias a cargo da Administracdo, inclusive quanto aos
pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na
execucao do contrato, sem prejuizo das sangdes legais aplicaveis aos responsaveis.

Toda prorrogagdao de prazo deverd ser justificada por escrito e previamente autorizada pela
autoridade competente para celebrar o contrato.

8 CRONOGRAMA:

O CONTRATADO devera fazer seu préprio planejamento, levando em conta a produtividade
de suas maquinas, equipamentos e mao-de-obra, observando, contudo, o prazo aqui estipulado e
Cronograma de desembolso Financeiro. Este planejamento devera considerar a estratégia de ataque
para o cumprimento dos prazos, levando em consideracao a possibilidade de ocorréncia de chuvas, o

lead time dos fornecedores, dentre outros fatores intervenientes.

9 QUALIFICACAO TECNICA /OPERACIONAL:

Prova de inscricao ou registro do licitante, que comprove atividade relacionada com o objeto.

Apresentar atestado que comprove que o licitante tenha executado para 6rgao ou entidade da
administragdo publica direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para
empresas privadas, os seguintes servicos com caracteristicas tecnologica e operacional e quantidades
minimas equivalentes ao objeto licitado, cuja parcela de maior relevancia é:

o Execucao de ponte com base em concreto ciclopico e vigas “I” conforme itens da planilha:
e 3.01 - Concreto ciclopico;
e 6.04 — Perfil “I” de aco carbono.
Prova de inscrigao ou registro do licitante, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
— CREA, que comprove atividade relacionada com o objeto:
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O Atestado acima devera:

e  Ser firmado por Representante Legal;
e Terindicagdo da data de sua emissao;

e Mencionar o documento de Responsabilidade Técnica expedido em razao dos servigos execu-
tados (ART/RRT);

e estar acompanhado da ART/RRT do Responsavel Técnico, referente ao servico constante no
Atestado.

QUALIFICAGAO TECNICA PROFISSIONAL

Apresentar para parcela de servicos relevantes, atestado(s), devidamente registrado(s) no
CREA/CAU da regiao onde os servicos foram executados, acompanhados(s) da(s) respectiva(s)
certidao(0es) de Acervo Técnico — CAT, expedida(s) por este(s) Conselho(s), que comprove(m) que o
licitante tenha executado para 6rgdo ou entidade da administragdo publica direta ou indireta, federal,
estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresas privadas, os seguintes servicos com
caracteristicas similares de complexidade tecnolégica e operacional equivalente ou superior ao objeto
licitado, cuja parcela de maior relevancia Técnica é:

Execucao de ponte com base em concreto ciclopico e vigas “I” conforme itens da planilha:
e 3.01 - Concreto cicldpico;
e 6.04 — Perfil “I” de aco carbono.

Para atendimento a qualificacao técnico-profissional, comprovagao do licitante de possuir em seu
corpo técnico ou declaragdo de futura contratagdo, na data de abertura das propostas, profissional(is) de
nivel superior, Engenheiro(a) ou Arquiteto(a), reconhecido(s) pelo CREA/CAU, detentor(es) de atestado(s)
de responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) no CREA/CAU da regidao onde os servigcos foram
executados, acompanhados(s) da(s) respectiva(s) Certidao(des) de Acervo Técnico — CAT, expedidas por
este(s) Conselho(s), que comprove(m) ter o(s) profissional(is), executado para 6rgdo ou entidade da
administragdo publica direta ou indireta, federal estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para
empresa privada, que nao o proprio licitante (CNPJ diferente), servico(s) relativo(s) a:

A comprovacao de vinculo profissional se fara com a apresentagcédo de copia da carteira de trabalho
(CTPS) em que conste o licitante como contratante, do contrato social do licitante em que conste o
profissional como sécio, do contrato de trabalho ou, ainda, somente a declaracdo de contratacao futura do
profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada de declaracao de anuéncia do
profissional.

Declaragao indicando o nome, CPF e nimero do registro no CREA/CAU do responsavel técnico

que acompanhara a execucao dos servicos de que trata o objeto.

9.3 VISTORIA:

A realizacao da vistoria prévia no local sera facultativa. Caso a licitante opte por fazé-la a mesma
devera ser realizada através dos seus representantes técnicos devidamente habilitados.
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O licitante examinara as interferéncias, por ventura, existentes na area onde serao realizados os
servigos. Conferir os servigos e respectivos quantitativos para compor o seu prego, analisando todas as
dificuldades para a execugao dos mesmos.

A licitante podera apresentar Declaracao de que foram obtidas todas as informacdes julgadas
necessarias para a elaboracao da proposta, sendo entregue pela proponente quando apresentacao da
habilitagao técnica.

10 DISPOSICOES GERAIS:

10.1 Considerac¢oes Preliminares

Os servigos referentes ao objeto do contrato, deverdao estar de acordo com o projeto basico
fornecido pelo Municipio. Qualquer modificagdo deverda ser autorizada previamente pela
FISCALIZACAO, mediante avaliagdo das eventuais correcdes. Todos os servicos deverdo ser
executados em consonancia com os projetos, as prescricoes contidas neste Termo de Referéncia, as

normas técnicas da ABNT, os decretos municipais e outras regulamentacdes aplicaveis.

O Municipio podera adotar, em qualquer época, normas especiais ou suplementares de
trabalho, ndo previstas neste Termo de Referéncia, mas necessarias, a seu juizo a seguranga e ao bom
andamento dos servicos. Essas novas normas passardao a integrar, automaticamente, as

Especificagcdes Técnicas.

As grandezas constantes deste manual sdo expressas em unidades legais e as convengdes
para sua indicacdo, assim como as abreviaturas, sdo consagradas pelo uso. Siglas e abreviaturas
pouco usuais sao explicitadas no decorrer do texto.

Fica reservado a Secretaria de obras o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer
caso singular e porventura omisso neste Termo de Referéncia, que nao seja definido em outros

documentos contratuais, como o proprio contrato ou projeto.

Na existéncia de servigos nao especificados, a Contratada somente podera executa-los apés devida
aprovagao da Fiscalizagéo.

A omissao de qualquer procedimento neste Termo de Referéncia ou nos projetos nao exime a
Contratada da obrigatoriedade da utilizacao das melhores técnicas padronizadas para os trabalhos,
respeitando 0s objetivos basicos do funcionamento e adequagdo dos resultados. No caso de
divergéncia entre os projetos e a planilha orgamentaria, terd prioridade a planilha orgamentaria.
Conflitos entre este Termo de Referéncias e a Planilha Orgamentaria ou os Projetos deverdao ser
informados a fiscalizacao do Municipio para definicao a respeito.

As ESPECIFICACOES TECNICAS s6 poderdo ser modificadas, com autorizagdo por escrito,
emitida pela FISCALIZACAO e concordancia dos autores dos projetos.
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10.2 Definicoes basicas

CONTRATANTE - O Municipio, proprietario e contratante das obras e/ou servicos.
CONTRATADA - Empresa contratada pelo Municipio, para a execucao das obras e/ou servicos. ©

FISCALIZACAO - Representante da  Administragao Publica, designado pela

CONTRATANTE para fiscalizar a execugao das obras e servigos. *

RESPONSAVEIS TECNICOS - Profissionais habilitados pelo CREA/CAU autores dos projetos de
servigos e obras ou responsaveis pela execucao da obra ou servigo.

10.3 Relacoes entre a Contratada e a Fiscalizacao

A obra sera fiscalizada por Profissional devidamente habilitado, que sera doravante aqui designado

Fiscalizacao.

A obra sera conduzida por pessoal pertencente a Contratada, que sera doravante aqui designada

Contratada.

A supervisdao dos trabalhos, tanto da Fiscalizacao como da Contratada, devera estar sempre a

cargo de um engenheiro ou arquiteto, devidamente habilitado e registrado no CREA.

A CONTRATADA obriga-se a dar inicio as obras em até 24 horas da data fixada na Ordem de
Inicio de Servigos, emitida pelo CONTRATANTE, sob pena de incidir em multa prevista no Termo de
Contrato. Eventuais modificagdes nos elementos originais s6 poderdo ser efetuadas com autorizagao
formal e escrita do CONTRATANTE, e devidamente aprovados pela fiscalizagdo quanto a sua

exequibilidade técnico/financeira e as normas da ABNT.

A execucao de qualquer modificacdo somente podera ser posta em pratica ap6s aprovacao da

Fiscalizagao responsavel pela obra.

A CONTRATADA, sem prejuizo das suas responsabilidades, devera comunicar imediatamente a
Fiscalizacao do CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade verificada na execugcao das obras e
servigcos, como também, comunicar qualquer fato que resultar em risco de seguranca e estabilidade, ou

comprometer a qualidade da obra.

Ocorrendo o previsto no item anterior, com o objetivo de nao causar danos a nenhuma das partes,
a Fiscalizacdo do CONTRATANTE podera autorizar modificacdes de carater urgente, justificando a sua

autorizacao.

Cabera a CONTRATADA todo o planejamento da execugdo das obras e servigos, nos seus
aspectos administrativos e técnicos, conforme programacéao fisica especificada da obra, integrante da
proposta, obrigando-se a manter no local das obras :
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a) um Livro de Registro da Fiscalizacdo, com folhas numeradas;

b) registro de autorizagao (ordem de inicio dos servigos).

Os documentos, relacionados no item anterior, constituirdo o processo da obra, que devera
permanecer no canteiro durante toda a sua execucdo e ser entregue ao CONTRATANTE, apés a
conclusao da mesma.

No Livro de Registros da Fiscalizagdo, mencionado na alinea "a", serdo langados, pelo
CONTRATANTE as solicitagdes e informagdes necessarias para conhecimento da CONTRATADA, a qual

devera responder utilizando-se do mesmo meio.

A CONTRATADA colocara na diregdo geral das obras e servigos, na parte que lhe compete,

profissional devidamente habilitado, que sera seu responsavel, na forma da legislacao vigente.

Os encarregados da obra serdo pessoas de experiéncia, idoneidade técnica e moral e nela
deverao permanecer durante as horas de trabalho, além de estarem habilitados a prestar esclarecimentos
a ela pertinentes, sempre que solicitados por representantes do CONTRATANTE.

A CONTRATADA mantera no local das obras e servicos, os técnicos e a mao de obra necessarios
a perfeita execucdo dos mesmos, por cujos encargos respondera, unilateralmente, em toda a sua
plenitude.

A CONTRATADA respondera por condigbes de higiene e salde de seu pessoal, quanto a
alojamentos provisérios, bem como por refeicdes, quando por ela fornecidas, conforme Portaria n®

3.214/78, do Ministério do Trabalho e suas modificagdes.

A CONTRATADA fornecera e utilizara equipamentos adequados a obra, de acordo com o objetivo
da mesma. O transporte, a guarda e manutencdo dos mesmos sdo de sua exclusiva responsabilidade e

onus.

Os equipamentos, os materiais estocados e/ou utilizados no canteiro serdo considerados como
garantia suplementar do cumprimento das obrigagdes contratuais, cabendo, a Fiscalizagao, determinar a
remocao de materiais ou equipamentos inserviveis ou que estejam em desacordo com as exigéncias

contratuais.

A CONTRATADA se responsabiliza, desde ja, por toda e qualquer servigo que resulte em danos ou
prejuizos a CONTRATANTE ou a terceiros em decorréncia dos servigos executados. A execugao e
operacao, das obras provisorias e definitivas, transportes de materiais e/ou equipamentos, deverao ser
realizadas de modo a néo interferir, desnecessariamente ou indevidamente, no acesso e/ou uso das vias e
bens publicos ou particulares.

Cabe a CONTRATADA, desde o inicio até o recebimento definitivo da obra, a ela homologada, a
manutencao e seguranca de todas as obras localizadas no canteiro, sob sua responsabilidade, inclusive
as executadas por terceiros, desde que concluidas ou paralisadas, correndo assim, a sua conta, as
mesmas, ressalvando-se os danos comprovadamente causados pelos ocupantes.
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Correrao por conta da CONTRATADA todas as despesas relativas a protecao, sinalizacao,
tapumes e vigilancia das obras provisérias ou definitivas, até a ocupagdo e recebimento definitivo das
mesmas, pelo CONTRATANTE.

Apbs a conclusao das obras e servicos a CONTRATADA devera remover todo equipamento
utilizado, o material excedente, os entulhos e as obras provisérias, o escritério de obras, entregando, os

servigos, o local e as areas contiguas livres e em condi¢des de limpeza e de uso imediato.

A CONTRATADA prestara todos os esclarecimentos solicitados pelo CONTRATANTE, cujas
reclamacgdes, orientacdes e determinagdes obriga-se a atender pronta e irrestritamente. Os casos
omissos, quando nao solucionados de comum acordo, serdo resolvidos pela area competente do
CONTRATANTE.

A Fiscalizagdo podera exigir, a qualquer momento, de pleno direito, que sejam adotadas pela
Contratada providéncias suplementares necessarias a seguranca dos servicos e ao bom andamento da
obra. Sem prejuizo da plena responsabilidade da CONTRATADA perante o CONTRATANTE ou a
terceiros, todos os trabalhos contratados estardo sujeitos a mais ampla e irrestrita fiscalizagdo do

CONTRATANTE, a qualquer hora, por seus representantes devidamente credenciados.

A Fiscalizacao tera plena autoridade para suspender, por meios amigaveis ou ndo, os servicos da
obra, total ou parcialmente, sempre que julgar conveniente, por motivos técnicos, disciplinares, de

seguranga ou outros.

A Fiscalizacdo, constatando inoperancia, desleixo, incapacidade, falta de exagdo ou ato
desabonador, podera determinar o afastamento do preposto ou de qualquer empregado da
CONTRATADA, bem como, de subempreiteiras e/ou subcontratadas.

Compete a Fiscalizagdo, em conjunto com as demais areas do CONTRATANTE, resolver as
duvidas e as questdes expostas pela CONTRATADA, dando-lhes solugdes rapidas e adequadas.
Qualquer erro ou impericia na execugao, constatada pela Fiscalizacdo ou pela propria CONTRATADA,
obrigara a mesma, a sua conta e risco, a corregdo, remogao e nova execugao das partes impugnadas,

mesmo que o erro resulte da insuficiéncia dos levantamentos e/ou projetos.

A inobservancia ou desobediéncia as instrugcdes e ordens da Fiscalizacdo importara na aplicagao

das multas contratuais, relacionadas com o andamento das obras e servigos,

e no desconto das faturas das despesas a que a CONTRATADA tenha dado causa, por acado ou

omissao.

No prazo de observagcdo das obras, a CONTRATADA devera executar, sob sua inteira
responsabilidade, os trabalhos de reparos, consertos, reconstrucao, retificagdo e restauracao de defeitos
ou falhas verificadas pela Fiscalizagdo, apés a emissao do Termo de Recebimento Provisério. Nao se
podera alegar, em hip6tese alguma, como justificativa ou defesa, pela Contratada, desconhecimento,
incompreensao, dividas ou esquecimento das clausulas e condigbes desta Especificagao, do contrato ou
do projeto, bem como de tudo que estiver contido nas normas, especificacdes e métodos da ABNT.

A Contratada devera manter permanentemente, e colocar a disposicdo da Fiscalizagao, os meios

necessarios e aptos a permitir a medigao dos servigos executados, bem como a inspecao das instalagoes
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das obras, dos materiais e dos equipamentos, independentemente das inspecdes de medigdes para
efeito de faturamento e, ainda, independentemente do estado da obra e do canteiro.

A existéncia e a atuagao da Fiscalizagdo em nada diminuem a responsabilidade Unica, integral e
exclusiva da Contratada no que concerne as obras e suas implicacées proximas ou remotas, sempre de

conformidade com o contrato, o Cédigo Civil e demais leis ou regulamentos vigentes.

10.4 Cabe a CONTRATADA:

O fornecimento de todos os equipamentos pessoais e de seguranca do trabalho, obedecendo a
orientacdo da Fiscalizagdo do CONTRATANTE;

Comunicar ao CONTRATANTE as alteracbes que forem efetuadas em seu contrato social ou
estatuto;

Assegurar livre acesso e transito no canteiro de obras, bem como permitir visitas e fornecer
informagoes a todos os Credenciados pela CONTRATANTE;

Durante e apés a vigéncia deste contrato, a CONTRATADA devera manter o CONTRATANTE a
margem de quaisquer agdes judiciais, reivindicacdes ou reclamacgdes, sendo a CONTRATADA, em
quaisquer circunstancias, nesse particular considerada como Unica e exclusiva empregadora e
responsavel por qualquer 6nus que o CONTRATANTE venha a arcar em qualquer época, decorrente de

tais acoes, reivindicagdes ou reclamacgoes;

10.5 Materiais fornecidos pela CONTRATADA

Para os materiais fornecidos pela Contratada deverao ser observadas as seguintes disposicoes:

10.5.1 ESPECIFICAGOES:

Todos os materiais a serem empregados na obra e nas diversas reposicdes e reparos deverao
satisfazer as especificagbes da ABNT (aprovados, recomendados ou projetados) e, ainda, serem de
qualidade, modelo, marca e tipo aprovados pela Fiscalizacdo. Em casos especiais, tratando-se de
material para o qual ainda nao haja especificacdes aprovadas pela ABNT, as especificacoes requeridas
serdao as dos 6rgaos competentes.

Na composicao de pregos, o custo dos materiais fornecidos pela Contratada é considerado posto
obra.

10.5.2 INSPECAO:
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Todos os materiais estarao sujeitos a amostragem, testes e aprovagao. A amostra sera fornecida
pela Contratada e devera ser representativa do material a ser usado.

O material ou equipamento que, por qualquer motivo, for recusado pela Fiscalizacdo, devera ser
retirado e substituido pela Contratada sem nenhum énus adicional para o Municipio.

11 ARMAZENAMENTO:

A Contratada tomara todas as providéncias para o perfeito armazenamento e respectivo
acondicionamento dos materiais, a fim de preservar a sua natureza, evitando a mistura com elementos
estranhos.

No tocante ao armazenamento dos materiais necessarios a confeccao do concreto, a Contratada
devera obedecer rigorosamente as Normas Técnicas da ABNT, e mais as recomendagdes desta
Especificacao.

12 SERVICOS DE TERCEIROS:

Sao servigos especificos componentes de um projeto cuja execugao exige especializagdo que
nao consta da capacidade de producao da Contratada. Sao realizados por terceiros na forma de pessoa
fisica ou juridica através de subcontrato ou instrumentos formais com a Contratada, que se afigura como
Unica responsavel perante o Municipio.

13 PRECOS:

Os pregos das unidades definidas na relagdo quantitativa serdo aqueles contratados, e cobrirdo
todos os custos previstos na composicdo e regulamentacdo de precos e todas as despesas indiretas e
diretas.

Os pregos contratados, global e unitarios, estardo limitados superiormente pelo preco orgado pelo

6rgao, que figurardo como precos maximos.

O licitante que apresentar em sua proposta valores superiores ao limite aqui estabelecido estara
eliminado do certame.

A medicdo dos servigos sera feita de acordo com os critérios preestabelecidos na
regulamentacdo de precos e especificagdes, conforme o regime de execucdo adotado. Na
apresentagdo da Proposta sera exigida, quando um precgo unitario for inferior a 25% do prego orgado
pela CONTRATANTE, a descricdo do item em composicdo unitaria, identificando os custos de cada
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elementar e sua origem, demonstrando a exequibilidade da proposta, devidamente atestado pelo
Responsavel Técnico da Licitante.

Nos pregos cotados deverdo estar inclusos materiais, mao de obra, encargos sociais e
trabalhistas, todos o0s equipamentos, instrumentos, ferramentas e maquinas necessarios ao
desenvolvimento dos trabalhos, enfim, quaisquer outras despesas necessarias a realizacdo dos
Servigos.

13.1 Da Planilha de Custos da proposta da Licitante

No cabegalho devera constar:

e Descrigdo da Obra a que se refere;
e |0 (data de referéncia) do Orgamento;

e Sistema de Custos Utilizado.

No corpo da Planilha devera constar:

e Discriminagao dos servicos;
e Unidade de medida, quantidade, custo unitario e custo parcial;

e Apresentacao dos codigos de cada servico do sistema de custo unitario.

Ao final da Planilha devera constar:

® |dentificagcdo do Responsavel Técnico pela Elaboragdo da analise dos Custos da Planilha,

constando nome completo, Registro no CREA e assinatura.

14 BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS — BDI:

E a taxa percentual que incide sobre todos os precos unitarios compostos pela mao de obra,
encargos sociais e trabalhistas, materiais e equipamentos incluindo os atributos e fretes incidentes.

Salvo condigdes expressas ao contrario, remunera as despesas a seguir relacionadas:

Despesas indiretas, estas formando os seguintes itens a seguir listados:

1. Administragao Central

44



PMCA/RJ

PREFEITURA DE CASIMIRO DE ABREU
Secretaria Municipal de Governo RUBRICA FLS.

2. Seguros/Imprevistos

3. Despesas Financeiras

3. PIS (Programa de Integragao Social)
4. 1SS(Imposto Sobre Servico)

5. COFINS;

6. Lucro

15 SERVICOS EXTRACONTRATUAIS:

Caso durante a execugao do objeto se faga necessario firmar termos aditivos com servigos

novos ou previamente existentes na planilha orcamentaria, serdo observados os seguintes requisitos:

1. Para itens que ja estejam contemplados no contrato, os precos unitarios serao os mesmos ja

contratados, constantes da proposta vencedora.

2. Para itens novos a serem incluidos na planilha orgamentaria da obra, a inclusdo dos itens

devera atender ao que segue:

a) Caso o Sistema de Precos EMOP, SCO, SINAP etc. contemple o servigco, o pre¢o unitario
devera corresponder ao encontrado naqueles sistemas respeitando o 10 da Planilha de Custos do
Projeto Basico, aplicado sobre este 0 mesmo desconto dado pelo vencedor.

b) Caso o item nao seja contemplado pelo Sistema de Precos EMOP, SCO, SINAP etc o preco
adotado sera o menor dentre os obtidos em no minimo 05 (cinco) cotagdes no mercado;

16 ALTERAGCAO CONTRATUAL:

O contrato a ser firmado podera ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93,
com a apresentagcdo das devidas justificativas adequadas a esta Concorréncia. No interesse da
Administracgo o CONTRATADO fica obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, os
acréscimos ou supressdes que se fizerem nas obras, servicos ou compras, até 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edificio ou de

equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para 0s seus acréscimos.

A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condicoes licitadas, os acréscimos ou

supressoes que se fizerem necessaria;

Nenhum acréscimo ou supressao podera exceder o limite estabelecido nesta condigdo, salvo

as supressoes resultantes de acordo celebrados entre as partes;

17 GARANTIAS:
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A empresa contratada devera fornecer garantia equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do
contrato, cabendo-lhe a opgao por uma das seguintes modalidades, abaixo relacionadas:

® (Caucao em dinheiro ou titulos da divida publica;
® Seguro garantia;

® Fianga Bancaria.

A garantia prestada pelo contratado sera liberada ou restituida apds a execugdo do contrato e
atestado de recebimento da mercadoria/servico pelo secretario requisitante, e, quando em dinheiro,
atualizada monetariamente.

Quando a prestagcdo de garantia for na modalidade de seguro garantia ou fianga bancaria, a
validade da mesma devera contemplar o prazo do contrato mais 105 dias, tendo em vista a necessidade
para os aceites provisorio e definitivo. Quando houver aditivo de acréscimo de valor ou de prorrogacao de
prazo, a caugao devera ser acrescida ou prorrogada.

A garantia fornecida devera se prorrogar e vigorar até o aceite definitivo da obra.

A garantia em dinheiro devera ser efetuada em Banco Oficial, em conta especifica com correcao

monetaria em favor do Municipio de Casimiro de Abreu.

18 RESPONSABILIDADE LEGAL/FISCAL.:

A CONTRATADA sera responsavel pelo cumprimento de todas as leis federais, estaduais e
municipais (inclusive todos os regulamentos, normas, instrugdes e diretrizes) que Ihe forem aplicaveis e

necessarias ao seu funcionamento como empresa.

As despesas de Contrato, Seguros, Leis Sociais, ISS, e outras que incidirem sobre os servigcos
e seu pessoal, serdo de inteira responsabilidade da CONTRATADA. Toda a equipe de trabalho devera
estar vinculada a CONTRATADA pela CLT, nao se admitindo trabalhadores em condigdes ilegais.

Toda a equipe de trabalho devera estar equipada com ferramentas compativeis com a tarefa
além de fardamento, sapatos, capacete e outros utensilios de seguranca quando necessario. Sendo

todos os funciondrios devidamente identificados.

Sera de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA a indenizagdo de quaisquer acidentes

de trabalho, resultante da execugéo das obras e servigcos contratados, ou qualquer caso fortuito.

Sera também de sua responsabilidade a eventual destruicdo ou danificagao, por terceiros, dos
servigos executados, até a aceitagao definitiva da mesma, bem como as indenizagdes que possam vir a

ser devida a terceiros por fatos oriundos dos servigcos contratados, ainda que ocorridos em via publica.

19 PENALIDADES:
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Ao vencedor, adjudicado e contratado, que se tornar inadimplente pela entrega dos servigos, pela
escusa ou descumprimento da sua garantia, como proposto e de acordo com o objeto do presente convite,
serdo aplicadas as seguintes penalidades:

1- Adverténcia por escrito;

2- Multa de até 20% sobre o valor do contrato, na dependéncia da gravidade do dano, tudo de
acordo com a decisdo da autoridade competente;

3- Suspensao do direito de licitar ou contratar com a Administracao, por periodo de até 24 (vinte e
quatro) meses, sempre de acordo com a gravidade do fato e a decisao da autoridade competente;
4- Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao, até a reabilitagao do

contratado perante a autoridade que prolatou a decisdo, sempre apds o ressarcimento dos danos.

A sangao indicada no sub-item 2 podera ser aplicada conjuntamente com as estabelecidas pelos
sub-itens 01, 03 e 04, na dependéncia da falta cometida, a critério da Administragao, tudo sem prejuizo da
comunicagao dos fatos ao Tribunal de Contas do Estado.

Sera garantido, nesse caso, ao contratado, o exercicio do direito estabelecido nos paragrafos 2° e

3¢ do art. 87 da Lei n® 8.666/93 e suas modificagdes posteriores.

20 PROPOSTAS:

A Planilha de Custos contendo a PROPOSTA DE PRECOS, a qual sera apresentada em uma
via, sem emendas, rasuras, ressalvas ou entrelinhas, em papel timbrado da empresa proponente,
devidamente carimbada e assinada pelo representante legal da licitante e pelo Responsavel Técnico da
licitante na Ultima pagina e rubricadas nas demais, devendo ser elaborada obrigatoriamente de acordo
com as especificagdes técnicas e condigbes estabelecidas no Termo de Referéncia bem como

especificacdes dos fabricantes, normas técnicas pertinentes e conter ainda as seguintes indicagoes:

A proposta devera conter preco unitario e total fixo e irreajustavel, em moeda corrente
nacional, com todos os custos incidentes, tais como: salario, énus tributarios, fiscais, parafiscais,
trabalhistas e sociais, seguro, transporte, montagem, instalacdo incluindo teste e ativacdo dos
equipamentos ofertados; Os materiais necessarios a instalacao integral dos equipamentos a partir da
infraestrutura oferecida e que ndo estejam claramente especificados e cotados na proposta, serdo
considerados como parte integrante dos servigos de instalagao.

Prazo de validade da proposta nao inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data da entrega das

propostas;

Para as propostas que omitirem o seu prazo de validade, fica estabelecido que este prazo é o
estipulado neste termo de referéncia;

Nos precos oferecidos deverao estar inclusas todas as despesas decorrentes de impostos, taxas,
seguros, contribuicbes e obrigagbes sociais, trabalhistas, previdenciarias, Anotagcdo de
Responsabilidade Técnica — ART, ou RRT junto ao CREA/CAU, demais encargos cabiveis e outros;
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Nome, identidade, CPF, profissao e endereco do(s) representante legal da empresa que assinara

o Contrato, na hip6tese de vencedora do certame;

Nao se admitir4 proposta que apresente preco global ou unitario simbdlicos, irrisérios ou de valor
zero, incompativeis com os precos de mercado, ou com precos manifestamente inexequiveis, exigindo-
se por ocasido da apresentagcdo de precos cujos valores unitarios estejam menor que 25%, a
demonstragdo da viabilidade dos mesmos, através de abertura dos elementares dos itens, com toda

documentagado que comprove que os custos sdo coerentes com os de mercado;

21 INICIO DE OBRA:

Apo6s assinatura do Contrato e prévio empenho, sera marcado reunido de Inicio de Obra a ocorrer
nas dependéncias da Secretaria de Obras, Habitacdo e Servigos Publicos, para emissdo da Ordem de

Inicio, onde deverao estar presentes:

e Representante legal da Contratada;
e Responsavel Técnico da Contratada;

e Eng.? Fiscal do Contrato.

Nao sera dado Ordem de Inicio da Obra sem as seguintes documentagdes na reunido de Inicio de
Obra:

e Projeto Executivo (se contratado) ou Projeto Basico;
e ART da Obra, definitivo;

e Livro Diario de Obras para abertura;

e CNO da Obra;

e Garantia Contratual, exigida na Lei Federal 8.666/93.

22 OBRAS ClVIS:

22.1 Disposicoes Gerais

O suprimento de agua, energia e telefone para todos os fins, bem como o afastamento e

disposigao final de aguas residuais serao de responsabilidade da contratada.

O abastecimento de agua ao canteiro sera efetuado, obrigatoriamente, sem interrupgao, mesmo
que o0 CONSTRUTOR tenha que se valer de caminhao pipa.

A ligacdo de energia elétrica ao canteiro obedecera, rigorosamente, as prescrigdes da

concessionaria local.
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Os ramais e sub-ramais internos serao executados com condutores isolados por camada
termoplastica, corretamente dimensionada para atender as respectivas demandas dos pontos de

utilizagéo.
As emendas de fios e cabos serao executadas com conectores apropriados e guarnecidos com
fita isolante, ndo sendo admitidos fios desencapados.

Todos os circuitos serdo dotados de disjuntores termomagnéticos.

Cada maquina e equipamento receberao protegao individual, de acordo com respectiva poténcia

por disjuntor termomagnético, fixado proximo ao local de operacao.

22.2 Limpeza e Retirada de Material

Serao removidos todos os materiais imprestaveis e entulhos que se encontrem no terreno e na

edificacao, devendo permanecer contéiner no canteiro de obra.

Devera ser prevista a limpeza e remogao dos entulhos de obra ao longo de todo o tempo de
servi¢co, mantendo assim a obra limpa e segura conforme as recomendacdes em Norma (NR18).

23 CRITERIOS DE MEDICAO:
As medigbes serao efetuadas de acordo com o cronograma fisico/financeiro apresentado pela
Contratada no ato licitatério, em Planilhas contendo os quantitativos dos servigos executados

acompanhado de memoéria de célculo, diario de obras atualizado e relatério fotografico.

Caso a parcela do cronograma nao tenha sido cumprido pela contratada, devera haver
justificativa de cada item que néo tenha sido cumprido, acompanhado de um novo Cronograma para
aceitacao ou nao da fiscalizagao.

Podera haver progressao no Cronograma da obra, vedada a antecipacao de pagamento.

Os itens constantes dos custos administrativos serdao medidos em percentual equivalente ao
total de servigos efetivamente executados no periodo, conforme entendimento do Tribunal de Contas da
Unido em seu acordao N° 3.103/2010 — Plenario.

24 RECEBIMENTO DA OBRA:

24.1 Regras Gerais

Cabe ao CONTRATADO comunicar, por intermédio da fiscalizacdo, a conclusdo da obra ou
servico ou de suas etapas, solicitar o seu recebimento e apresentar a fatura ou nota fiscal
correspondente, conforme o contrato.

Na ocorréncia de imperfeicdes, vicios, defeitos ou deficiéncias no servico ou obra, ndo pode ser
efetuado o seu recebimento provisério ou definitivo, podendo nesse caso, se presente interesses
administrativos, ser efetuado o seu recebimento parcial, pelas parcelas realmente executadas a
contento.
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No caso de recebimento parcial, as parcelas sado recebidas em carater provisorio, sendo

necessario o recebimento definitivo que ocorrera junto com os das parcelas restantes.

24.2 Recebimento Provisorio

O recebimento de obras e servicos deve ser feito pelo responsavel pela sua fiscalizacao e
acompanhamento do contrato, mediante termo circunstanciado e assinado pelas partes, dentro de 15
(quinze) dias da comunicagao escrita do CONTRATADO.

O recebimento provisério é o que se efetua, em carater experimental, relativamente a totalidade
da obra ou servigo executado apds realizacao de vistoria, objetivando a verificacdo do fiel cumprimento
de todos os aspectos técnicos e das obrigagdes contratuais, providenciando, se necessario, sua

adequacao aos termos do contrato.

Imediatamente apo6s o recebimento da notificagcdo do contratado sobre a conclusido do objeto do
contrato ou apds o registro da conclusdo no Diario de Obras no caso de obras, a fiscalizagdo deve
vistoriar previamente a obra ou servico e verificar se foram atendidas ou ndo pelo contratado todas as

condig¢des contratuais, observado que:

i. Se tiverem sido atendidas as condigbes contratuais, a fiscalizagdo deve adotar as medidas
necessarias a realizagdo do recebimento provisério como marcagdo de data, comunicagdo ao

contratado;

ii. Em caso de ndo conformidade, a fiscalizagdo deve impugnar a obra ou servigo, apontando as falhas
ou irregularidades que motivaram a impugnacgao. O contratado deve ser notificado, por escrito, da data
em que sera realizada a vistoria, para fins do recebimento provisério, podendo acompanhar a sua
realizacdo. Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das

condigdes contratuais, a fiscalizagdo ou a Comissao de Recebimento deve:

. Lavrar relatério circunstanciado, apontando as falhas ou defeitos encontrados durante a vistoria,
bem como as providéncias necessarias a respectiva solugdo, remetendo-o ao 6rgao regional de
engenharia, que dara conhecimento ao setor responsavel pela realizacdo de compras e contratacoes;
e  Solicitar ao contratado, por escrito, a respectiva regularizagao;
° Devolver ao contratado a fatura porventura entregue para pagamento, com informag¢des dos
motivos de sua rejei¢ao.

O contratado deve sanar as falhas apontadas, submetendo a nova verificagdo a etapa

impugnada.

O recebimento provisoério sé pode ser formalizado apos finalizada a obra ou servigo e sanadas
todas as pendéncias porventura constatadas durante a vistoria, devendo ser objeto do Termo de
Recebimento Provisorio, emitido em 2 (duas) vias.

24.3 Recebimento Definitivo
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O Recebimento definitivo € o que se faz em carater permanente, incorporando, no caso de
obras, o objeto ao seu patriménio e considerando o contrato regularmente executado e somente deve
ser efetivado se o contratado tiver cumprido as exigéncias do instrumento convocatério e do contrato.

Recebida definitivamente a obra ou servico de engenharia, a responsabilidade do
CONTRATADO pela qualidade, correcao e seguranca dos trabalhos subsiste por 5 (cinco) anos,

contados da data da assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, conforme Cédigo Civil Brasileiro.
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ANEXO Vil

DECLARACAOQ DE DISPONIBILIDADE DE INSTALACOES, APARELHAMENTO E PESSOAL TECNICO

NOME DA EMPRESA:
C.N.P.J.

ENDEREGCO

Declara formalmente a disponibilidade de instalagdes, aparelhamento e pessoal técnico adequados a
realizacdo do objeto da licitagdo, prevista no art. 30, § 6° da Lei n.? 8666/93 e suas alteracées, conforme
relacdo a seguir:

Instalages:
Aparelhamento:
Pessoal Técnico:

Casimiro de Abreu, ......... (o [ de 20__

Assinatura do Representante Legal da Empresa

Nome

Carteira de Identidade
Cargo

Carimbo da Empresa
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ANEXO IX

DECLARACAO DE VISITA AO LOCAL DAS OBRAS

Declaro para fins de participagdo na Tomada de Pregos n.? .../ ..., relativa as obras e/ou servigos
o = S
que a L= 001 ] (- U RS
........................................................................................................................................ representada por seu
(=] Lo g TS T 1Y =TI (=TT g (oo B o R PR
CREA N e ,fomou conhecimento das obras/servigos, tendo inclusive visitado

o local e estd ciente das caracteristicas e eventuais dificuldades, assim como das necessidades
para sua execugao.

Rio de Janeiro, ............... (o /= SRR de 20__

Secretario da Secretaria Municipal de obras, Servigos Publicos e Transporte
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ANEXO X

DECLARACAO DO MENOR

TOMADA DE PREGOS n.2 ... ...

A (=T 00] o] (=T PR POPRRR
............................................................................................................................................. (razédo social da
empresa), inscrita N0 CNPJ N.2 .o por intermédio de seu representante
legal o] (a) Sr.
2 T PP PUPRP
portador da carteira de identidade N.2 e do CPF n®
.................................... DECLARA para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.% 8.666, de 21/06/93,

acrescida pela Lei n.2 9.854 de 27/10/99, que nao emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 (dezesseis) anos.

( ) Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condicao de aprendiz.

(representante legal)

(*) Observacao: Em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.
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ANEXO XI

(MODELO) DECLARACAO DE AUSENCIA DE VINCULO COM O SERVICO PUBLICO

Eu, , responsavel legal da empresa

inscrita no CNPJ sob o n?
, interessada em participar da Tomada de
Prego n? _ /20__, DECLARO, sob as penas da lei, que nos termos do artigo 99, da lei 8666/93, a Empresa
, NAO possui em seu quadro de pessoal, servidores,
empregados publicos ou dirigentes do municipio de Casimiro de Abreu, ou que tenha sido, nos ultimos 180
(cento e oitenta) dias, ocupantes de cargo, emprego ou fungdo no Municipio e/ou que tenha tomado parte
na elaboracgao do projeto como autor ou colaborador.

Declaro, ainda, nos termos do artigo 98 da Lei Organica do Municipio de Casimiro de Abreu, que a
empresa nao possui em seu quadro pessoas ligadas ao Prefeito e seus auxiliares diretos, Vice-Prefeito e
Vereadores por matrimonio ou parentesco, afim ou consangiineo, até o segundo grau, ou por adogao,
bem como esta situagdo nao se persiste nos ultimos 06 (seis) meses apods findas as respectivas fungoes.
Local e data

Nome da Empresa Licitante
Responsével legal

OBS : favor preencher em papel timbrado da licitante, com assinatura do responsavel legal.
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ANEXO XII

DECLARACAO DE EQUIPE TECNICA

Declaro para os devidos fins, referente a Tomada de Precos n.? _ |, que eu, ,
registrado no CREA/RJ sob n.? _ , autorizo minha inclusdo na equipe técnica da empresa
, CNPJ n.? , para responder como responsavel técnico da referida

empresa durante a execugao dos obra/servigos, objeto do presente certame licitatério.

Data, /]

Assinatura
CREA/---
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ANEXO Xill
MODELO DE CARTA DE CREDENCIAL

CREDENCIAMENTO
Ref.: TP n® / - PMCA

Prezados Senhores:

Pelo presente documento, outorgamos ao Sr.............c....... (nome, qualificacdo e endereco), portador da
carteira de identidade n? ...........cccceeeenneee. , expedida Pelo (2) ..vveveeveeicier e , inscrito no CIC sob
O N2 e , poderes para representar esta Empresa ........coccooeeiiiiiiiiiieeeiee (
razdo social e enderego da licitante ) CNPJ/MF n% ......cccoooiiiiieneiinnnnn, , Inscricdo Estadual n°

........................................ na licitagao referida em epigrafe, podendo praticar todos os atos necessarios e
indispensaveis ao bom e fiel desempenho deste mandato, inclusive, prestar esclarecimentos, receber
notificagcdes e manifestar-se quanto a sua motivagao e desisténcia de interpor recursos.

OBS: No caso de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte acrescentar: formular propostas, nos
casos previstos nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n2 123/2006.

(representante legal)
Observagao:

1. A Carta de Credenciamento devera ser preenchida em papel timbrado da licitante, com assinatura
do responsavel legal.

2. A Carta de Credenciamento e o documento que comprova a representatividade legal do outorgante,
deverao ser entregues pelo credenciado, DENTRO dos envelopes de Documentagao.
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ANEXO XIV — (MODELO) DECLARACAO DE SUPERVENIENCIA DE FATO IMPEDITIVO DA

HABILITACAO
Ref. Tomada de Pregos N® __ /
A firma / Empresa ,Sediada na rua
, neo , (cidade) (estado),
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (C.N.P.J) sob n.° por seu representante legal

(Diretor gerente, Proprietario , etc.) DECLARA, sob as penas da lei, que ndo esta sujeita a qualquer
impedimento legal para licitar ou contratar com a Administragdo, inexistindo até a presente data fatos
supervenientes impeditivos para sua habilitagdo no processo licitatorio, ciente da obrigatoriedade de
declarar ocorréncias posteriores.

, de de

Assinatura do responsavel pela empresa
Nome do responsavel pela empresa
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_ ANEXO XV - (MODELO)
DECLARACAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A Empresa , com sede na , inscrita
no CNPJ n. , vem, por intermédio do representante legal o(a) Sr.(a)
, portador(a) da carteira de Identidade n.° e do CPF/MF

, DECLARAR, sob as penas da Lei, que é

(MICROEMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE), que cumpre os
requisitos legais para efeito de qualificagdo como ME-EPP e que ndo se enquadra em nenhuma das
hip6teses elencadas no Paragrafo 42 do art. 3% da Lei Complementar n.? 123/2006, estando apta a usufruir
dos direitos de que tratam os Artigos 42 a 49 da mencionada Lei, ndo havendo fato superveniente
impeditivo da participagédo no presente certame.

,__de de20__

Representante Legal

Obs.: Esta declaracao devera ser apresentada em papel timbrado da empresa e entregue fora de qualquer.
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ANEXO XVI

COMPOSICAO DO BDI

B.D.I. APLICACAO DA FORMULA
Beneficios e Despesas Indiretas

EXEMPLO

Parémetro Yo EXEMPLO
Administracdo Central (AC) 3,00% BDI REAL = 19,98%
Seguros e Garantias (SG) 0,80% BDI ADOTADO = 20,00%
Riscos ® 0,97%
Despesas Financeiras (DF) 0,59%
Lucro (L) 4,00%
Impostos : PIS e CONFINS (1) 3,65%
Impostos : ISS (Munic.) (I) 5,00%
TOTAL SEM APLICAR FORMULA 18,01%
FORMULA PARA CALCULO DO BDI : ( (1+AC+SG+R)x(1+DF)x(1+L) )-1

(1-)
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