



**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,
HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS**

Rua Franklin José dos Santos, nº 156 – Centro
obras@casimirodeabreu.rj.gov.br (22) 2778-2062



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
CASIMIRO DE ABREU**

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS							
CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO							
OBRA: SERVIÇO DE REFORMA DOS PONTOS DE ÔNIBUS EXISTENTES E CONSTRUÇÃO DE NOVOS PONTOS							
LOCAL: CASIMIRO DE ABREU – RJ E DISTRITOS DE PROFESSOR SOUZA E RIO DOURADO							
PRAZO DE EXECUÇÃO : 360 (trezentos e sessenta) dias						ACEITE PROVISÓRIO	ACEITE DEFINITIVO
Item	Discriminação	SUB- TOTAIS	%	1a. MED.	%	90 DIAS	
				30 DIAS		15 DIAS	75 DIAS
LOTE 01 - REFORMA DOS PONTOS DE ÔNIBUS - SEDE CASIMIRO DE ABREU (1un.)							
1.0	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	1.663,86	12,147%	1.663,86	12,147%		
2.0	DEMOLICAO E RETIRADA DE ENTULHO	119,47	0,872%	119,47	0,872%		
3.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	15,56	0,114%	15,56	0,114%		
4.0	SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS	886,00	6,468%	886,00	6,468%		
5.0	ALVENARIA E DIVISÓRIAS	4.579,10	33,430%	4.579,10	33,430%		
6.0	REVESTIMENTOS DE PAREDES, TETOS E PISOS	598,86	4,372%	598,86	4,372%		
7.0	COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES	4.971,34	36,293%	4.971,34	36,293%		
8.0	PINTURAS	212,80	1,554%	212,80	1,554%		
9.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	650,62	4,750%	650,62	4,750%		
	CUSTOS DIRETOS	13.697,61	100,000%	13.697,61	100,000%		
	BDI 20,00%	2.739,53		2.739,53			
	TOTAL	16.437,14	100,000%	16.437,14	100,000%		
	ACUMULADO	16.437,14		16.437,14			



**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,
HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS**

Rua Franklin José dos Santos, nº 156 – Centro
obras@casimirodeabreu.rj.gov.br (22) 2778-2062



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
CASIMIRO DE ABREU**

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS							
CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO							
OBRA: SERVIÇO DE REFORMA DOS PONTOS DE ÔNIBUS EXISTENTES E CONSTRUÇÃO DE NOVOS PONTOS							
LOCAL: CASIMIRO DE ABREU – RJ E DISTRITOS DE PROFESSOR SOUZA E RIO DOURADO							
PRAZO DE EXECUÇÃO : 360 (trezentos e sessenta) dias						ACEITE PROVISÓRIO	ACEITE DEFINITIVO
Item	Discriminação	SUB-TOTAIS	%	1a. MED.	%	90 DIAS	
				30 DIAS		15 DIAS	75 DIAS
LOTE 02 - REFORMA DOS PONTOS DE ÔNIBUS - RIO DOURADO E VILA VERDE (1un.)							
1.0	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	1.556,43	11,390%	1.556,43	11,390%		
2.0	DEMOLICAO E RETIRADA DE ENTULHO	194,14	1,421%	194,14	1,421%		
3.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	15,55	0,114%	15,55	0,114%		
4.0	SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS	886,00	6,484%	886,00	6,484%		
5.0	ALVENARIA E DIVISÓRIAS	4.579,10	33,510%	4.579,10	33,510%		
6.0	REVESTIMENTOS DE PAREDES, TETOS E PISOS	598,86	4,382%	598,86	4,382%		
7.0	COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES	4.971,34	36,380%	4.971,34	36,380%		
8.0	PINTURAS	212,80	1,557%	212,80	1,557%		
9.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	650,63	4,762%	650,63	4,762%		
	CUSTOS DIRETOS	13.664,85	100,000%	13.664,85	100,000%		
	BDI 20,00%	2.732,96		2.732,96			
	TOTAL	16.397,81	100,000%	16.397,81	100,000%		
	ACUMULADO	16.397,81		16.397,81			



**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,
HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS**

Rua Franklin José dos Santos, nº 156 – Centro
obras@casimirodeabreu.rj.gov.br (22) 2778-2062



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
CASIMIRO DE ABREU**

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS							
CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO							
OBRA: SERVIÇO DE REFORMA DOS PONTOS DE ÔNIBUS EXISTENTES E CONSTRUÇÃO DE NOVOS PONTOS							
LOCAL: CASIMIRO DE ABREU – RJ E DISTRITOS DE PROFESSOR SOUZA E RIO DOURADO							
PRAZO DE EXECUÇÃO : 360 (trezentos e sessenta) dias						ACEITE PROVISÓRIO	ACEITE DEFINITIVO
Item	Discriminação	SUB-TOTAIS	%	1a. MED.	%	90 DIAS	
				30 DIAS		15 DIAS	75 DIAS
LOTE 03 - REFORMA DOS PONTOS DE ÔNIBUS - VISCONDE, BOA ESPERANÇA E PROFESSOR SOUZA (1un.)							
1.0	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	1.888,97	12,307%	1.888,97	12,307%		
2.0	DEMOLICAO E RETIRADA DE ENTULHO	985,40	6,420%	985,40	6,420%		
3.0	FUNDAÇÃO / ESTRUTURA	1.124,82	7,328%	1.124,82	7,328%		
4.0	SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS	886,00	5,772%	886,00	5,772%		
5.0	ALVENARIA E DIVISÓRIAS	3.950,27	25,736%	3.950,27	25,736%		
6.0	REVESTIMENTOS DE PAREDES, TETOS E PISOS	598,86	3,902%	598,86	3,902%		
7.0	COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES	4.971,34	32,388%	4.971,34	32,388%		
8.0	PINTURAS	212,80	1,386%	212,80	1,386%		
9.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	730,86	4,761%	730,86	4,761%		
	CUSTOS DIRETOS	15.349,32	100,000%	15.349,32	100,000%		
	BDI 20,00%	3.069,87		3.069,87			
	TOTAL	18.419,19	100,000%	18.419,19	100,000%		
	ACUMULADO	18.419,19		18.419,19			



**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,
HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS**

Rua Franklin José dos Santos, nº 156 – Centro
obras@casimirodeabreu.rj.gov.br (22) 2778-2062



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
CASIMIRO DE ABREU**

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS							
CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO							
OBRA: SERVIÇO DE REFORMA DOS PONTOS DE ÔNIBUS EXISTENTES E CONSTRUÇÃO DE NOVOS PONTOS							
LOCAL: CASIMIRO DE ABREU – RJ E DISTRITOS DE PROFESSOR SOUZA E RIO DOURADO							
PRAZO DE EXECUÇÃO : 360 (trezentos e sessenta) dias						ACEITE PROVISÓRIO	ACEITE DEFINITIVO
Item	Discriminação	SUB- TOTAIS	%	1a. MED.	%	90 DIAS	
				30 DIAS		15 DIAS	75 DIAS
LOTE 04 - CONSTRUÇÃO DE NOVOS PONTOS DE ÔNIBUS - CASIMIRO DE ABREU, PROF. SOUZA, VISCONDE, BOA ESPERANÇA, RIO DOURADO E VILA VERDE (1un.)							
1.0	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	1.525,12	10,863%	1.525,12	10,863%		
2.0	DEMOLICAO E RETIRADA DE ENTULHO	103,54	0,737%	103,54	0,737%		
3.0	FUNDAÇÃO / ESTRUTURA	1.124,82	8,011%	1.124,82	8,011%		
4.0	SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS	886,00	6,311%	886,00	6,311%		
5.0	ALVENARIA E DIVISÓRIAS	3.950,27	28,136%	3.950,27	28,136%		
6.0	REVESTIMENTOS DE PAREDES, TETOS E PISOS	598,86	4,265%	598,86	4,265%		
7.0	COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES	4.971,34	35,408%	4.971,34	35,408%		
8.0	PINTURAS	211,59	1,507%	211,59	1,507%		
9.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	668,54	4,762%	668,54	4,762%		
	CUSTOS DIRETOS	14.040,08	100,000%	14.040,08	100,000%		
	BDI 20,00%	2.808,01		2.808,01			
	TOTAL	16.848,09	100,000%	16.848,09	100,000%		
	ACUMULADO	16.848,09		16.848,09			



**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,
HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS**

Rua Franklin José dos Santos, nº 156 – Centro
obras@casimirodeabreu.rj.gov.br (22) 2778-2062



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
CASIMIRO DE ABREU**

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS							
CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO							
OBRA: SERVIÇO DE REFORMA DOS PONTOS DE ÔNIBUS EXISTENTES E CONSTRUÇÃO DE NOVOS PONTOS							
LOCAL: CASIMIRO DE ABREU – RJ E DISTRITOS DE PROFESSOR SOUZA E RIO DOURADO							
PRAZO DE EXECUÇÃO : 360 (trezentos e sessenta) dias						ACEITE PROVISÓRIO	ACEITE DEFINITIVO
Item	Discriminação	SUB-TOTAIS	%	1a. MED.	%	90 DIAS	
				30 DIAS		15 DIAS	75 DIAS
LOTE 05 - CONSTRUÇÃO DE NOVOS PONTOS DE ÔNIBUS - REGIÃO SERRANA E ZONA RURAL DE CAS. DE ABREU (1un.)							
1.0	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	1.711,34	11,975%	1.711,34	11,975%		
2.0	DEMOLICAO E RETIRADA DE ENTULHO	155,32	1,087%	155,32	1,087%		
3.0	FUNDAÇÃO / ESTRUTURA	1.124,82	7,871%	1.124,82	7,871%		
4.0	SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS	886,00	6,200%	886,00	6,200%		
5.0	ALVENARIA E DIVISÓRIAS	3.950,27	27,641%	3.950,27	27,641%		
6.0	REVESTIMENTOS DE PAREDES, TETOS E PISOS	598,86	4,190%	598,86	4,190%		
7.0	COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES	4.971,34	34,786%	4.971,34	34,786%		
8.0	PINTURAS	212,79	1,489%	212,79	1,489%		
9.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	680,50	4,761%	680,50	4,761%		
	CUSTOS DIRETOS	14.291,24	100,000%	14.291,24	100,000%		
	BDI 20,00%	2.858,25		2.858,25			
	TOTAL	17.149,49	100,000%	17.149,49	100,000%		
	ACUMULADO	17.149,49		17.149,49			