



**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,
HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS**

Rua Franklin José dos Santos, nº 156 – Centro
obras@casimirodeabreu.rj.gov.br (22) 2778-2062



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU – ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO – ANEXO III

OBRA: CONSTRUÇÃO DE MURO GABIÃO ÀS MARGENS DO RIO INDAIAÇU

LOCAL: AVENIDA PERIMETRAL LESTE NO BAIRRO PERIMETRAL LESTE NA CIDADE DE CASIMIRO DE ABREU-RJ

PRAZO DE EXECUÇÃO : 150 (cento e cinquenta) dias

PRAZO DE EXECUÇÃO : 150 (cento e cinquenta) dias														ACEITE PROVISÓRIO	ACEITE DEFINITIVO
Item	Discriminação	SUB-TOTAIS	%	1a. MED.	%	2a. MED.	%	3ª. MED.	%	4ª. MED.	%	5ª. MED.	%	90 DIAS	
														30 DIAS	60 DIAS
				30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS			
1.0	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO, CAMPO E CANTEIRO DE OBRA	19.409,42	14,2150%	8.169,42	5,983%	2.810,00	2,058%	2.810,00	2,058%	2.810,00	2,058%	2.810,00	2,0580%		
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	6.395,29	4,6840%	1.598,82	1,171%		0,000%		0,000%	2.465,73	1,806%	2.330,74	1,7070%		
3.0	TRANSPORTES	6.493,55	4,7560%	1.623,39	1,189%		0,000%		0,000%	2.435,08	1,783%	2.435,08	1,7840%		
4.0	GALERIAS, DRENOS E CONEXOS	73.565,70	53,8790%	18.391,43	13,470%	18.391,43	13,470%	18.391,43	13,470%	8.663,68	6,345%	9.727,73	7,1240%		
5.0	BASES E PAVIMENTOS	5.839,35	4,2770%	1.459,84	1,069%	1.459,84	1,069%	1.459,84	1,069%	729,91	0,535%	729,92	0,5350%		
6.0	SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS	12.032,28	8,8120%	3.008,07	2,203%	3.008,07	2,203%	3.008,07	2,203%	1.504,03	1,101%	1.504,04	1,1020%		
7.0	ESTRUTURAS	6.301,53	4,6150%	1.575,38	1,154%	1.575,38	1,154%	1.575,38	1,154%	787,69	0,577%	787,70	0,5760%		
8.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	6.501,00	4,7610%	1.625,25	1,190%	1.625,25	1,190%	1.625,25	1,190%	787,25	0,577%	838,00	0,6140%		
	CUSTOS DIRETOS	136.538,12	99,999%	37.451,60	27,429%	28.869,97	21,144%	28.869,97	21,144%	20.183,37	14,205%	21.163,21	15,500%		
	BDI 20,00%	27.307,62		7.490,32		5.773,99		5.773,99		4.036,67		4.232,65			
	TOTAL	163.845,74	99,999%	44.941,92	27,429%	34.643,96	21,144%	34.643,96	21,144%	24.220,04	14,205%	25.395,86	15,500%		
	ACUMULADO	163.845,74	99,999%	44.941,92	27,429%	79.585,88	48,573%	114.229,84	69,717%	138.449,88	83,922%	163.845,74	99,422%		